

DOPUNA DNEVNOG REDA
na način da sadašnja točka 14. postaje točka 14. a,
a iza točke 14. a dodaje se točka 14. b, koja glasi:

Donošenje Izmjena Zaključka o upravljanju provedbom
projekta *Izgradnja prometnica zone „Brezje“ u naselju*
Mihovljan, prometnice UK1 do UK5

PRIJEDLOG

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14 i 1/18) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ____ stručnom kolegiju održanom _____ 2018., donio sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

U Zaključku o upravljanju provedbom projekta *Izgradnja prometnica zone „Brezje“ u naselju Mihovljan, prometnice UK1 do UK5*, KLASA: 300-01/16-01/8, URBROJ: 2109/02-01-03-18-08 od 22. ožujka 2018., brišu se riječi „Saša Patafta, univ. spec. traff.“

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/18-01/21
URBROJ: 2109/2-01-18-03
Čakovec, _____ 2018.

GRADONAČELNIK

Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



GRAD ČAKOVEC

GRADONAČELNIK

Klasa: 300-01/16-01/8
Urbroj: 2109/02-01-03-18-08
Čakovec, 22. ožujka 2018.

Na temelju odredbi čl.46. i 49.t.17. Statuta Grada Čakovca, (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/9, 2/13, 3/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 1/14, 2/18), u vezi s odredbom čl.48.st.1.t.7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), odredbi Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 71/16, 15/17, 17/17 i 27/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) i odredbi čl.III.st.2. Odluke Gradskog vijeća o suglasnosti za provedbu ulaganja prema priloženom „Opisu projekta/operacije“, unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020“ na području Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/16), gradonačelnik Stjepan Kovač, d o n o s i

ZAKLJUČAK O UPRAVLJANJU PROVEDBOM PROJEKTA

Izgradnja prometnica zone „Brežje“ u naselju Mihovljan, prometnice UK1 do UK5

I.

Grad Čakovec provodi projekt *Izgradnja prometnica zone „Brežje“ u naselju Mihovljan, prometnice UK1 do UK5* prema Odluci o prihvatljivosti od dana 03.siječnja 2018.godine donesenoj po Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – dalje u tekstu: Agencija i Ugovoru o financiranju Mjera 07 – dalje u tekstu: Ugovor o financiranju, od dana 08.02.2018.godine sklopljenom između Agencije i Grada Čakovca.
Za ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta raspoloživ je iznos potpore od 4.612.500,00 kn.

Grad Čakovec, kao Korisnik koji je podnio Zahtjev i dobio potporu je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate predmetnog projekta.

II.

Dokumentacija, rokovi, razdoblje provedbe projekta

Dokumenti, Agencija – Grad Čakovec:

- Odluka o prihvatljivosti, Agencija, broj, Klasa: 440-12/16-07-02-02/0170, Urbroj: 343-2120/01-18-003 od 03.siječnja 2018. – dalje u tekstu: Odluka,
- Ugovor o financiranju Mjera 07 broj, Agencija, Klasa: 440-12/16-07-02-02/0170, Urbroj: 343-0100/05-18-004, Grad Čakovec, Klasa:300-01/16-01/8, Urbroj: 2109/2-01-01-18-07, od 08.02.2018.,
- Dokumentacija iz provedenog postupka javne nabave – Grad Čakovec dostavlja Agenciji (čl.4. Ugovora o financiranju),

- Odluka o dodjeli sredstava kojom se utvrđuje najviši iznos javne potpore – izdaje Agencija nakon ispunjenja uvjeta,
- Zahtjev za isplatu predujma – Grad podnosi nakon pravomoćnosti Odluke o dodjeli sredstava,
- Izgradnja, građevinska i fotodokumentacija – obveza Grada,
- Financijski ispravak – eventualno, povratka primljenih sredstava u postotku u slučaju kršenja odredbi Priloga III. Pravilnika i drugih ugovornih obveza – na teret Grada.

Grad Čakovec kao Korisnik je dužan dostaviti dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana 08.02.2018. kao dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Ako Grad ne dostavi propisanu dokumentaciju iz prethodnog stavka u propisanom roku od 8 mjeseci (najkasnije do 05.listopada 2018.), Agencija će izdati Odluku o poništenju kojom će Odluku o prihvatljivosti staviti izvan snage.

Razdoblje provedbe ulaganja je najduže 24 mjeseca računano od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava do dana podnošenja zahtjeva za isplatu posljednje rate.

III.

Radno tijelo za provedbu projekta

Osniva se i imenuje radno tijelo zaduženo za provedbu projekta u sastavu:

Dražan Barić, mag.ing.traff. – voditelj

Ninoslav Šipoš, mag.ing.arh. i urb.

Damir Šoltić, mag.ing.traff.

Mirko Jurišić, mag.iur.

Saša Patafta, univ.spec.traff.

Karmen Franin, univ.spec.oec.

IV.

Dužnosti i obveze radnog tijela na provedbi Projekta

Radno tijelo dužno je provoditi Projekt u skladu s odredbama Ugovora o financiranju, Pravilnika, uvjetima Natječaja za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ (NN 100/16 i 18/17) te Drugih izmjena natječaja za tip operacije 7.2.2. objavljene 20.prosinca 2017.godine na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje (www.apprrr.hr), u daljnjem tekstu: Natječaj) na koji je Grad Čakovec dana 22.prosinca 2016.godine podnio Zahtjev za potporu ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta. Predmetni Zahtjev za potporu zaprimljen je u Agenciji dana 23.prosinca 2016.godine pod ID brojem 776597, Klasa: 440-12/16-07-02-02/0170, Urbroj: 373-16-001.

V.

Javna nabava

Grad Čakovec je obvezan provoditi javnu nabavu radova, robe i/ili usluga sukladno odredbama Pravilnika, Natječaja, Odluke i Ugovora o financiranju.

Grad Čakovec je obvezan provoditi postupak javne nabave sukladno propisima koji uređuju postupak javne nabave te primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima.

Grad Čakovec može, nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti, a prije pokretanja postupka javne nabave, dostaviti Agenciji dokumentaciju o nabavi s priložima te popratnom

dokumentacijom na pregled i pisanu preporuku koja nije obvezujuća na način kako je to navedeno u Natječaju.

Dokumentaciju o provedenom postupka javne nabave popisanu Prilogom III.t.II. Natječaja, Grad Čakovec se obvezuje dostaviti po dovršetku postupka javne nabave u roku iz članka II.st.2. ovog Zaključka.

Koordinacija, sve obveze i odgovornosti za postupanja proizašle iz ovog članka u nadležnosti su Saše Patafta.

U slučaju nepravilne provedbe postupka javne nabave i pogrešnog postupanja propisanog odredbama Priloga III. Pravilnika primjenjuju se stope ispravka (od 5 % do 100 %) iz istog Priloga III.

VI.

Izgradnja infrastrukture

Ulaganje u izgradnju nerazvrstanih cesta provodi se sukladno dokumentaciji navedenoj u člancima I. i IV. ovog Zaključka i glavnom projektu: Izgradnja prometnice zone „Brezje“ u naselju Mihovljan - prometnice UK1 do UK5, broj projekta: 01/2014, od ožujka 2015., projektanta Darka Žagara, G 318.

Grad Čakovec je obvezan voditi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i pribaviti ateste, certifikate i druge dokumente koji dokazuju količinu, vrstu i kvalitetu ugrađenih materijala i opreme, te izvršenih radova. Ulaganje iz članka 2. Ugovora o financiranju mora biti stavljeno u uporabu ili spremno za uporabu prije datuma konačne isplate.

Grad Čakovec je dužan fotografirati izvođenje radova i ugradnju opreme, koja u kasnijim fazama (kontroli prije plaćanja i ex post kontroli) neće biti vidljiva.

Grad Čakovec se obvezuje omogućiti Agenciji kontinuirano praćenje i vrednovanje izvršenog ulaganja Grada Čakovca i provođenja kontrole na terenu sukladno odredbama Pravilnika. Agencija može provoditi kontrolu prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola).

Potrebne postupke jednostavne nabave provodi Vedran Biševac.

Sve obveze i odgovornosti za postupanja proizašle iz ovog članka u nadležnosti su Dražena Barića i Damira Šoltića.

Financijski ispravak u postotku u slučaju nepoštivanja obveza propisanih ovim člankom posljedica je nepravilne provedbe navedenih postupaka.

VII.

Financijsko upravljanje projektom, izvještavanje i administracija projekta

Agencija provodi kontrolu kvalitete izvršenih usluga, radova i nabavljene i ugrađene opreme, a u slučaju konačne isplate provodi kontrolu upotrebe ulaganja prema odobrenoj namjeni.

Ako nakon provedene administrativne kontrole postupka javne nabave i odabranih ponuda Agencija utvrdi da Grad Čakovec ispunjava uvjete i kriterije propisane Pravilnikom i Natječajem izdat će Gradu Odluku o dodjeli sredstava.

Odlukom o dodjeli sredstava Agencija će utvrditi prihvatljive troškove, intenzitet potpore te iznos potpore za dodjelu. Isplata sredstava vrši se sukladno člancima 6. i 7. Ugovora o financiranju. Uz Zahtjev za isplatu prilaže se dokumentacija navedena u Prilogu V. Natječaja, koja se odnosi na postupak javne nabave i provedbu ugovora, u elektronskom obliku na CD-u/DVD-u.

Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu, Agencija će Gradu Čakovcu izdati Odluku o isplati ili Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

Grad Čakovec je obvezan čuvati svu dokumentaciju koja se odnosi na ulaganje sufinancirano iz EPFRR-a od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

