

MATERIJAL UZ TOČKU 15. DNEVNOG REDA

Upućivanje prijedloga Suglasnosti na:

**a) Aneks II. Ugovora o sufinanciranju projekta
“Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
aglomeracije Čakovec br. 49/2015”**

**b) dodatak I. Ugovora o sufinanciranju projekta
sustav odvodnje Zasadbreg, naselje Slemenice i
Žiškovec**

**između Međimurskih voda i Grada Čakovca
Gradskom vijeću Grada Čakovca**

PRIJEDLOG

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18, 3/18 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ____ . stručnom kolegiju održanom _____ 2018., donio sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prijedlog Suglasnosti na Aneks II. Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ broj 49/2015. između Međimurskih voda d.o.o. i Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/18-01/92
URBROJ: 2109/2-01-18-03
Čakovec, _____ 2018.

GRADONAČELNIK

Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18, 3/18 – proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj __. sjednici održanoj _____ 2018., dalo je slijedeću

SUGLASNOST

na Aneks II. Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ broj 49/2015. između Međimurskih voda d.o.o. Čakovec i Grada Čakovca.

Ova Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/18-01/91
URBROJ: 2109/2-02-18-02
Čakovec, _____ 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

ANEKS II.

**UGOVORU O SUFINANCIRANJU
PROJEKTA**

**„SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE
ČAKOVEC“**

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB, 81394716246 koje zastupa direktor Vladimir Topolnjak, dipl.ing., s jedne strane (u daljnjem tekstu: Međimurske vode d.o.o.)

i

GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Kralja Tomislava 15, OIB 44427688822, kojeg zastupa gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc.ing.comp., s druge strane, (u daljnjem tekstu: Grad Čakovec)

dana _____ 2018. godine, u Čakovcu, sklopili su sljedeći

ANEKS II.

UGOVORU O SUFINANCIRANJU PROJEKTA „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC“ broj 49/2015

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 16.06.2015. godine međusobno potpisale Ugovor o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ broj 49/2015 te dana 25.01.2016. Aneks Ugovoru o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ broj 5/2016.

Članak 2.

Ovim Aneksom II. Ugovoru o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ broj 49/2015, mijenja se članak 2. osnovnog Ugovora i sada glasi:

„Ugovorne strane utvrđuju da je dana 28.10.2014. godine, između Ministarstva poljoprivrede, Zagreb i Hrvatskih voda, Zagreb, te Grada Čakovca, Općine Nedelišće, Općine Šenkovec, Općine Sveti Juraj na Bregu, Općine Strahoninec, Općine Pribislavec i Međimurskih voda d.o.o., sklopljen Ugovor o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ te dana 02.11.2017. godine Prvi dodatak Ugovoru o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec.“

Ugovorom i Prvim dodatkom ugovoru iz prethodnog stavka ugovorne strane sporazumjele su se o slijedećem:

Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta bez PDV-a iznosi **206.678.413,78 kn** i sastoji se od:

- A) ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta za EU financiranje iz Operativnog programa „Okoliš“2007-2013 koji iznosi **196.545.812,27 kn**, a sufinancira se:
 - (I) Iznos od **143.374.737,26 kn** (72,95%) sredstvima EU iz Operativnog programa „Okoliš“2007-2013 te
 - (II) Iznos od **53.171.075,01 kn** (27,05%) sredstvima Ministarstva poljoprivrede, Zagreb i Hrvatskih voda, Zagreb, s 73,34% te sredstvima JLS potpisnika navedenog Ugovora o sufinanciranju s 26,66%.**
- B) ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta koji se ne mogu financirati iz EU Operativnog programa „Okoliš“2007-2013. u iznosu od **10.132.601,51 kn**, a koji**

se sufinancira sredstvima potpisnika Ugovora o sufinanciranju i Prvog dodatka ugovoru o sufinanciranju iz stavka 1. ovog članka:

- (I) iznos od **9.260.375,53 kn** sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike (36,67%), Hrvatskih voda, Zagreb (36,67%) te sredstvima JLS potpisnika navedenog Ugovora i Prvog dodatka (26,66%).
- (II) iznos od **872.225,98 kn** sredstvima JLS potpisnika navedenog Ugovora i Prvog dodatka (100%).

Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta bez PDV-a, iznosi **206.678.413,78 kn**.

Iznos prihvatljivih troškova Projekta koje financiraju JLS iznosi **17.516.450,63 kn**.

Udio sufinanciranja svake od JLS u ukupnom iznosu prihvatljivih troškova Projekta je u slijedećim iznosima i slijedećim postocima:

Grad Čakovec	6.463.900,05 kn	3,128%
Općina Nedelišće	6.648.893,74 kn	3,217%
Općina Pribislavec	295.550,20 kn	0,143%
Općina Strahoninec	292.365,57 kn	0,141%
Općina Sveti Juraj na Bregu	2.749.186,59 kn	1,330%
Općina Šenkovec	1.066.554,45 kn	0,516%
Ukupno	17.516.450,63 kn	8,48 %.

Konačni iznos troškova i konačni udio sufinanciranja utvrdit će se nakon dovršetka izgradnje Projekta.“

Članak 3.

Ovim Aneksom II. Ugovoru o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ broj 49/2015, u članku 4. mijenjaju se stavak 1. i stavak 3. osnovnog Ugovora i sada glase:

stavak 1

„GRAD ČAKOVEC obvezuje se ovim Ugovorom financirati **iznos troškova od 8.309.131,39 kn,**

(osammilijunatristodevettisućastotridesetjednakuna i tridesetdevetlpa), a koji se sastoji od:

1. **prihvatljivih troškova Projekta** iz članka 2. ovog Ugovora u iznosu od **6.463.900,05 kn**, u koji iznos nije uključen PDV, a koji će kao nositelj investicije obračunavati Međimurske vode d.o.o. s pravom na odbitak, odnosno povrat PDV-a,
2. **troškova vođenja investicije** u iznosu od **1.845.231,34 kn** (u koji iznos je uključen PDV).

stavak 3

Osim iznosa troškova iz stavka 1. ovog članka (prihvatljivi troškovi Projekta i troškovi vođenja investicija), Grad Čakovec se obvezuje financirati i:

1. **ostale troškove** Projekta koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje sredstvima EU (troškovi promidžbe i vidljivosti, troškovi izmjene i dopune projektne dokumentacije, ostali troškovi – bankarske naknade i takse) koji iznose **429.752,29 kn** te troškove vođenja investicije obračunatih na iznos realiziranih ostalih troškova u iznosu od **14.663,94 kn,**
2. **troškove financiranja po kreditu** HBOR-a, a koje troškove čini naknada za obradu kreditnog zahtjeva, interkalarna kamata na iskorišteni iznos kredita, naknada za rezervaciju sredstava, te zatezna kamata sukladno čl. 2. st. 1. toč. h), j), i) i k) Ugovora o kreditu broj: PKL-02/14 koji planirano do 2027.g. iznose

846.117,00 kn, te troškove vođenja investicije obračunatih na iznos troškova financiranja po kreditu u iznosu od 21.152,92 kn.
S danom potpisivanja ovog Aneksa iznos povučenog kredita iznosi 5.184.534,11 kn.“

Članak 4.

Ovim Aneksom II. Ugovoru o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ broj 49/2015, mijenja se Prilog 1. iz članka 10. osnovnog Ugovora i sada glasi:

Prilog 1. – 1) Specifikacija troškova za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ Prikaz udjela sufinanciranja po pojedinim jedinicama lokalne samouprave, od dana 06.11.2018. i 1A) Specifikacija ostalih troškova za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ od 06.11.2018., kao prilog ovom Aneksu II. Ugovoru

Članak 5.

Ovaj Aneks II. Ugovoru sastavljen je u četiri (4) izvorna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
DIREKTOR

Vladimir Topolnjak, dipl.ing.

Aneks 433/2018

GRAD ČAKOVEC
GRADONAČELNIK

Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.



MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
40 000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

tel: 040/ 37 37 00
fax: 040/ 37 37 71
voda@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr
OIB 81394716246

Čakovec, 06.11.2018.
Broj: TDIR-78/2018

COMPANY WITH
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 = ISO 14001 = ISO 22000 = **DNV·GL**

Naslov:

GRAD ČAKOVEC
Ulica kralja Tomislava 15
40000 ČAKOVEC

Predmet: **Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“**
- **obrazloženje uz Aneks II Ugovora o sufinanciranju**

Poštovani,

kao prilog prethodno Vam dostavljenom Aneksu II Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“, u nastavku dajemo odgovarajuće obrazloženje.

Za potrebe provedbe i financiranja Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ Grad Čakovec i Međimurske vode su dana 16.06.2015. godine sklopile Ugovor o sufinanciranju Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ (broj 49/2015), kojim su definirani osnovni elementi planiranog financiranja samog Projekta, te udio sufinanciranja od strane Grada Čakovca s predvidivim vrstama troškova za sufinanciranje i planiranih pripadnih iznosa.

Dana 27.01.2016. godine sklopljen je Aneks Ugovora o sufinanciranju Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ (broj 5/2016), obzirom da je u međuvremenu (26.10.2015. godine) sklopljen Ugovor o kreditu između Međimurskih voda i Hrvatske banke za obnovu i razvoj, a za potrebe financiranja predmetnog Projekta od strane Grada Čakovca i Općine Sveti Juraj na Bregu. Ovim Aneksom osnovnom Ugovorom su dodatno definirani odnosi između Grada Čakovca i Međimurskih voda u dijelu koji se odnosi na financiranje troškova financiranja po kreditu HBOR-a.

Obzirom da su prethodno navedenim Ugovorom o sufinanciranju i Aneksom istom Ugovorom obuhvaćeni predvidivi troškovi s početka provedbe Projekta, te da je sredinom 2018. godine Projekt praktički završen, predmetnim Aneksom II Ugovorom o sufinanciranju (broj 433/2018) su obuhvaćeni stvarni ukupni troškovi projekta (s uključivo još predvidivim troškovima za 2018. godinu).

Osnovnim Ugovorom je bio utvrđen ukupni iznos prihvatljivih troškova Projekta (bez PDV-a) od 273.338.268 kn, a sve temeljem prethodno sklopljenog Ugovora o sufinanciranju Projekta, između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, te Grada Čakovca, Općine Nedelišće, Općine Šenkovec, Općine Sveti Juraj na Bregu, Općine Strahoninec, Općine Pribislavec i Međimurskih voda d.o.o.

Osnovnim Ugovorom je također definiran predvidivi iznos troškova koji se obvezuje financirati Grad Čakovec, u iznosu od 7.775.050,21 kn. Navedeni troškovi se sastoje od predvidivih prihvatljivih troškova Projekta u iznosu 5.773.702,26 kn i predvidivih troškova vođenja investicije u iznosu od 2.001.347,95 kn. Također je navedeno da se, osim prethodno navedenih predvidivih iznosa troškova, Grad Čakovec obvezuje financirati i ostale troškove Projekta koji nisu predmet sufinanciranja sredstvima EU, a iznos ovih troškova će se utvrđivati temeljem stvarno nastalih troškova.

Aneksom osnovnom Ugovorom o sufinanciranju Projekta je, uz prethodno navedene troškove financiranja od strane Grada Čakovca, definirana obveza Grada Čakovca u financiranju i troškova financiranja po kreditu HBOR-a.

Predmetnim Aneksom II Ugovoru o sufinanciranju utvrđen je stvarni ukupni iznos prihvatljivih troškova Projekta (s uključivo još predvidivim troškovima za 2018. godinu), bez PDV-a, u iznosu **od 206.678.413,78 kn**.

Također je definiran iznos troškova koji se obvezuje financirati Grad Čakovec, u iznosu od **8.309.131,39 kn**. Navedeni troškovi se sastoje od prihvatljivih troškova Projekta u iznosu **6.463.900,05 kn** i troškova vođenja investicije u iznosu od **1.845.231,34 kn**.

Definirani su i ostali troškovi koje se Grad Čakovec obvezuje financirati, a odnose se na slijedeće:

- ostali troškovi projekta koji također nisu prihvatljivi za sufinanciranje sredstvima EU (troškovi promidžbe i vidljivosti, troškovi izmjene i dopune projektne dokumentacije, bankarske naknade i takse), u iznosu od **429.752,29 kn**, te pripadni troškovi vođenja investicije, u iznosu od **14.663,94 kn**
- troškovi financiranja po kreditu HBOR-a (naknada za obradu kreditnog zahtjeva, interkalarna kamata, naknada za rezervaciju sredstava, zatezna kamata), u iznosu **od 846.117,00 kn** (predvidivo prema Ugovoru o kreditu, planirano do 2027. godine), te pripadni troškovi vođenja investicije, u iznosu od **21.152,92 kn**

Detaljan prikaz svih stvarnih troškova po Projektu (s uključivo još predvidivim troškovima za 2018. godinu), te prikaz udjela sufinanciranja po pojedinim jedinicama lokalne samouprave prikazan je u Prilogu 1 Aneksu II osnovnog Ugovora, a detaljna specifikacija ostalih troškova prikazana je u Prilogu 1a Aneksu II osnovnog Ugovora.

Obzirom na razlike između planiranih troškova definiranih u osnovnom Ugovoru i stvarnih troškova koji su navedeni u Aneksu II osnovnom Ugovoru, u nastavku se daje obrazloženje po pojedinim vrstama troškova.

Ukupna iznos prihvatljivih troškova Projekta, bez PDV-a, je osnovnim Ugovorom utvrđen kao predvidiva vrijednost od 273.338.268 kn, a nakon što su sklopljeni svi planirani sekundarni ugovori za izvođenje radova, nabavu opreme i usluga, ukupna vrijednost je utvrđena s iznosom od 216.610.052,04 kn.

Ukupna vrijednost realiziranih radova (s uključivo još predvidivim troškovima za 2018. godinu) iznosi **206.678.413,78 kn**, a isti se dijele na:

- troškove prihvatljive za EU sufinanciranje u iznosu od **196.545.812,27 kn**:
 - EU sredstva iz Operativnog programa "Okoliš 2007-2013" u iznosu od **143.374.737,26 kn**
 - nacionalna sredstva u iznosu **od 53.171.075,01 kn**, koja se dijele na:
 - sredstva ministarstva i Hrvatskih voda u iznosu **od 38.995.666,48 kn**
 - sredstva svih JLS-a u iznosu od **14.175.408,53 kn**
- prihvatljive troškove Projekta koji se ne mogu financirati iz EU-a u iznosu od **10.132.601,51 kn**:
 - nacionalna sredstva u iznosu od **9.260.375,53 kn**, koja se dijele na:
 - sredstva ministarstva i Hrvatskih voda u iznosu od **6.791.559,41 kn**
 - sredstva svih JLS-a u iznosu od **2.468.816,12 kn**
 - prihvatljive troškove projekta koji se financiraju isključivo sredstvima svih JLS-a u iznosu **od 872.225,98 kn**

Sukladno prethodno navedenom cjelokupni prihvatljivi troškovi Projekta (ukupna vrijednost realiziranih radova) u iznosu od **206.678.413,78 kn** se financiraju prema slijedećem:

- EU sredstva iz Operativnog programa "Okoliš 2007-2013" u iznosu od **143.374.737,26 kn**
- sredstva ministarstva i Hrvatskih voda u iznosu od **45.787.225,89 kn**
- sredstva svih JLS-a u iznosu od **17.516.450,63 kn**

Kao što je već navedeno osnovnim Ugovorom je definiran predvidivi iznos troškova koji se obvezuje financirati Grad Čakovec, u iznosu od 7.775.050,21 kn. Navedeni troškovi se sastoje od udjela Grada Čakovca u predvidivim prihvatljivim troškovima Projekta u iznosu 5.773.702,26 kn i predvidivih troškova vođenja investicije u iznosu od 2.001.347,95 kn.

U odnosu na ukupnu vrijednost realiziranih radova, u dijelu koji obuhvaća prihvatljive troškove za EU financiranje (**196.545.812,27 kn**), udio Grada Čakovca u prihvatljivim troškovima Projekta iznosi **5.052.948,56 kn** (planirano osnovnim Ugovorom 5.773.702,26 kn).

Uz navedeno udio Grada Čakovca u prihvatljivim troškovima Projekta koji se ne mogu financirati iz EU-a iznosi **1.410.951,49 kn** (s uključivo udjelom Grada Čakovca u još predvidivim troškovima za 2018. godinu). Ovim troškovima su obuhvaćeni radovi po izmjeni projektne dokumentacije u naselju Štefanec, u koridoru državne ceste D209, a sve sukladno zahtjevima i izmijenjenim uvjetima Hrvatskih cesta. Isto tako su obuhvaćeni dodatni troškovi, odnosno radovi, koji su priznati

izvođaču radova na rekonstrukciji sustava odvodnje u Čakovcu sukladno obračunu po odluci Vijeća za rješavanje sporova. Ovim troškovima je obuhvaćen i udio Grada Čakovca u dijelu radova na rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje s pripadnim troškovima stručnog nadzora, a sve za radove izvršene tijekom 2017. i 2018. godine. Predmetni troškovi obuhvaćaju i predviđivi udio Grada Čakovca u još predviđivim troškovima za 2018. godinu, a odnose se na predviđive povećane troškove za vršenje stručnog nadzora sukladno obračunu istih temeljem vršenja nadzora nad odobrenim naknadnim radovima.

Sukladno tome ukupni udio Grada Čakovca u financiranju prihvatljivih troškova Projekta iznosi **6.463.900,05 kn** (planirano osnovnim Ugovorom 5.773.702,26 kn).

Obzirom na ukupnu utvrđenu vrijednost realiziranih radova-prihvatljivi troškovi Projekta (s uključivo još predviđivim troškovima za 2018. godinu), a koja iznosi **206.678.413,78 kn**, udio Grada Čakovca u troškovima vođenja investicije iznosi **1.845.231,34 kn** (planirano osnovnim Ugovorom 2.001.347,95 kn).

Sukladno svemu navedenom ukupne obveze Grada Čakovca, po Aneksu II Ugovoru o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“, iznose:

- prihvatljivi troškovi Projekta	6.463.900,05 kn
- troškovi vođenja investicije, prema prihvatljivim troškovima Projekta	1.845.231,34 kn
- ostali troškovi Projekta koji nisu prihvatljivi za EU sufinanciranje	429.752,29 kn
- troškovi vođenja investicije, prema troškovima koji nisu prihvatljivi za EU sufinanciranje	14.663,94 kn
- troškovi financiranja po kreditu HBOR-a	846.117,00 kn
- troškovi vođenja investicije, prema troškovima financiranja po kreditu	21.152,92 kn

SVEUKUPNO: 9.620.817,54 KN

S poštovanjem,

Voditelj Projekta:
Dario Ban, dipl. ing. građ.

Direktor:
Vladimir Topolnjak, dipl.ing.



SPECIFIKACIJA TROŠKOVA
ZA PROJEKT "SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC"
PRIKAZ UDJELA SUFINANCIRANJA PO POJEDINIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

R.br.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC	A/ IZVOĐENJE RADOVA I USLUGA								B/ VOĐENJE INVESTICIJE					REKAPITULACIJA																																										
		Vrijednost radova po Ugovoru		Vrijednost troškova Projekta			Udio lokalnog sufinanciranja (JLS) u odnosu na Vrijednost Projekta po godinama		Ukupni troškovi JLS-a po godinama sufinanciranja (kn)		Usluga vođenja investicije (2% od ukupne vrijednosti radova i usluga)	PDV	Ukupno troškovi vođenja investicije	Troškovi vođenja investicija po godinama (kn)		Sveukupni troškovi (A+B)	Sveukupni troškovi po godinama (A+B) (kn)																																								
		(kn)	godina	trošak	(kn)	%	(kn)	6=(4+5)/100	2015-2016.	2017-2018.				(kn)	(kn)		(kn)	2015-2016.	2017-2018.	(kn)	2015-2016.	2017-2018.																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4*2%	10=7*25%	11=9+10	12	13	14=6+11	15=7+12	16=8+13																																										
I.	REKONSTRUKCIJA I ŠANACIJA SUSTAVA ODVODNJE Ugovor br. 266/2014 od 19.11.2014., Swietelsky, Podružnica Zagreb		2015-2016	prihvatljivi za EU sufinanciranje	49.316.129,22	7,21	3.555.692,92	3.555.692,92																																																	
			2017	prihvatljivi za sufinanciranje	1.190.445,30	26,66	317.372,72																																																		
				neprihvatljivi za sufinanciranje	18.327,14	100,00	18.327,14																																																		
	UKUPNO:	53.803.750,96			50.524.901,66		3.891.392,77	3.555.692,92	335.699,86	1.010.498,03	252.624,51	1.263.122,54	1.232.903,23	30.219,31	5.154.515,32	4.788.596,15	365.919,17																																								
II.	IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE Sporazum br. 298/2014 od 09.12.2014., ZP Tegra d.o.o., Đurkin d.o.o., Hidrotehnika d.o.o., Međimurska hidrogradnja d.o.o., Aquatehnika d.o.o., Vodogradnja d.o.o. i Proton d.o.o.		2015-2016	prihvatljivi za EU sufinanciranje	97.058.989,30	7,21	7.000.153,33	7.000.153,33																																																	
				neprihvatljivi za EU sufinanciranje	740.738,86	100,00	740.738,86																																																		
			2017	prihvatljivi za sufinanciranje	2.380.505,99	26,66	634.642,90																																																		
				neprihvatljivi za sufinanciranje	71.153,64	100,00	71.153,64																																																		
			2018	prihvatljivi za sufinanciranje	40.254,81	26,66	10.731,93																																																		
	UKUPNO:	105.895.293,35			100.291.642,60		8.457.420,66	7.000.153,33	1.457.267,33	2.005.832,85	501.458,21	2.507.291,07	2.426.474,73	79.809,97	10.964.711,72	9.426.628,06	1.526.345,37																																								
III.	REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA UPOV-a ČAKOVEC Sporazum br. 1/2015 od 12.01.2015. ZP KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., Zagreb, HIDROINŽENJERING d.o.o. Ljubljana i PALIR d.o.o. Zagreb i l. dodatak Sporazumu		2015-2016	prihvatljivi za EU sufinanciranje	42.279.851,19	7,21	3.049.335,69	3.049.335,69																																																	
				neprihvatljivi za EU sufinanciranje	42.006,34	100,00	42.006,34																																																		
			2017	prihvatljivi za sufinanciranje	4.103.447,59	26,66	1.093.979,13																																																		
			2018	prihvatljivi za sufinanciranje	385.486,39	26,66	102.770,67																																																		
	UKUPNO:	48.232.607,73			46.810.791,51		4.288.091,83	3.049.335,69	1.238.756,14	936.215,83	234.053,96	1.170.269,79	1.056.996,28	111.136,35	5.458.361,62	4.106.331,97	1.327.101,82																																								
IV.	STRUČNI NADZOR Ugovor br. 262/2014 od 03.11.2014., ZP Eptisa Madrid i Eptisa Adria d.o.o. Zagreb		2015-2016	prihvatljivi za EU sufinanciranje	5.302.836,16	7,21	383.572,67	383.572,67																																																	
			2017	prihvatljivi za sufinanciranje	775.066,24	26,66	206.632,66																																																		
			2018	prihvatljivi za sufinanciranje-planirano	385.169,21	26,66	102.686,11																																																		
		6.080.000,00			6.463.071,61		692.891,44	383.572,67	309.318,77	129.261,43	32.315,36	161.576,79	132.570,90	81.876,66	854.468,23	516.143,57	955.009,32																																								
V.	NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE Ugovor 32/2016 od 17.02.2016., AGRA-TRGOVINA d.o.o. Zagreb	2.598.400,00	2015-2016	prihvatljivi za EU sufinanciranje	2.588.006,40	7,21	186.653,93	186.653,93																																																	
	SVEUKUPNO KN :	216.610.052,04			206.678.413,78	8,48%	17.516.450,63	14.175.408,53	3.341.042,10	4.133.568,28	1.033.392,07	5.166.960,35	4.913.645,30	253.315,05	22.683.410,98	19.089.053,84	3.594.357,18																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">REKAPITULACIJA TROŠKOVA</th> <th>Ukupni trošak</th> <th>% JLS</th> <th>JLS-iznos sufinanciranja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015-2016</td> <td>prihvatljivi za EU sufinanciranje</td> <td>196.545.812,27</td> <td>7,21%</td> <td>14.175.408,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td>neprihvatljivi za EU sufinanciranje</td> <td>782.745,20</td> <td>100,00%</td> <td>782.745,20</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>prihvatljivi za sufinanciranje</td> <td>8.449.465,12</td> <td>26,66%</td> <td>2.252.627,41</td> </tr> <tr> <td></td> <td>neprihvatljivi za sufinanciranje</td> <td>89.480,78</td> <td>100,00%</td> <td>89.480,78</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>prihvatljivi za sufinanciranje</td> <td>425.741,20</td> <td>26,66%</td> <td>113.502,60</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>prihvatljivi za sufinanciranje (planirano)</td> <td>385.169,21</td> <td>26,66%</td> <td>102.686,11</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>206.678.413,78</td> <td></td> <td>17.516.450,63</td> </tr> </tbody> </table>																REKAPITULACIJA TROŠKOVA		Ukupni trošak	% JLS	JLS-iznos sufinanciranja	2015-2016	prihvatljivi za EU sufinanciranje	196.545.812,27	7,21%	14.175.408,53		neprihvatljivi za EU sufinanciranje	782.745,20	100,00%	782.745,20	2017	prihvatljivi za sufinanciranje	8.449.465,12	26,66%	2.252.627,41		neprihvatljivi za sufinanciranje	89.480,78	100,00%	89.480,78	2018	prihvatljivi za sufinanciranje	425.741,20	26,66%	113.502,60	2018	prihvatljivi za sufinanciranje (planirano)	385.169,21	26,66%	102.686,11			206.678.413,78		17.516.450,63
REKAPITULACIJA TROŠKOVA		Ukupni trošak	% JLS	JLS-iznos sufinanciranja																																																					
2015-2016	prihvatljivi za EU sufinanciranje	196.545.812,27	7,21%	14.175.408,53																																																					
	neprihvatljivi za EU sufinanciranje	782.745,20	100,00%	782.745,20																																																					
2017	prihvatljivi za sufinanciranje	8.449.465,12	26,66%	2.252.627,41																																																					
	neprihvatljivi za sufinanciranje	89.480,78	100,00%	89.480,78																																																					
2018	prihvatljivi za sufinanciranje	425.741,20	26,66%	113.502,60																																																					
2018	prihvatljivi za sufinanciranje (planirano)	385.169,21	26,66%	102.686,11																																																					
		206.678.413,78		17.516.450,63																																																					
REKAPITULACIJA TROŠKOVA PO JLS																																																									
1.	Grad Čakovec (36,902% od % JLS)				3,128	6.463.900,05	5.052.948,56	1.410.951,49	1.476.185,08	369.046,27	1.845.231,34	1.751.322,30	93.909,04	8.309.131,39	6.804.270,87	1.504.860,52																																									
2.	Općina Nedelišće (37,958% od % JLS)				3,217	6.648.893,74	5.569.378,48	1.079.515,26	1.619.748,23	404.937,06	2.024.685,29	1.930.325,25	94.360,04	8.673.579,03	7.499.703,73	1.173.875,30																																									
3.	Općina Pribislavec (1,687% od % JLS)				0,143	295.550,20	212.401,01	83.149,19	65.008,52	16.252,13	81.260,65	73.648,06	7.612,59	376.810,85	286.049,07	90.761,78																																									
4.	Općina Strahoninec (1,669% od % JLS)				0,141	292.365,57	219.484,76	72.880,81	66.221,24	16.555,31	82.776,55	76.104,29	6.672,26	375.142,12	295.589,05	79.553,07																																									
5.	Općina Sveti Juraj na Bregu (15,695% od % JLS)				1,330	2.749.186,59	2.307.052,08	442.134,51	662.160,47	165.540,12	827.700,59	799.948,71	27.751,88	3.576.887,17	3.107.000,79	469.886,38																																									
6.	Općina Šenkovec (6,089% od % JLS)				0,516	1.066.554,45	814.143,64	252.410,81	244.244,74	61.061,18	305.305,92	282.296,69	23.009,23	1.371.860,37	1.096.440,33	275.420,04																																									
	SVEUKUPNO KN :	216.610.052,04			8,48	206.678.413,78	17.516.450,63	14.175.408,53	3.341.042,10	4.133.568,28	1.033.392,07	5.166.960,35	4.913.645,30	253.315,05	22.683.410,98	19.089.053,84	3.594.357,14																																								

R.br.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC	A/ IZVOĐENJE RADOVA I USLUGA								B/ VOĐENJE INVESTICIJE					REKAPITULACIJA		
		Vrijednost radova po Ugovoru		Vrijednost troškova Projekta		Udio lokalnog sufinanciranja (JLS) u odnosu na Vrijednost troškova Projekta po godinama		Ukupni troškovi JLS-a po godinama sufinanciranja (kn)		Usluga vođenja investicije (2% od ukupne vrijednosti radova i usluga) (kn)	PDV (kn)	Ukupno troškovi vođenja investicije (kn)	Troškovi vođenja investicija po godinama (kn)		Sveukupni troškovi (A+B) (kn)	Sveukupni troškovi po godinama (A+B) (kn)	
		(kn)	godina	trošak	(kn)	%	(kn)	2015-2016.	2017-2018.				2015-2016.	2017-2018.		(kn)	2015-2016.
1	2	3	4	5	6=(4x5)/100	7	8	9=4x2%	10=7x25%	11=9+10	12	13	14=6+11	15=7+12	16=8+13		
OSTALI TROŠKOVI PROJEKTA																	
1.	Grad Čakovec				28,733%	429.752,29	275.106,56	154.645,73	11.731,15	2.932,79	14.663,94	9.941,64	4.722,30	444.416,22	285.048,20	159.368,02	
2.	Općina Nedelišće				31,711%	474.304,70	355.360,37	118.944,33	12.711,94	3.177,99	15.889,93	11.936,42	3.953,51	490.194,64	367.296,79	122.897,85	
3.	Općina Pribislavec			1.495.696,73	0,575%	8.605,93	5.585,09	3.020,84	315,51	78,88	394,39	262,82	131,57	9.000,32	5.847,91	3.152,41	
4.	Općina Strahoninec				0,674%	10.080,29	6.170,00	3.910,29	343,45	85,86	429,32	282,41	146,91	10.509,61	6.452,41	4.057,20	
5.	Općina Sveti Juraj na Bregu				7,340%	109.782,52	63.186,08	46.596,44	3.529,48	882,37	4.411,85	2.971,09	1.440,76	114.194,37	66.157,17	48.037,20	
6.	Općina Šenkovec				2,557%	38.246,00	28.261,28	9.984,72	1.282,38	320,60	1.602,98	1.215,01	387,97	39.848,98	29.476,29	10.372,69	
UKUPNO JLS:						1.070.771,73	733.669,38	337.102,35	29.913,93	7.478,48	37.392,41	26.609,39	10.783,02	1.108.164,14	760.278,77	347.885,37	
7.	HRVATSKE VOĐE				28,410%	424.925,00	286.605,00	138.320,00						424.925,00	286.605,00	138.320,00	
SVEUKUPNO KN :					100,00%	1.495.696,73	1.020.274,38	475.422,35	29.913,93	7.478,48	37.392,41	26.609,39	10.783,02	1.533.089,14	1.046.883,77	486.205,37	
UKUPNA REKAPITULACIJA TROŠKOVA PO JLS																	
1.	Grad Čakovec (37,088% od % JLS)				3,311%	6.893.652,34	5.328.055,12	1.565.597,22	1.487.916,23	371.979,06	1.859.895,29	1.761.263,94	98.631,34	8.753.547,61	7.089.319,07	1.664.228,54	
2.	Općina Nedelišće (38,323% od % JLS)				3,422%	7.123.198,44	5.924.738,85	1.198.459,59	1.632.460,18	408.115,04	2.040.575,22	1.942.261,67	98.313,55	9.163.773,67	7.867.000,52	1.296.773,15	
3.	Općina Pribislavec (1,636% od % JLS)			208.174.110,51	0,146%	304.156,13	217.986,10	86.170,03	65.324,03	16.331,01	81.655,04	73.910,88	7.744,16	385.811,17	291.896,98	93.914,19	
4.	Općina Strahoninec (1,627% od % JLS)				0,145%	302.445,86	225.654,76	76.791,10	66.564,70	16.641,17	83.205,87	76.386,70	6.819,16	385.651,72	302.041,46	83.610,26	
5.	Općina Sveti Juraj na Bregu (15,381% od % JLS)				1,373%	2.858.969,11	2.370.238,16	488.730,95	665.689,95	166.422,49	832.112,44	802.919,80	29.192,64	3.691.081,54	3.173.157,96	517.923,58	
6.	Općina Šenkovec (5,944% od % JLS)				0,531%	1.104.800,45	842.404,92	262.395,53	245.527,12	61.381,78	306.908,90	283.511,70	23.397,20	1.411.709,35	1.125.916,62	285.792,73	
SVEUKUPNO KN :					8,93%	18.587.222,33	14.909.077,91	3.678.144,42	4.163.482,21	1.040.870,54	5.204.352,75	4.940.254,70	264.098,04	23.791.575,05	19.849.332,60	3.942.242,45	
TROŠKOVI FINANCIJANJA-KREDIT HBOR																	
							2015-2016.	2017-2017.						2015-2016.	2017-2017.		
1.	Grad Čakovec				68,79%	846.117,00	96.350,59	749.766,41	16.922,34	4.230,58	21.152,92	2.408,77	18.744,15	867.269,92	98.759,36	768.510,56	
2.	Općina Sveti Juraj na Bregu			1.230.000,00	31,21%	383.883,00	44.367,30	339.515,70	7.677,66	1.919,42	9.597,08	1.109,18	8.487,90	393.480,08	45.476,48	348.003,60	
SVEUKUPNO KN :					100,00%	1.230.000,00	140.717,89	1.089.282,11	24.600,00	6.150,00	30.750,00	3.517,95	27.232,05	1.260.750,00	144.235,85	1.116.514,15	

Čakovec, 06.11.2018.godine

Tehnički direktor:
Dario Ban, dipl.ing.građ.

SPECIFIKACIJA OSTALIH TROŠKOVA
ZA PROJEKT "SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC"
PRIKAZ TROŠKOVA I SUFINANCIRANJA PO POJEDINIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

R.br.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC	Ostali troškovi projekta	Vrijednost ostalih troškova projekta	SUFINANCIRANJE							UKUPNO JLS 11=(5+6+7+8+9+10)	HRVATSKE VODE 12
				GRAD ČAKOVEC 5	OPĆINA NEDELIŠĆE 6	OPĆINA PRIBISLAVEC 7	OPĆINA STRAHONINEC 8	OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 9	OPĆINA ŠENKOVEC 10			
I.	ZAJEDNIČKI OSTALI TROŠKOVI-FINANCIRANI OD HRVATSKIH VODA I JLS	1. Promidžba i vidljivost 2. Izmjena i dopuna projektne dokumentacije s pripadnim troškovima (vodni doprinos, komunalni doprinos i sl.) 3. Ostali troškovi (bankarske naknade, administrativne takse i sl.)	614.126,00 276.322,27 39.390,30	69.818,73 101.968,12 14.535,76	71.816,91 104.886,40 14.951,77	3.192,34 4.662,31 664,62	3.157,94 4.612,07 657,46	29.694,88 43.368,46 6.182,26	11.520,21 16.824,91 2.398,43	189.201,00 276.322,27 39.390,30	424.925,00	
	UKUPNO:		929.838,57	186.322,61	191.655,08	8.519,27	8.427,47	79.245,60	30.743,56	504.913,57	424.925,00	
II.	OSTALI TROŠKOVI FINANCIRANI OD JLS-a	1. Izmjena i dopuna projektne dokumentacije s pripadnim troškovima (vodni doprinos, komunalni doprinos i sl.) 2. Ostali troškovi (isplata šteta, bankarske naknade, administrativne takse i sl.)	351.660,00 214.198,16	149.940,00 93.489,68	201.720,00 80.929,64	86,66	1.652,82	30.536,92	7.502,44	351.660,00 214.198,16		
	UKUPNO:		565.858,16	243.429,68	282.649,64	86,66	1.652,82	30.536,92	7.502,44	565.858,16		
	SVEUKUPNO:		1.495.696,73	429.752,29	474.304,70	8.605,93	10.080,29	109.782,52	38.246,00	1.070.771,73	424.925,00	

Čakovec, 06.11.2018.godine

Tehnički direktor:
 Đafo Ban, dipl.ing.grad.