REPUBLIKA HRVATSKA
MEDIMURSKA ZUPANIJA
GRAD CAKOVEC
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
izgradnju grada i upravljanje nekretninama

KLASA: 024-03/24-01/9
URBROJ: 2109-2-08-24-5
Cakovec, 3. prosinca 2024.

GRADSKO VIJECE
GRADA CAKOVCA
n/r vijeénika Lovre Horvata

PREDMET: odgovor na vijeéni¢ko pitanje
- dostavlja se -

Vijeénik Gradskog vijeéa Grada Cakovca Lovro Horvat na 25. sjednici Gradskog
vijeéa Grada Cakovca postavio je sliedeée pitanje:

,Prvo pitanje s obzirom da je cesta Novo Selo Rok - Cakovec trebala biti zavr§ena
do sredine srpnja 2024. godine, dobili smo, odnosno bila je objavijena informacija da
Je rok produZen do 14. kolovoza. Pretpostavijam da smo potpisali nekakve aneckse
ugovora sa izvodac¢em radova, pa bih vas zamolio ovaj put da Vi dostavite te anekse
ugovora. Pretpostavijam da je jedan polpisan do 14. kolovoza, a s obzirom da se 2.9.
ja osobno poéeo voziti po toj cesti i jo§ vidio sam da radovi jo§ nisu zavrseni,
pretpostavijam da ste potpisali dva aneksa ugovora pa da vas molim da mi jedan i
drugi dostavite da vidimo koji su to razlozi bili da se produZi rok radova i na tome ¢emo
kasnije jo$ se vracati na iducoj sjednici Gradskog vije¢a. Ovaj puta Vas zaista molim
da mi Vi date odgovore na ta pitanja.”

Odgovor:

U prilogu ovog odgovora dostavljaju se aneksi ugovora o radovima na
rekonstrukciji dionice ceste Cakovec - Novo Selo Rok.




GRAD CAKOVEC, Cakovec, Kralja Tomislava 15, 0IB:44427688822, kojeg zastupa
gradonacelnica Ljerka Cividini, (u daljnjem tekstu: Narugitelj)

i

TEGRA d.o.0., Cakovec, Mihovljanska 70 , OIB: 52347609859, kojeg zastupa predsjednik
Uprave Ivan Kolari¢ (u daljnjem tekstu: Izvodaé),

sklopili su u Cakovcu, dana 10.srpnja 2024. godine slijededi

ANEKS BR. 1.
UGOVORU O RADOVIMA NA REKONSTRUKCIJI DIONICE CESTE CAKOVEC —
NOVO SELO ROK

Clanak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da su dana 29.01.2024. godine sklopile Ugovor o

izvodenju radova - REKONSTRUKCIJA DIONICE CESTE CAKOVEC — NOVO SELO
ROK — KLASA: 340-02/22-01/19, URBROJ: 2109-2-01-01-23-13.

Clanak 2.

Sporazumne strane sklapaju ovaj Aneks br. 1. ugovoru temeljem odredbi ¢lanka 14.
Ugovora te primjenom odredbi Zakona o obveznim odnosima , Zakona o javnoj nabavi,
zahtjeva [zvodata za aneks Ugovoru od dana 19.06.2024. godine te odobrenja ovlastenog
nadzornog inZenjera lvica JalSovec, dipl.ing.grad. od dana 01.07.2024 godine i &ine sastavni
dio ovog Aneksa br. 1.

Ovlasteni nadzorni inzenjer Ivica Jal3ovec, dipl.ing.grad. i Odsjek za gradnju i odrzavanje
komunalne infrastrukture Grada Cakovca smatraju osnovanim okolnostima za sklapanjem
ovog Aneksa br.1. sukladno zahtjevu lzvodada i mislienju Nadzornog InZenjera a zbog
nepredvidenih okolnosti na koje lzvodaé nijle mogao utjecati . Prije svega to su niske
temperature, kigni dani i dani nakon kise kada se nije moglo raditi ni pristupiti deponiji. Isto
tako nepredvidene okolnosti su bili dodatni radovi koji nisu bili sastavni dio Ugovornog
troskovnika. Sukladno dopisu/odgovoru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,
izgradnju grada i upravljanje nekretninama (KLASA:340-02/22-01/19, URBROJ:2109-2-01-01-
24-30 od 26.lipnja 2024.9.) Nadzorni inzenjer i struéne sluzbe grada dozvoljavaju produZenije
ugovora do 14.kolovoza 2024.godine.

Clanak 3,

Sporazumne strane sklapaju ovaj Aneks br: 1. osnovnom Ugovoru prema Zahtjevu
izvodaca za produljenje roka izvodenja objekta Rekonstrukcija dionice ceste Cakovec —




Novo Selo Rok od dana 19.06.2024 iz &lanka 2. ovog Aneksa br.1. te sukladno navedenom
odobrenju struénog nadzornog inZzenjera.
Clanak 4.

U Clanku 6. osnovnog Ugovora havedeno je: ,Rok za dovrsetak radova moze se produziti
u sluéaju opravdanih okolnosti koje onemogucavaju izvodenje radova. Narutitelj ¢e na
obrazloZzeni zahtjev lzvodaa primjereno produziti predmetni rok u sluéaju opravdanih
okolnosti.”

Sukladno navedenom sporazumne strane suglasno utvrduju da se Aneksom br.1.
mijenja dio &lanka 6. ,Rok izvr§enja radova je 180 kalendarskih dana“ koji sada glasi ,rok
izvrSenja radova je 14.08.2024.godine.

Clanak 5.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjene.

Clanak 6.

Aneks br.1 ugovoru je sastavljen u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna
strana zadrzava po 2 (dva) primjerka.

Clanak 7.
Ugovorne strane suglasno utvrduju da ovaj Aneks br.1 predstavija njihovu stvarnu volju te

ga u znak suglasnosti sa svim njegovim odredbama vlastoruéno potpisuju.

KLASA: 340-02/22-01/19
URBROJ: 2109-02-01-01-24-31

TEGRA d.0.0. GRAD CAKOVEC
Ivan Kolari¢, predsjednik Ljerka Cividini, grad?ﬁ‘ééélﬁica |
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GRAD CAKOVEC, Cakovec, Kralja Tomislava 15, OI1B:44427688822, kojeg zastupa
gradonaceilnica Ljerka Cividini, (u daljnjem tekstu: Narucitelj)

i
TEGRA d.o.0., Cakovec, Mihovljanska 70 , OIB: 52347609859, kojeg zastupa predsjednik
Uprave Ivan Kolari¢ (u daljnjem tekstu: lzvodag),

sklopili su u Cakovcu, dana 13. kolovoza 2024. godine sljededi

ANEKS BR. 2
UGOVORU O RADOVIMA NA REKONSTRUKCIJI DIONICE CESTE CAKOVEC -
NOVO SELO ROK

Clanak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da su dana 29.01.2024. godine sklopile Ugovor o
izvodenju radova - REKONSTRUKCIJA DIONICE CESTE SAKOVEC — NOVO SELO ROK -
KLASA: 340-02/22-01/19, URBROJ: 2109-2-01-01-23-13 te nakon toga Aneks ugovoru br. 1
KLASA: 340-02/22-01/19, URBROJ: 2109-02-01-01-24-31.

Clanak 2.

Sporazumne strane sklapaju ovaj Aneks br. 2 ugovoru temeljem odredbi &lanka 14.
Ugovora te primjenom odredbi Zakona o obveznim odnosima, Zakona o javnoj nabavi,
zahtjeva Izvodaga za aneks Ugovoru od dana 09. kolovoza 2024. godine te odobrenja
ovlastenog nadzornog inZenjera Ivica Jal$ovec, dipl.ing.grad. od dana 09.08.2024. godine i
cine sastavni dio ovog Aneksa br.2.

Ovlasteni nadzorni inZenjer Ivica Jal$ovec, dipling.grad. i Odsjek za gradnju i
odrZavanje komunalne infrastrukture Grada Cakovca smatraju osnovanim okolnostima za
sklapanjem ovog Aneksa br. 2 Ugovoru sukladno zahtjevu lzvodaéa i miSljenju Nadzornog
InZenjera, a zbog nepredvidenih okolnosti na koje Izvodaé nije mogao utjecati. To su visoke
temperature zbog éega su se radovi izvodili smanjenom dinamikom od planirane.

Clanak 3.
Sporazumne strane sklapaju ovaj Aneks br. 2 osnovnom Ugovoru prema Zahtjevu
izvoda¢a za produljenje roka izvodenja objekta Rekonstrukcija dionice ceste Cakovec —

Novo Selo Rok od dana 09. kolovoza 2024. iz &lanka 2. ovog Aneksa br. 2 te sukladno
navedenom odobrenju struénog nadzornog inZenjera.

Clanak 4.
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U Clanku 6. osnovnog Ugovora navedeno je: ,Rok za dovr3etak radova moze se
produziti u slugaju opravdanih okolnosti koje onemogucavaju izvodenje radova. Narugitelj ée
na obrazlozeni zahtjev Izvodaéa primjereno produziti predmetni rok u slucaju opravdanih
okolnosti.”

Sukladno navedenom sporazumne strane suglasno utvrduju da se Aneksom br. 2
mijenja dio &lanka 6. ,Rok izvr§enja radova je 180 kalendarskih dana“ koji sada glasi ,Rok
. izvréenja-radova.je 31.08.2024. godine."

Clanak 5.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjene..

Clanak 6.

Aneks br. 2 ugovoru je sastavljen u 4 (&etiri) istovjetna primjerka od kojih svaka
ugovorna strana zadrzava po 2 (dva) primjerka.

Clanak 7.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da ovaj Aneks br. 2 predstavlja njihovu stvarnu volju
te ga u znak suglasnosti sa svim njegovim odredbama viastoru&no potpisuju.

KLASA: 340-02/22-01/19
URBROJ: 2109-02-01-01-24-37

TEGRA d.0.0. GRAD CAKOVEC

Ivan Kolarié, predsjednik Ljerka Cividini,
gradonacelnica
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REPUBLIKA HRVATSKA
MEBPIMURSKA ZUPANIJA
GRAD CAKOVEC
GRADONACELNICA

KLASA: 024-03/24-01/9
URBROJ: 2109-2-01-01-24-4
Cakovec, 4. prosinca 2024.

GRADSKO VIJECE
GRADA CAKOVCA
n/r vijeénika Borisa Bistrovi¢a

PREDMET: odgovor na vije¢nicko pitanje
- dostavlja se -

Vijeénik Gradskog vije¢a Grada Cakovca na 25. sjednici Gradskog vijeéa
Grada Cakovca postavio je sljedece pitanje:

»lzmedu ostalog, gospodin Martan navodi da iako sustav navodnjavanja
postoji vec vise od 10 godina, on nije u funkciji, a vidimo i sami kakve probleme imaju
poljoprivrednici zbog sve duzih i gorih susnih perioda. Nadalje, na mreZnim
stranicama Grada vidljivo je da aktualan Odbor za poljoprivredu i turizam nije bio
odrzan zbog nedostatka kvoruma. Molim Vas da odgovorite vijeénicima i javnosti na
navedene prozivke gospodina Martana.“

Odgovor:

Upravljanje sustavom navodnjavanja ,Pilot podrugja“ u Medimurskoj Zupaniji,
veli€ine 250 ha, na katastarskim cesticama u k.o. Nedeli§¢e, Strahoninec i Kur§anec,
s izgradenom crpnom stanicom na kat.éest.br. 2443/3 k.o. Kur$anec i prilaznim
putom na kat.Cest.br. 2632/2 k.o. Kur$anec u nadleZnosti je Medimurske Zupanije.

Odluku o izgradnji sustava za navodnjavanje pilot podruéja u Medimurskoj
Zupaniji donijela je Zupanijska skupstina u svibnju 2008. godine.

Medimurska Zupanija, Cakovec, Rudera Bogkovita 2, investitor je izgradenog
sustava za navodnjavanje ,Pilot podrugja“ u Medimurskoj Zupaniji.

Sustav se sastoji od sustava za zahvaéanje vode iz akumulacijskog jezera
Cakovec i distribucijskog tlaénog cjevovoda.

Sustav zahvac¢anja vode sastoji se od vodozahvata s dovodnim cjevovodom,
crpne stanice sa zahvatnim bazenom i prate¢im objektima. Distribucijsko tlaéni
cjevovod sastoji se od cijevne mreZe, revizionih okana, hidranata i prate¢e opreme.
Ukupna duZina glavnog cjevovoda iznosi 4482 m, a podruénih 3194 m.

Planirani korisnici sustava su poljoprivredni proizvodaéi, njih cca 100 koji

obraduju poljoprivredno zemljiste na podrugju opremlienom sustavom navodnjavanja.



Medimurska Zupanija preuzela je sustav od izvodaéa radova 19.03.2012.
godine nakon $to su uklonjeni nedostaci i te je godine sustav pusten u probni rad te
su se poljoprivredni proizvodaci mogli prikljuiti i koristiti vodu za navodnjavanje bez
pla¢anja propisanih naknada.

Slijedecih godina poljoprivredni proizvodadi prikljudili su se na javni sustav
navodnjavanja, ali uz prethodno potpisivanje Ugovora o kori$tenju sustava
navodnjavanja, kojim su bili regulirani prava i obveze, kako Zupanije, tako i korisnika
sustava.

Ugovori o koriStenju sustava navodnjavanja sklapaju se na zahtjev
poljoprivrednih  proizvoda¢a za jednogodi$nji period koridtenja  sustava
navodnjavanja.

U 2024. godini nije skloplien niti jedan Ugovor o koridtenju sustava
navodnjavanja.

Poljoprivredni proizvoda¢ s podru¢ja Kur§anca u travnju 2018. pisanim putem
je obavijestio Grad Cakovec da sustav navodnjavanja na podruéju k.o. Kur§anec nije
nikada radio te da je potpuno devastiran, o ¢emu je priloZio fotodokumentaciju.

O tome je Grad obavijestio Medimursku Zupaniju, uz molbu za dostavom
informacija Gradu da li je sustav navodnjavanja na podrudju k.o. Kur$anec u
uporabnom stanju i potpuno funkcionalan.

Medimurska Zupanija potvrdila je da nesavjesni pojedinci uni$tavaju $ahtove
trpajuéi u njih razno smece, pa Zupanija mora svake godine prije nego sustav stavi u
funkciju otklanjati uo¢ene Stete, a sama crpna stanica je u funkciji. O tome je
obavijesten poljoprivredni proizvodaé.

GRADONACELNICA
- 8

traff./univ.spec.oec.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MEDIMURSKA ZUPANIJA
GRAD CAKOVEC
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
izgradnju grada i upravljanje nekretninama

KLASA: 024-03/24-01/9
URBROJ: 2109-2-08-24-3
Cakovec, 3. prosinca 2024.

GRADSKO VIJECE
GRADA CAKOVCA
n/r vijeénika Lovre Horvata

PREDMET: odgovor na vijeéni¢ko pitanje
- dostavlja se

Vijeénik Gradskog vie¢a Grada Cakovca Lovro Horvat na 25. sjednici
Gradskog vije¢a Grada Cakovca postavio je sliedece pitanje:

»Koji su sanirani poljski putevi u tom vasem $Sestomjeseénom razdoblju? Ja bih vas
molio da me tome pisano obavijestite do sljedeée sjednice Gradskog vijeéa koji su
poljski putevi sanirani.”

Odgovor:

Na podrugju Grada Cakovca prema Registru Gradskih i nerazvrstanih cesta
Grada Cakovca ukupno je 212071 m nerazvrstanih cesta Il kategorije.

12.03.2024. godine skloplien je ugovor o sanaciji poljskih puteva na podrugju
Grada Cakovca u 2024. godini. Ugovorena cijena predmetnih radova sukladno ponudi
Izvodada iznosila je 42.989,00 EUR bez PDV-a, odnosno 53.736,25 EUR sa PDV-om.

Po realizaciji ugovora okonéan obradun za sanaciju poljskih puteva iznosi
41.962,00 EUR bez PDV-a, odnosno 52.452,50 EUR sa PDV-om.

Lokacije za sanaciju poljskih puteva na podruéju mjesnih odbora utvrdene su
obilaskom u dogovoru sa predstavnicima mjesnih odbora, koji su prema prikupljenim
informacijama mjestana utvrdili prioritete. Kao prioriteti odredeni su najfrekventniji
poljski putevi. Putevi koji su zate¢eni u najlosijem stanju prvo su izravnati radnim
strojem grejderom, zatim slijedi doprema, navoz i rastiranje materijala (reciklirani
agregat frakcije 0/4 — agregat za nevezane i hidraulitki vezane materijale za primjenu
u gradevinarstvu i cestogradnji prema HRN EN 13242), te prema potrebi valjanje
valjkom teZine min 3,5t. Odredeni putevi na kojima nije bilo potrebe za znatnije koli¢ine
navoza su izravnate radnim strojem grejderom.

Prema zateCenom stanju, odredene dionice sanirane su navozom u cijeloj
duzini puta, dok su na pojedinim dionicama sanirana veéa ulegnuéa i osteéenja na
putevima. Koliine materijala utro$ene na sanaciju ovise o prethodno navedenome.



U prvih 6 mjeseci odradena je sanacija poljskih puteva u MO Ivanovec, MO
Sandorovec, MO Totovec, MO Kursanec, U narednom polugodistu sanirani su poljski
putevi na podruéju MO Kri$tanovec, MO Novo Selo na Dravi, MO. Savska Ves, MO
Mihovljan, MO Mackovec, MO. Novo Selo Rok, MO Slemenice, MO Ziskovec, MO
Stefanec i Grad Cakovec. Na podrucju pojedinih MO uz redovnu sanaciju odradena je
interventna sanacija nakon nevremena i dodatna sanacija kao $to je bio slu&aj na
podruju MO Mihovljan i MO Novo Selo Rok u toku rekonstrukcije prometnice
Mihovljan - Novo Selo Rok.

U tom razdoblju je na podrudju svih mjesnih odbora i grada Cakovca ukupno
sanirano 44,7 km poljskih puteva.

PROCELNIK
Damir Solti¢, mag.ingtraff,




&

REPUBLIKA HRVATSKA
MEPIMURSKA ZUPANIJA
GRAD CAKOVEC
Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, izgradnju grada
i upravljanje nekretninama

KLASA: 024-03/24-01/9
URBROJ: 2109-2-08-24-4
Cakovec, 4. prosinca 2024,
GRADSKO VIJECE
GRADA CAKOVCA
n/r vijeénika Stjepana Kovaéa

PREDMET: odgovor na vije¢nicko pitanje
- dostavlja se -

Vijeénik Gradskog vijeéa Grada Cakovca Stiepan Kovaé na 25. sjednici
Gradskog vije¢a Grada Cakovca postavio je sliedeée pitanje:

,Prvo pitanje je za gospodina Soltiéa vezano je uz onu kliznu skalu. Dobio sam va$
odgovor, mogu re¢i da se neki ljudi u Ministarstvu financija ne sla?u sa va$im
odgovorom pa bi trebao jo§ neka pojasnjenja da svima budu neke stvari jasnife.
Zanima me na osnovu ¢ega, temeljem Gega je onaj izraéun koji ste poslali napravijen?
Kako ste dosli do toga? | molim da mi se dostavi taj obradun. Znadi, na osnovu éega
Ste dosli bas do tog iznosa? Kak ste do toga do$li? Da mi se ti papiri dostave.“

Odgovor:

Narugitelj Grad Cakovec i Izvoda& Tegra d.o.0, Cakovec zakljuéili su dana
21.01.2021. godine okvirni sporazum o uvjetima zaklju¢enja ugovora o radovima na
redovnom i izvanrednom odrZavanju cesta na podrugju Grada Cakovca za razdoblje
od 2021. do 2024. godine na ukupan iznos od 3.112.321,86 eur-a bez PDV-a, time da
se za svaku kalendarsku godinu sklapa Ugovor. Okvirni sporazum i ugovori za 2021.,
2022. i 2023. su potpisani od strane onda$njeg gradonadelnika Stjepana Kovada i
direktora Tegre.

Okvirnim sporazumom u €l. 7. i 8. definirani su uvjeti pod kojima moZe doéi do
izmjene jedini¢nih cijena primjenom obraéuna na nagin ,klizne skale i formula za
izratun povecanja cijena. Tako je definirano da do poveéanja cijena moze doéi ako
temelilem dane formule poveéanje cijena osnovnih elemenata koji se odnose na
konacni izra€un cijene odredenog proizvoda ili usluge iznosi vise od 5%.

Indexi koji se koriste kod izraduna prema definiranoj formuli pribavljaju se od
DrZzavnog zavoda za statistiku. Vrijednosti izvedenih radova za svaki pojedini mjesec
uzimaju se iz ovjerenih mjesec¢nih situacija za izvr§ene radove.

Izvodac Tegra je temeljem navedenog prema gradu Cakovcu uputio zahtjev za
priznavanje i pla¢anje iznosa poveéane cijene radova. Uz zahtjev su priloZeni podaci



Zavoda za statistiku o vrijednostima indeksa i izradun povecane cijene radova. Tako
je izvodad izvrsio obradun za navedene isplaéene iznose.

Temelijem navedenog sporazuma, godiSnjeg ugovora i temeljem Zakljugka
Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-07/228, URBROJ: 50301-05/16-22-9
0d 21.06.2022. o ublaZavanju posljedica globalnog poremecéaja na trzidtu gradevinskih
materijala i proizvoda zahtjev se smatra opravdanim.

U prilogu:

1. Okvirni sporazum od 21.01.2021. o uvjetima za zakljuéivanje ugovora o
radovima na redovnom i interventnom odrZavanju i zastiti nerazvrstanih cesta
na podru¢ju Grada Cakovca potpisanog od strane gradonaéelnika Stjepana
Kovaca, EV JAVNE NABAVE BR. |-20-08-55. Naglasen Elanak sporazuma koji
je temelj za obragun izmjene vrijednosti. (2uto)

2. Zaklju€ak Viade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-07/228, URBROJ:
50301-05/16-22-9 od 21.06.2022. o ublaZzavanju posljedica globalnog
poremecaja na trzistu gradevinskih materijala i proizvoda. (temelj za primjenu
formule)

3. lzvadak - indeksacija, Drzavni zavod za statistiku.

Damir Solti¢, mag.in draff.1
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Grad Cakovec, Kralja Tomislava 15, Cakovec, OIB 44427688822, kojeg zastupa gradonatelnik
Stjepan Kovat, kao naruditelj, (u daljnjem tekstu: Narucitelj)

i
TEGRA d.o.0., Mihovljanska 70, Cakovec, O'8 52347609859, koju zastupa predsjednik uprave
Ivan Kolari¢, kao izvodat, (u daljnjem tekstu: lzvodac)

dana 21.01.2021. godine u Cakovcu sklopili su

OKVIRNI SPORAZUM

o uvjetima za zakljuCivanje ugovora o radovima na redovnom i interventnom odrzavanja i
zattiti nerazvrstanih cesta na podrucju Grada Cakovca za razdoblje od 2020. — 2024. godine
Evidencijski broj nabave: 1-20-08-55

uvOoD

Clanak 1.
Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja Okvirnog
sporazuma za sklapanje godi3njih ugovora o povjeravanju radova na redovnom i interventnom
odriavanju i zastiti nerazvrstanih cesta na podruéju Grada Cakovca {gradske nerazvrstane
ceste | kategorije i nerazvrstane ceste |l kategorije), na razdoblje od 4 (€etiri) godine: 2020. -
2024., na temelju odredbi ¢&l. 147 i &l. 148. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Evidencijski
broj nabave: I-20-08-55, Narucitelj je Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Klasa:
406-01/20-01/9, Urbroj: 2109/2-01-01-21-18 od 11.01.2021. godine odabrao Ponudu oznake
423/20 od 17.12.2020. ponuditelja TEGRA d.o.0., kao najpovoljniju ponudu u skladu s
objavljenim kriterijem za dono3enje odluke o odabiru, te uvjetima i zahtjevima iz
Dokumentacije o nabavi.
Ovaj Okvirni sporazum ne predstavija obvezu Naruitelja na nabavu radova redovitog
odriavanja i zastite nerazvrstanih cesta od Ponuditelja.
Obveza nastaje tek kad se zakljuci ugovor o javnoj nabavi na temelju ovog Okvirnog
sporazuma.

PREDMET | TRAJENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Clanak 2.

Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrdivanje uvjeta za sklapanje pojedinacnih ugovora o
javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma, za izvodenje radova redovitog i interventnog
odriavanja i zastiti nerazvrstanih cesta (gradske nerazvrstane ceste | kategorije duZine 64,875
km i nerazvrstane ceste Il kategorije duZine 95,626 km) na podrucju Grada Cakovca, a prema
troékovniku i popisu cesta koji se nalaze u prilogu ovog Okvirnog sporazuma i Cine njegov
sastavni dio.

Ovaj Okvirni sporazum sklapa se na 4 (€etiri) godine i to od 01.sijenja 2021.godine do 31.
prosinca 2024.godine, i tijekom navedenog razdoblja predvida se ovisno 0 potrebama
Naruditelja sklapanje 4 (Cetiri) pojedinaéna ugovora O javnoj nabavi temeljem Okvirnog
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sporazuma za svaku godinu trajanja Okvirnog;, 4porazuma, i to prvi wgovor za razdoblje od
| 0T01.2021.¢. do 31.12.2021.g.) drugi ugovor 7a razdoblje od 01.01.2022.¢. do 31.12.2022.g,,

treci ugovor za razdoblje 0d[01.01.2023.g. do 31. 12 .2023]g. te Eetvrti ugovor za razdoblje od
01.01.2024.g. do 31.12.2024.g., sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu
(NN 68/18, 110/18, 32/20), Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13,92/14,
110/19), Pravilnika o odriavanju cesta (NN 90/14), Pravilnika o ophodniji javnih cesta (NN
75/14), Odluke o nerazvrstanim cestama na podrucju Grada Cakovca (Sluzbeni glasnik Grada
Cakovca broj 07/13, 1/14, 5/16), Tehnickih propisa o gradevnim proizvodima (NN 35/18),
drugim zakonskim i podzakonskim propisima, pravilima struke i standardima primjenjivim na
podruéje ugovaranja odriavanja i zastite nerazvrstanih cesta, sukladno dokumentaciji o
nabavi, dnevnim, tjednim, mjesecnim i godisnjem operativnim programima i posebnim
nalozima Naru¢itelja, koji radovi su opisani troskovnikom radova redovitog odriavanja i zaStite
nerazvrstanih cesta na podruéju Grada Cakovca.

Prije sklapanja svakog pojedinog Ugovora Proratunom Naruditelja bit ¢e osigurana planirana
sredstva za izvodenje radova koji su predmet Ugovora.

Planirana vrijednost radova
Clanak 3.
Ukupna vrijednost radova prema troskovniku iznosi:

Ukupna vrijednost radova: 23.449.789,03 kn
PDV 25 %: 5.862.447,26 kn
Sveukupno: 29.312.236,29 kn

(slovima: dvadeset devet milijuna tristo dvanaest tisuca dvjesto trideset 3est kuna i dvadeset
devet lipa).

Troékovnik radova s iskazanim vrijednostima bitan je uvjet ovog Sporazuma.
Svakim pojedinim Ugovorom o javnoj nabavi koji se zakljuCuje na razdoblje do jedne godine
dana, biti ¢e odredena koli¢ina radova redovitog odrZavanja cesta.

UVJETI PROVEDBE OKVIRNOG SPORAZUMA

Clanak 4.

Ovim Okvirnim sporazumom su odredeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi
temeljem Okvirnog sporazuma te ¢e Narucitelj s ponuditeljem koji je u postupku javne nabave
za sklapanje ovog Okvirnog sporazuma dostavio valjanu ponudu te najbolje ocijenjenu ponudu
prema kriteriju najnife cijene, zakljucivati ugovore o javnoj nabavi temeljem Okvirnog
sporazuma, na temelju pisanog zahtjeva Narutitelja, izvornih uvjeta i ponude dostavljene prije
sklapanja Okvirnog sporazuma.

Cijena stavke (jedini¢na cijena) ponudena u postupku za sklapanje ovog Okvirnog sporazuma
nepromijenjiva je za Citavo vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma, za sve ugovore o javnoj
nabavi sklopljene na temelju ovog Okvirnog sporazuma.

8]




Clanak 5.
Predvidena koli¢ina predmeta nabave za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma na 4 (Cetiri)
godine specificirana je trodkovnikom. Stvarno nabavijena koli¢ina usluga na temelju
sklopljenog Okvirnog sporazuma moze biti veca ili manja od predvidene koligine.
Ukupna placanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na
temelju ovog Okvirnog sporazuma o javnoj nabavi izdanih na temelju ovog Okvirnog
sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

Clanak 6.

Ukoliko se prilikom izvodenja radova po pojedinaénom Ugovoru o redovitom odrzavanju
pojavi potreba za obavljanjem dodatnih radova nuinih za izvrsenje tog Ugovora, odnosno
postizanje svrhe tog Ugovora, a koji radovi nisu bili predvideni tim Ugovorom, moie se skiopiti
jedan ili vie aneksa tom Ugovoru o redovitom odrzavanju kojim ce se regulirati izvodenje tih
dodatnih radova. Postupak i uvjeti za sklapanje aneksa Ugovora o redovitom odrZavanju isti
su kao i za osnovni ugovor. Na isti nadin postupa se i ukoliko se za vrijeme trajanja
pojedinaénog Ugovora o redovitom odrzavanju pojavi potreba za smanjenjem u tom Ugovoru,
odnosno njemu pripadaju¢em troskovniku, ugovorene koli¢ine radova.

IZMJENE CIJENE

Clanak 7.
Ugovaratelj ne moZe traziti promjenu jedini¢nih cijena za tekucu godinu ukoliko je za tu godinu
ve¢ potpisan ugovor. Do promjene jedini¢nih cijena za drugu, trecu ili ¢etvrtu godinu moze
doéi jedino u slu€aju kako slijedi:

- ponuditelj moze zahtijevati povecanje cijene radova ako su se u vremenu izmedu sklapanja
ugovora i njegova ispunjenja, a bez njegova utjecaja, povecale cijene elemenata na temelju
kojih je odredena cijena radova, tako da bi ta cijena trebala biti veda za vise od 5 (pet)
postotaka

- ponuditelj moze zahtijevati samo razliku u cijeni radova koja prelazi 5 (pet) postotaka.

- izmjenu cijene radova moZe zahtijevati i javni Narucitelj, ako bi dodlo do smanjenja cijene
elemenata na temelju kojih je odredena cijena ugovorenih radova za vise od 5 (pet)
postotaka i to istovjetnim obracunom kako je to odredeno i za povecanje cijene radova.

Clanak 8.
Ugovaratelj ne moze traziti promjenu jedini¢nih cijena za tekucu godinu ukoliko je za tu godinu
vec potpisan ugovor
lzmjena cijene radova ovog Okvirnog sporazuma obraunavat ce se primjenom slijedece
formule:
PCR = CR x (k — Ip)
Upotrijebljeni simboli imaju slijedece znacenje:

- PCR = povecana cijena radova;

- CR = cijena radova utvrdena na temelju priviemene odnosno okoncane situacije umanjene
za iznos ispostavljenih raduna za nepredvidive i druge poslove obavljene u predmetnom
mjesecu;

- k = koeficijent;

- Ip = indeks promjene cijene elemenata 1,05 Koeficijent ,k“ izratunava se prema slijedecoj
formuli:

(9%}
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k = 0,37 _NP + 033 MG + 0,15 1IGM + 0,15 PS

NP, MG, TGM, PS,

Upotrijebljeni simboli imaju slijedede znadenje:

- k = koeficijent;

- NP i NP, = neto placa u gradevinarstvu, indeks neto placa, iz mjesecnog statistickog izvjesca
Drzavnog zavoda za statistiku;

- MG i MG, = elementi i materijal u gradevinarstvu, indeks cijena industrijskih proizvoda, iz
mjeseénog statistickog izvjes¢a Driavnog zavoda za statistiku;

- TGM i TGM, = tekuca goriva i maziva, indeks cijena tekucih goriva i maziva, iz mjesecnog

statistitkog izvjesca Driavnog zavoda za statistiku;

- PS i PS, = prometna sredstva, indeks cijena prometnih sredstava, iz mjesecnog statistickog
izvjes¢a Driavnog zavoda za statistiku.

Indeksi u brojniku su indeksi za mjesec u kojem se radi izratun, a indeksi u nazivniku su indeksi
baznog mjeseca.

Za obraun povecane cijene radova, kao bazni mjesec, uzimat ¢e se mjesec isteka roka
valjanosti ponude.

Eventualna promjena cijene pocinje se obracunavati nakon isteka godine dana od sklapanja
okvirnog sporazuma.

Ugovaratelj je suglasan sa nepromjenjivo$¢u jedini¢nih cijena za prvu godinu.

OBVEZE NARUCITEUA

Clanak 9.
Narucitelj se obvezuje, odmah po zakljuéenju svakog godi$njeg ugovora o javnoj nabavi, uvesti
lzvodacda u radove.

Clanak 10.

Naruéitelj, kao investitor, putem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo vrii nadzor nad
obavljanjem radova.
Narutitelj, kao investitor, se obvezuje osigurati struéni nadzor gradenja u smislu odredbi &l.
49.st.3. u vezi s odredbama €1.56. do 60. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
i u tom smislu sklopiti Ugovor o provodenju stru¢nog nadzora gradenja.
Narutitelj se obvezuje posebnim dokumentom imenovati ovlaitenog Predstavnika koji ce u
njegovo ime nadzirati izvrienje svakog godi3njeg Ugovora o javnoj nabavi i suradivati s
lzvoda&em radova i struénim nadzorom i o tome obavijestiti lzvodaca i nadzornog inZenjera.
Ovlasti investitorskog nadzora su i

- vréenje kontrole nad izvodenjem svih ugovorenih radova,

- kontrola i nadzor kvalitete radova,

- izdavanje naloga i uputa radi postizanja zadovoljavajuce kvantitete i kvalitete radova,

- vréenje obradun radova,

- preuzimanje izvedenih radova zadovoljavajuce kvalitete i kvantitete,

- donositi (odobriti) mjese¢ne operativne planove,

- pratiti dinamiku i rokove utvrdene dnevnim, tjednim, mjeseinim i godiSnjim

operativnim programima,
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- obavljati struéni nadzor nad obavljanjem svih poslova iz ugovora,

- pratiti vodenje i ovjeravati propisanu dokumentaciju iz ugovora,

- izdavati posebne naloge lzvodaéu sukiadno odredbama iz ugovora,

- ovjeravati privremene mjesecne i okoncanu situaciju,

- obavljati ostale poslove prema svojim ovlastima.
Predstavnik Narutitelja predstavlja Naruéitelia u odnosima koji nastanu temeljem ovog
Sporazuma te se cjelokupna komunikacija lzvodaca prema Naruéitelju obavlja preko
predstavnika Narucitelja.
Predstavnik Narugitelja ovlaiten je i duan provjeravatii kontrolirati koli¢ine i kvalitetu radova
upisom u dnevnik rada, dnevnik zimske sluzbe ili drugu dokumentaciju koju vodi lzvodac.
Predstavnik Narucitelja obvezna je redovno nadzirati sve radove, mjere i radnje te pregledati
i ovjeravati dokumentaciju temeljem koje se vrsi obracun radova. U slucaju osporavanja
kvalitete i/ili kvantitete radova zvoda¢ je duzan postupati u skladu s danim nalogom u kojemu
je odreden rok i nacin otklanjanja svih nedostataka, u protivinom je Narucitelj ovliasten i duzan
radove povijeriti tre¢oj osobi na teret Izvodaca.

OBVEZE 1ZVODACA RADOVA

Clanak 11.
lzvodaé se obvezuje sve radove po skloplienim ugovorima na temelju ovog Okvirnog
sporazuma izvriavati sukladno sklopljenim ugovorima, Zakonu o cestama, Pravilniku o
odrzavanju i zastiti javnih cesta, hrvatskim normama, tehnickim specifikacijama i uvjetima,
drugim zakonima i propisima te pravilima struke u djelatnosti redovitog odrzavanja i zastite
cesta.

Clanak 12
lzvoda& se obvezuje obaviti sve radove po skloplienim ugovorima sukladno odobrenim
tiednim i mjeseénim operativnim programima i posebnom nalogu Narucitelja.
Prijedlog tjednog i mjeseénog operativnog programa izradivat ce izvoda¢ a odobrava
Narutitelj na temelju godi3njeg plana redovnog odriavanja i zastite nerazvrstanih cesta kojeg
donosi Narucitel;.
Prijedlog mjeseZnog operativnog programa Narutitelj ¢e odobriti lzvodacu najkasnije do 25-
tog u mjesecu za slijedeci mjesec.
lzmjene i dopune mjeseénog operativnog programa donose se na istovjetan nacin.

Clanak 13.
lzvodat se obavezuje obavljati i radove koji nisu obuhvaceni tjednim i mjesecnim operativnim
programom ako su oni posljedica izvanrednih dogadaja ili je njihova nuZnost ustanovljena
operativnim radom ophodarske sluzbe odnosno po dojavi ako bi zbog njihovog neobavljanja
bila ugroiena sigurnost i mogla nastati Steta sudionicima u prometu i treéim osobama
odnosno ako bi mogla nastati veca oStecenja na cesti.
Radove iz prvog stavka ovog &lanka izvoda¢ mora obaviti odmah po saznanju odnosno u roku
predvidenim zakonom i posebnim propisom, a bez posebnog naloga Narucitelja i o tome
odmah obavijestiti Naruéitelja ako je priroda radova takove naravi da se obavljanjem istih
sprecava nastanak Stete ili otklanja moguénost nastanka daljnje Stete.
Ukoliko Narucitelj smatra da radovi nisu nuzni obustaviti ¢e ih posebnim nalogom.



Clanak 14.
Ukoliko izvodaé ne postupi u skladu sa prethodnim &lankom duZan je naknaditi eventualno
nastalu $tetu Naruditelju i tre¢im osobama.

Clanak 15.
lzvodaé mora uspostaviti organizaciju koja jam¢i obavljanje svih poslova odnosno koja
osigurava sigurno i nesmetano odvijanje prometa i zaStitu cesta koje su predmet ovog
Okvirnog sporazuma.
U slucaju da lzvodaé ne uspostavi djelotvornu organizaciju iz stavka 1. ovoga €lanka, snosi
odgovornost za stetu prouzroCenu trecim osobama i Naruditelju, osim ako je uzrok Stete
dogadaj ili okolnost na koji lzvoda¢ nije mogao utjecati.

Clanak 16.
Izvodaé je obvezan voditi svu dokumentaciju propisanu za obavljanje i prac¢enje poslova iz
ovoga Sporazuma.
Dokumentaciju iz ovoga ¢lanka ovjerava odgovorna osoba Narucitelja.

Clanak 17.
lzvodaé jaméi za kvalitetu izvedenih radova.
lzvodad se obvezuje za obavljanje ugovorenih poslova koristiti sukladne proizvode te
proizvode koji ne zagaduju okoli$ a za koje ce osigurati odgovarajuce dokaze i predoditi ih
narucitelju.

Clanak 18.
Izvodat se obvezuje otkloniti sve po Naruditelju utvrdene nedostatke na obavljenim poslovima
u roku koji ée odrediti Narucitel;.
Ako lzvodaé ne otkloni utvrdene nedostatke u zadanom roku, Naruditelj ce ih otkloniti na teret
lzvodaca.

Clanak 19.
lzvoda¢ se obavezuje obavljati i poslove i radove vezane za obavjeitavanje javnosti o stanju i
prohodnosti nerazvrstanih cesta u nadleznosti Narutitelja, (€lanak 31. Zakona o cestama), te
o izvanrednim dogadajima i meteorolodkim uvjetima znadajnim za odvijanje prometa na
njima.

Clanak 20.
Radi nadziranja cesta iz ovog ugovora, njihove prohodnosti i uporabljivosti za siguran promet,
osiguranja izvanredno nastalog izvora opasnosti koji se nije mogao predvidjeti, provedbe
mijera za zastitu ceste i sudionika u prometu, otklanjanja posljedica izvanrednih dogadanja,
osiguranja redovnih i izvanrednih dojava o stanju i prohodnosti te obavljanja radova redovnog
odriavanja manjeg obima, lzvoda se obavezuje uspostaviti ophodnju cesta koje ¢e mu
odrediti Narucitelj, a sukladno Pravilniku o ophodniji javnih cesta (NN 75/14).




Clanak 21.
lzvodaé se obavezuje uspostaviti zimsku sluibu koja ¢e osigurati uspjesno obavljanje svih
radova iz Plana ili Operativnog programa radova odrZavanja nerazvrstanih cesta u zimskom
razdoblju svake godine kojeg donosi Naruditel].

Clanak 22.
lzvodaé se obvezuje, za vrijeme mozebitnog Strajka svojih radnika, osigurati obavljanje nuznih
radova odriavanja cesta koje su predmet ugovora, sukladno €lanku 35. Zakona o cestama.

ETETNI DOGADAJI | ODGOVORNOST ZA STETU

Clanak 23.
lzvodat je duian sprje¢avati sve Stetne dogadaje, nedopustene radove ili radnje na cesti,
cestovnom zemljistu i zadtitnom pojasu, koje bi mogle ostetiti cestu, ugroziti ili omesti sigurno
odvijanje prometa, evidentirati ih te na odgovarajuci nacin bez odgode obavijestiti Naruditelja.

Clanak 24.
Sve itete nastale na cesti ili njenim pojedinim dijelovima, udinjene od strane sudionika u
prometu, drugih pravnih ili fizickih osoba i nepoznatih pocinitelja, 1zvoda¢ mora odmah
evidentirati i obavijestiti Naruitelja.
Evidentiranje $tete iz stavka 1. ovoga ¢lanka, podrazumijeva utvrdivanje visine Stete, identitet
pocinitelja ako je poznat, sve okolnosti vezane za nastanak $tete te ostale dostupne podatke.
Naruéitelj radova ima pravo od lzvodaca radova potrazivati povrat iznosa placene naknade
itete (pravo regresa) po pravomoénim presudama ili nagodbama treé¢im osobama, ako je Steta
nastala zbog neizvriavanja preuzetih obveza temeljem ugovora.
Smatra se da se poslovi iz ugovora obavijaju neredovito ako se ne obavljaju sukladno tjednom
i mjeseénom operativnom programu, rokovima odredenim posebnim zakonima odnosno
propisima i rokovima odredenim u posebnom nalogu Narucitelja.

Clanak 25.
lzvodaé odgovara za Stetu ako bez opravdanog razloga obustavi ili neredovito obavlja radove
iz ovoga ugovora ili ne obavi nuine radove iz ¢lanka 11.,12.i 13. ovoga Okvirnog sporazuma.
Smatra se da se radovi iz ovoga ugovora obavljaju neredovito ako se ne obavljaju sukladno
mjeseénom operativnom programu, rokovima odredenim posebnim zakonima odnosno
propisima i rokovima odredenim u posebnom nalogu Naruditelja.

Clanak 26.
lzvodat se obvezuje osigurati se od odgovornosti koja pokriva Stete prouzrocene trecim
pravnim i fizitkim osobama i Narucitelju za vrijeme izvodenja radova po ovom Sporazumu.
Ako je polica osiguranja kraceg vremenskog trajanja od ocekivanog trajanja ovog Sporazuma,
lzvodat se obvezuje istu produljiti za cijelo vrijeme trajanja Sporazuma.
U sporovima s osnova naknade Stete korisnicima javnih cesta, sukladno odredbama ¢lanka
1108. Zakona o obveznim odnosima, (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), fzvodac se
obvezuje stupiti u spor na strani Narucitelja sukladno odredbama Zakona o parni¢nom
postupku (S!. list i NN 04/1977 do 70/19).
U slu¢aju da Naruéitelj u izvansudskom ili sudskom postupku radi naknade 3tete isplati
korisniku ceste naknadu itete koja je nastala kao posljedica nepravodobnog izvr§avanja ili




neizvriavanja ili nekvalitetnog izvrSavanja obveza lzvodaca iz ovog Sporazuma, NaruCitelj
automatski stjeCe pravo regresnog potrazivanja (subrogacije) od lzvodaca koja trazbina sadrzi
iznos isplacene naknade $tete sa sporednim traibinama (kamate, parniéni tro3ak, troSak
zastupanja, troiak sudskih i drugih pristojbi, tro3ak ofevida, vjestacenja i sl.), sukladno
odredbama Zakona o obveznim odnosima.

JAMSTVA 1ZVvODACA RADOVA

Jamstvo za uredno izvrienje ugovora

Clanak 27.

Sukladno dokumentaciji o nabavi, lzvodacu je obvezan izdati jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora.
Odabrani gospodarski subjekt bit ¢e obvezan, uz svaki pojedinatni ugovor o izvodenju
radova odrzavanja, predati javnom naruéitelju u roku od 8 dana od dana sklapanja svakog
godidnjeg ugovora o javnoj nabavi jamstvo za uredno izvrienje ugovora, u obliku zaduZnice ili
bjanko zaduZnice na iznos 10% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi, bez PDV-a.
Trazeno jamstvo je zaduZnica/bjanko zaduinice ovjerena kod javnog biljeznika koja se moie
naplatiti na teret svih racuna koje lzvoda¢ ima kod svih pravnih osoba koje obavljaju poslove
platnog prometa.
Jamstvo se dostavlja u izvorniku.
Jedini uvjet za isplatu po jamstvu je pisani zahtjev Narutitelja, jedan ili vise, koji sadrii izjavu
Narutitelja o neispunjenju ugovorenih obveza, kadnjenju s ispunjenjem ugovorenih obveza ili
neurednom ispunjenju ugovorenih obveza, a sastavljen na sluzbenom memorandumu i
potpisan od ovlastene osobe Naruditelja.
U sluaju da lzvodadu ne dostavi zajedno sa potpisanim i ovjerenim ugovorom jamstvo za
uredno ispunjenje istog, Naruditelj nije obvezan potpisati ugovor ili prethodno potpisani
ugovor je ovlasten raskinuti i donijeti novu odluku o odabiru sljedece prihvatljive i prikladne
ponude uz postivanje kriterija za odabir ponude — najnize cijene. Sve troskove, ukljucivo i
pretrplienu Stetu, Naruéitelj je ovladten naplatiti od lzvodaca, i to iz danog jamstva za
ozbiljnost ponude.
Jamstvo za uredno izvriavanje ugovora daje se u svrhu ispunjenja tog sporazuma te se
napladuje na teret ponuditelja u slu¢ajevima:

» kada ponuditelj odbije potpisati pojedina¢ni Ugovor koji se sklapa na temelju

okvirnog sporazuma,

« neispunjenja ili kanjenja u ispunjenju ugovorne obveze.
U prvom slucaju radi se o odustajanju lzvodaca od izvodenja radova na temelju sklopljenog
ugovora te je Narucitelj ovlasten iz tog jamstva naknaditi sve nastale troskove i prouzrocenu
mu étetu zbog odustajanja. U tom sludaju, ako ne dode do sklapanja pojedinacnog Ugovora za
predmetne radove sa drugim lzvodacem koji je dao ponudu za predmetne radove, tada
Izvoda¢ koji je odustao ne moze sudjelovati u novom postupku javne nabave koji se provodi
radi izvodenja predmetnih radova, odnosno njegova ce ponuda biti odbijena kao
neprihvatljiva.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraca se Izvodacima nakon obavljene primopredaje svih
radova po zaklju€enim pojedinaénim Ugovorima (ukljuéivo i predaju jamstvenog lista kao
garancije za ispravnost i funkcionalnost postavljene opreme i signalizacije).




Odredba ovog Sporazuma o jamstvu bitan je uvjet za zakljuCenje pojedinaénih Ugovora.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Clanak 28.
Jamstveni rok za izvrsene radove iznosi 25 mjeseci.
Jamstveni rok za ugradene opreme i materijala iznosi 24 mjeseca.
Jamstveni rok raéuna se od dana primopredaje radova tj. obostranog potpisivanja
primopredajnog/okonéanog zapisnika.
Garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se prilikom primopredaje
izvrSenih radova i sastavni je dio primopredajnog/okoncanog zapisnika nakon izvrienja svakog
pojedina¢nog Ugovora.
U slucaju da lzvodac ne dostavi trazenu garanciju, Naruéitelj ¢e lzvodacu umanijiti okon€ani
racun za 10% (deset posto) od vrijednosti izvedenih radova kao garantni polog i to za ukupno
vrijeme trajanja garantnog roka.
lzvodaci se obvezuju da ée u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvrsiti
popravak svih nedostataka na objektu.
Kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstveno roku, lzvoda¢ je duian dostaviti
zaduinicu/bjanko zaduZnicu ovjerenu kod javnog biljeinika na iznos od 10% (deset posto) od
ukupne vrijednosti izvedenih radova s PDV-om utvrdene po okon¢anom obracunu te s rokom
valjanosti jednakim ponudenom jamstvenom roku, koja se moZe naplatiti na teret svih racuna
koje Izvodaci imaju kod svih pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog prometa.
Narucitelj ¢e jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku vratiti lzvodaéu u roku
od 30 dana od dana isteka jamstvenog roka.

Jamstvo o osiguranju za pokri¢e odgovornosti iz djelatnosti

Clanak 29.
lzvodac¢ se obvezuje kod potpisivanja svakog pojedinatnog Ugovora Naruéitelju predati
jamstvo o osiguranju za pokrice odgovornosti iz djelatnosti kojim se osigurava od odgovornosti
za cCitavo razdoblje izvodenja ugovorenih radova odrZiavanja nerazvrstanih cesta za,
otklanjanje Stete koja moie nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti a koje asiguranje u svezi
izvodenja ugovorenih radova pokriva Stete Naruéitelja i tre¢im osobama. Jamstvo se izdaje u
obliku Police osiguranja kojom se osigurava lzvodac od odgovornosti u obavljanju registrirane
djelatnosti i od odgovornosti za Stetu.
Ako je Polica osiguranja kra¢eg vremenskog razdoblja od trajanja pojedinacnog ugovora,
lzvodac se obvezuje istu produtziti za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Uz vaZzecu Policu, kao
dokaz o osiguranju za pokri¢e odgovornosti iz djelatnosti u zimskim i drugim uvjetima lzvodac
je duZan Narucitelju predati i dokaz da je placena premija, a u slutaju obroénog placanja
premije redovno dostavljati dokaze o pla¢anju svakog obroka premije
Polica osiguranja treba pokriti $tetu na osobama i imovini koja moie nastati Naruditelju i
njegovim zaposlenicima, podugovaratelju i njegovim zaposlenicima, ¢lanovima zajednice
ponuditelja, radnicima ponuditelja ili tre¢im osobama za slucaj nesrece sve do dana uspjesno
primopredaje radova, a osigurana pokri¢a moraju biti na snazi od pocetka do zavrietka radova
koji su predmet ove nabave.
Sva osiguranja moraju biti ugovorena bez sudjelovanja osiguranika u Steti, bez fransize te bez
karence.




T uae

Izvodati snosi troskove za optimalno pokri¢e svih rizika povezanih s izvodenjem ugovorenih
radova.

U sluéaju da Naruditelj u izvansudskom ili sudskom postupku radi naknade Stete isplati
korisniku ceste odnosno trecoj osobi naknadu Stete koja je nastala kao posljedica
nepravodobnog izvriavanja ili neizvriavanja ili nekvalitetnog izvriavanja obveza lzvodaca iz
pojedinaénog ugovora, odgovarajuce se primjenjuju odredbe ¢1.26. ovog Sporazuma

OBRACUN | PLACANJE RADOVA

Clanak 30.
Ugovorne strane su suglasne da se naknadni i vantrodkovnicki radovi (dodatni radovi)
temeljem skloplienog svakog pojedinaénog ugovora mogu obavljati samo uz prethodnu
suglasnost Narucitelja. Dodatni radovi obralunavati ¢e se prema stvarno izvrsenim kolicinama
na temelju jedini¢nih cijena ponudbenog troskovnika iz Dokumentacije o nabavi.
Obracun radova obavljat ¢e se prema stvarno izvrienim i od odgovorne osobe Narucitelja
preuzetim radovima, a na temelju privcemenih mjesecnih i okon€ane situacije.
lzvodaé ¢e situacije ispostavijati mjeseéno i dostavljati Narucitelju u 6 (3est) istovjetna
primjerka do 10. u mjesecu za protekli mjesec.
Privrcemenu, odnosno okon&anu situaciju sa gradevinskom knjigom odabrani ponuditelj se
obvezuje ispostaviti najkasnije S dana od datuma zavrietka radova, a nadzorni inZenjer,
adnosno ovlaitena osoba naruéitelja duzni su istu ovjeriti u nespornom dijelu najkasnije u roku
od 8 dana od primitka iste, a Narucitelj ¢e istu isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana
ovjere.
U zajednici ponuditelja svakom &lanu ce se za radove, robu ili usluge koje Ce izvesti, isporuciti
ili pruziti, placati neposredno, na nacin da &lanovi naprave obracun ukupnih radova putem
cijele situacije — rekapitulacije. Uz nju ujedno treba priloZiti i privremene situacije ispostavljene
javnom naruditelju od svakog od pojedinih &lanova i to samo za alikvotni dio radova koji im
pripada, te tako sve zajedno dostaviti javnom Naruditelju na ovjeru i daljnji postupak. Obracun
cijele situacije u ukupnom iznosu - rekapitulacija obavtjenih poslova (zajednicki troskovnik)
ovjerena od strane ovladtena osobe Narucitelja i s datumom ovjere, sluZit ¢e za pracdenje
ugovora. Takoder i sve pojedinaéne priloene situacije clanova trebaju biti na isti nacin
ovjerene za to ovlastenih osoba Naruéitelja. Javni Narucitelj ¢e evidentirati svaku pojedinacnu
situaciju &lanova zajednice ponuditelja zasebno i povezati je s placanjem. Placanje e se vrsiti
neposredno svakom ¢lanu.
Ako Elanovi zajednice ponuditelja zahtijevaju plaéanje preko jednog ¢lana, tada taj ¢lan
ispostavlja situacije u ime zajednice ponuditelja na nacin kako je navedeno.
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje ce
prutiti podugovaratelj Narucitelj neposredno pla¢a podugovaratelju sukladno odredbama
¢lanku 223. Zakona o javnoj nabavi.
Tijekom izvrienja ugovora lzvodaé ¢e svom racunu ili situaciji obvezno priloziti racune ili
situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
Clanovi zajednice ponuditelja obvezni su na situaciji-rekapitulaciji navesti podugovaratelje.
lzvodaé je obvezan u situaciji naznaditi koje iznose i na koji racun treba plaéati
podugovarateljime, odnosno ¢lanovima zajednice ponuditelja.
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Primljenu situaciju odgovorna strucna osoba Naruéitelja, ukoliko s istom nije suglasna, moze
osporiti u cijelosti ili djelomiéno. U sluéaju djelomi¢nog osporavanja Narucitelj je radove iz
neosporenog dijela duZan platiti u ugovorenom roku.

Za zakainjela placanja Izvodac ima pravo obracunati zateznu kamatu maksimalno u visini
vaiece eskontne stope Hrvatske narodne banke.

lzvodaé radova mora izdati Naru&itelju eRagun, a Narucitelj ga mora zaprimiti i obraditi.

UGOVORNA KAZNA

Clanak 31.
Ako lzvodaé svoju ugovornu obvezu ne izvri u rokovima utvrdenim tjednim i mjesecnim
operativnim programima, a za produZenje rokova nema pismeno odobrenje Naru(itelja duzan
je Naruéitelju platiti ugovornu kaznu u visini 10% (deset posto) od planirane vrijednosti grupe
poslova koja nije izvedena u utvrdenom roku.
Ukoliko bi Narugitelj po toj osnovi pretrpio vecu Stetu od iznosa predvidenog stavkom 1. ovoga
¢lanka, ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade 3tete.
Zahtjev za naplatu ugovorne kazne iz stavka 1. ovoga ¢lanka Naruditelj ¢e dostaviti najkasnije
do zavréetka radova, odnosno do konaénog obracuna.

Clanak 32.
Godignji obratun svih poslova iz ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma obavljat
¢e se do 20. sijeénja tekuée godine za prethodnu godinu, a do 31. prosinca za 2024.godinu.

PRODUZENJE ROKOVA
Clanak 33.
Ugovorne strane suglasne su da se rokovi utvrdeni ovim sporazumom mogu produljiti u
sluéaju:
— vise sile;

— izvanrednog dogadaja;
- bitno promijenjenih okolnosti u odnosu na ugovorne strane;
— neispunjenja obveza od strane Naruditelja;
— ako Naruditelj, iz bilo kojeg razloga, izda nalog u suprotnosti s tjednim i mjesecnim
operativhim programom;
— ako Narutitelj, iz bilo kojeg razloga, izda nalog o obustavi poslova iz ¢lanka 2. ovoga
sporazuma;
— meteoroloékih uvjeta nepovoljnih za izvodenje pojedinih poslova utvrdenih
mjesecnim operativnim programom,
Za navedene slucajeve nece se primjenjivati ugovorna kazna iz ¢lanka 31. ovoga Sporazuma.
Nove rokove za izvréenje poslova iz ovoga ugovora, ugovorne strane utvrdit ¢e sukladno
odredbama ovoga Sporazuma.




PODUGOVARATELI

Clanak 34.
ugovora o javnoj nabavi na temelju ovog Sporazuma

Sukladno ponudi, Izvodat ¢e/nece dio
dati u podugovor podugovaratelju(ima)

Clanak 35.
Ukoliko se dio ugovora daje u podugovor, taj ce ugovor sadrzavati podatke o

* koji dio ugovora Izvodaé namjerava dati u podugovor (predmet ili kolicina, vrijednost
il postotni udio),

® navesti podatke o podu

identifikacijski broj,
Gore navedeni podaci pred
U tom sluéaju, za radov
podugovaratelju. lzvodaé ¢

govarateljima (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni
broj raéuna, zakonski zastupnici podugovaratelja).
stavljaju obvezne sastojke ugovora o javnoj nabavi.

e koju ce izvréiti podugovaratelj, Narucitelj neposredno placa

Clanak 36.
lzvodac moze tijekom izvrienja ugovora o javnoj nabavi od Narucitelja zahtijevati:
1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u
podugovor,
2. uvodenje jednog ili vise novih podugovaratelja &jji ukupni udio ne smije prijeéi 30
vrijednosti ugovora o Javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome
li prethodno dao dio Ugovora o javnoj nabavi u podugovor jli nije
3. preuzimanje izvrSenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.
Uz zahtjev iz stavka 1. tocaka 1. 2. ovoga clanka, ugovaratelj javnom Narucitelju dostavlja

podatke i dokumente sukladno odredbama ¢lanka 222, stavku 1. Zakona o javnoj nabavi za
novog podugovaratelja.

%
je

Clanak 37.
Javni Narucitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

l. usluéaju iz &lanka 36. tofaka 1.i 2. ovoga Okvirnog sporazuma, ako se ugovaratelj u postupku

javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio

na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste
uvjete, ili postoje osnove za iskljuéenje

2. u slucaju iz Elanka 36. tocke 3. ovo
javne nabave radi dokazivanja ispu
na sposobnost podugovaratel
takvu sposobnost, ili ako jeta

ga Okvirnog sporazuma, ako se ugovaratelj u postupku
njenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio

Ja za izvrienje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje
j dio ugovora veé izvréen.

Clanak 38.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjece na odgovornost Izvodaca za izvrSenje ugovora 0 javnoj

nabavi.




Clanak 39.
Ukoliko lzvodaé ustupi podugovaratelju, uz prethodnu suglasnost Narucitelja, dio radova,
usluga ili nabavu roba iz pojedinog ugovora lzvoda¢ nema pravo zaratunati Naruitelju
dodatne (manipulativne) troskove za izvodenje tih radova, usluga ili nabavu roba.

RASKID UGOVORA

Clanak 40.

Narutitelj ima pravo raskinuti godisnji ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem Okvirnog
sporazuma ukoliko lzvodac:

— nepravovremeno i nekvalitetno izvr$ava obveze iz ugovora,

— utestalo ne obavlja poslove sukladno utvrdenim rokovima i dinamici;

— ustupi dio poslova iz ugovora podugovaratelju bez prethodne suglasnosti narulitelja;

— ne postupa sukladno ostalim odredbama iz ovoga Okvirnog sporazuma i temeljem

njega sklopljenog godisnjeg ugovora;
— postane nesolventan ili ode u stecaj.

Clanak 41.
Narutitelj ima pravo raskinuti godisnji ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem Okvirnog
sporazuma ukoliko bi u slucaju iz ¢lanka 7. ovog Okvirnog sporazuma zahtijevana razlika u
cijeni prelazila 7 (sedam) postotaka, obratunata na nacin utvrden ¢lankom 8. ovog Okvirnog
sporazuma.

Clanak 42.
Narugitelj raskida godi3nji ugovor o javnoj nabavi putem pisane obavijesti.
U sluéaju izazvanog raskida godisnjeg ugovora o javnoj nabavi, iz razloga navedenog u clanku
40., Naruéitelj ima pravo potrazivati nastalu Stetu od Izvodaéa aktiviranjem jamstva za dobro
izvrienje Okvirnog sporazuma.
U sluéaju raskida ugovora iz razloga navedenog u ¢lanku 41. Narutitelj je duzan isplatiti
izvodadu odgovarajuci dio ugovorene cijene za do tada izvréene radove te obraéunatu razliku
u cijeni, na nacin utvrden glankom 7. i 8., za vrijednost izvedenih radova do trenutka raskida
ugovora.
Rok raskida ugovora iz razloga navedenog u prethodnom stavku ovog ¢lanka iznosi 90
(devedeset) dana od urucene pisane obavijesti.

VISA SILA

Clanak 43.
U ovom Sporazumu “vida sila” znati dogadaj koji je izvan kontrole fzvodaca i koji ne
podrazumijeva pogresku ili nemar Izvodaca i koji nije predvidiv.

Clanak 44.
Ako dode do situacije vise sile 1zvodac odmah u pisanom obliku obavjestava Narucitelja o
takvom stanju i njegovom uzroku. Ako Naruéitelj u pisanom obliku ne zatraZi drugadije, lzvodat
nastavlja ispunjavati svoje obveze u mjeri u kojoj je to realno izvodljivo i nastoji naci sve realne
natdine za izvrienje obveza iz ugovora koje ne sprecava visa sila.
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RASKID SPORAZUMA ZBOG INSOLVENTNOSTI

Clanak 45.
Narucitelj moze u bilo kojem trenutku pisanom obavijeicu raskinuti Okvirni Sporazum s
lzvoda¢em, bez prava lzvodaca na nadoknadu, ako se nad tvrtkom lzvodaca pokrene stecajni
postupak ili je na drugi nacin insolventan.

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 46.
Narucitelj zadrzava pravo da tijekom trajanja Sporazuma, smaniji ili poveca obujam pojedinih
radova, 0 cemu ce prethodno obavijestiti lzvodada u roku ne kra¢em od 15 dana.

Clanak 47.

U stucaju izmjene Zakona o cestama, podzakonskih akata, normi, tehnickih uvjeta, odluka
Vlade RH i drugih akata koji ureduju pitanja i odnose u djelatnosti Redovitog odrazavanja i
zastite nerazvrstanih cesta, ovaj Sporazum ce se na odgovarajuci nacin Aneksom izmijeniti,
dopuniti ili raskinuti.

Izvodaci se odri¢u potraZzivanja naknade Stete koju bi mogao imati zbog izmjena, dopuna ili
raskida Sporazuma nuznih zbog uskladivanja sa naknadnim izmjenama Zakona o cestama, pod
zakonskih akata, normi, tehnickih uvjeta, odluka Vlade RH i drugih akata koji ureduju pitanja i
odnose u djelatnosti Redovitog odrazavanja i zastite nerazvrstanih cesta.

Clanak 48.
Sve sporove koji eventualno nastanu po ovom Okvirnom Sporazumu ugovorne strane se
obvezuju nastojati rijesiti mirnim putem, a ako u tome ne uspiju isti e se rijesiti pred stvarno
i mjesno nadleznim sudom prema sjedistu Naruditelja.
Ugovorne strane suglasne su da se za sve $to ovim Sporazumom nije odredeno primjenjuju
odgovaraju¢e odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugih pozitivnih propisa RH
primjenjivih u predmetnom podrucju koje se ovim Ugovorom ureduje.

Clanak 49.

Sastavni dijelovi ovog Sporazuma jesu u stavku 2. ovog ¢lanka navedeni dokumenti.
Dokumenti koji c¢ine Sporazuma medusobno se nadopunjuju. Ako pojedini dijelovi ovog
Sporazuma razli¢ito tumace isti pojam i o tome medu ugovarateljima nastane spor, redoslijed
prvenstva za tumacenje je sljededi:

1. Ovaj Sporazuma
Vaieci Zakoni i drugi propisi
Dokumentacija o nabavi s prilozima
Ponuda lzvodaca s cijenom
Ostalo.

VoA W

Clanak 50.
Ugovor o javnoj nabavi na temelju ovog okvirnog sporazuma sklapa se u pisanom obliku.
Pri sklapanju pojedinacnih ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog Sporazuma, ugovorne
strane ne smiju mijenjati bitne uvjete ovog Okvirnog Sporazuma.




Clanak 51.
en jeuéd (slovima: Zetiri) istovi
2 (slovima: dva) primjerka.
Okvirni Sporazuma razum
jega, prihvacaju s

suma je sastavlj etna | jednakovaljana
vaki potpisnik zadriava po
lasno utvrduju da su ovaj
njihovu stvarnu volju, nemaju nikakvih primjedbi na n
njemu utvrdene i koja iz njega proizlaze te gau znak suglasnosti sa svimn
ovlaéteni zastupnici ugovornih strana vlastorucno potpisuju-

Sporazuma 5é smatra sklopljenim i stupa na snagu danom potpisa zastupnika ugovornih

strana.

Ovaj Okvirni Spora
primjerka od kojih s
Ugovorne strane Sug

jele i da predstavlja
va prava i obveze u
jegovim odredbama
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Tabela 1.

I —- =~ = _I
F Indeks cijena Indeks prosjeéne
I:ﬁeen':::gtean? proizvodnje mjeseéne
Mjesec/gadina etariiala u motornih vozila, isplacene neto
e r‘\arstw poluprikolica i | place u
g prikolica gradevinarstvu
w2021, | 100 100 100 | 00 |
I T — e ——
1. 2024, 12,2 | 1560 1096 1337
I, 1221 156,0 109,6 132,4
1 123,6 154,9 111,6 133,8
v 124,0 1616 111,6 1371
Vv 124,7 148,8 111,86 138,3
VI 125,0 139,8 111,6 | 136,2
Vi 125,3 164 8 111.6 1401
_' Vil 125,7 138,8 1116 1379
LIX. 125,7 128,8 113,7 -
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NN 71/2022 (21.6.2022.), Zakljuc¢ak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/22-07/228, urbroj: 50301-05/16-22-9 od 21. lipnja

2022. o ublazavanju posljedica globalnog poremecaja na trzistima gradevinskih materijala i proizvoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1049

Na temelju ¢lanka 1. i ¢lanka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine, br. 150/11., 119/14., 93/16. i
116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrzanoj 21. lipnja 2022. donijela

ZAKLJUCAK

1. Radi ublazavanja posljedica globalnog poremecaja na trzistima gradevinskih materijala i proizvoda pozivaju se ugovaratelji koji za to
imaju pravni interes da se obrate naruciteljima u postupcima javne nabave sa zahtjevom za isplatom razlike u cijeni za neizvr§ene ugovore o
javnoj nabavi radova kod kojih je ugovorena nepromjenjiva cijena radova, a primjenjive su odredbe ¢lanaka 620. - 636. Zakona o obveznim
odnosima (»Narodne novine, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18. 1 126/21.), ako su se cijene radova i elemenata (gradevinskih
materijala, proizvoda, rada i dr.) na temelju kojih je cijena radova odredena izmijenile u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veca za
viSe od deset postotaka.

2. Pozivaju se narucitelji u postupcima javne nabave da postupe po zahtjevima iz tocke 1. ovoga Zakljucka tako da pristupe analizi
ugovorenih cijena radova i elemenata (gradevinskih materijala, proizvoda, rada i dr.) na temelju kojih je cijena radova odredena, a kako bi
utvrdili jesu li se kod takvih ugovora cijene izmijenile u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veca za vise od deset postotaka.

3. Pozivaju se narucitelji u postupcima javne nabave, ako to smatraju potrebnim zbog smanjenja cijena, da za neizvrSene ugovore o
javnoj nabavi radova kod kojih je ugovorena nepromjenjiva cijena radova, a primjenjive su odredbe ¢lanaka 620. - 636. Zakona o obveznim
odnosima, pristupe analizi ugovorenih cijena radova i elemenata (gradevinskih materijala, proizvoda, rada i dr.) kako bi utvrdili jesu li se
kod takvih ugovora cijene izmijenile u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti niza za viSe od deset postotaka.

4. Pozivaju se narucitelji da za potrebe analize iz toCaka 2. i 3. ovoga Zakljucka primijene Metodologiju utvrdivanja razlike u cijeni
radova, koju donosi Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i odrZivog
razvoja i Ministarstvom pravosuda i uprave. Pri analizi iz to¢aka 2. i 3. ovoga Zakljuc¢ka treba voditi ra¢una o tome je li cijena radova
odredena po jedinici mjere ugovorenih radova (jedini¢na cijena) u kojem slucaju ¢e se analizirati promjene za pojedinu jedini¢nu cijenu ili
je cijena radova odredena u ukupnom iznosu za cijelu gradevinu (ukupno ugovorena cijena) u kojem slucaju ¢e se ra¢unati promjena iznosa
ukupno ugovorene cijene.

5. Ako se analizom iz toc¢aka 2. i 3. ovoga Zakljucka utvrdi povecanje ili smanjenje cijene za vide od deset postotaka, pozivaju se
naruditelji u postupcima javne nabave, u okvirima ugovora koji su na snazi, a uvazavajudi raspolozive mogucnosti osiguranja financijskih
sredstava, da na odgovarajuci na¢in primjene odredbe ¢lanka 627. Zakona o obveznim odnosima vode¢i racuna da do povecanja cijene
elemenata nije doslo nakon dolaska izvodaca u zakasnjenje, odnosno ¢lanka 629. stavaka 2. i 3. Zakona o obveznim odnosima, uz sklapanje
odgovarajuceg dodatka ugovoru.

6. Okolnosti svakog ugovora o javnoj nabavi radova potrebno je zasebno utvrdivati uzimajuci u obzir svaki pojedinacan ugovor, a
ugovorne strane, koje ujedno jamce zakonitu primjenu ugovornih odredbi, pritom moraju osigurati adekvatan revizijski trag.

7. Metodologiju iz tocke 4. ovoga Zakljucka donosi Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, u suradnji s
Ministarstvom gospodarstva i odrzivog razvoja i Ministarstvom pravosuda i uprave, koja se objavljuje u privitku ovoga Zakljucka.

8. Ovim Zakljuckom stavlja se izvan snage Zaklju¢ak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-07/384, urbroj: 50301-05/14-21-2, od
30. rujna 2021. (»Narodne novine, broj 107/21.).

9. Ovaj Zakljucak objavit ¢e se u »Narodnim novinamac.

Klasa: 022-03/22-07/228

Urbroj: 50301-05/16-22-9

Zagreb, 21. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenkovié, v. 1.

Ministar prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine u suradnji s ministrom gospodarstva i odrzivoga razvoja i ministrom

pravosuda i uprave donosi

METODOLOGIJU
UTVRDIVANJA RAZLIKE U CIJENI RADOVA

1. U postupcima priznavanja razlike u cijenama radova nastale zbog utjecaja promjene cijena elemenata (gradevinskih materijala,
proizvoda, rada i dr.) na temelju kojih je cijena radova odredena predlaze se koristiti nize navedenu metodologiju izracuna.



Ovom se metodologijom predlaze nadin utvrdivanja razlike u cijeni radova kod ugovora o gradenju u slucajevima promjene cijena
pojedinih elemenata na temelju kojih je cijena radova odredena. Istom je obuhvacen postupak izra¢una promjene cijene radova koja se
primjenjuje na jedini¢nu cijenu u slucaju da je cijena radova odredena po jedinici mjere ugovorenih radova ili na ukupnu ugovorenu cijenu
u slucaju da je cijena radova odredena u ukupnom iznosu za cijelu gradevinu.

Opcenito se za izra¢un promijene cijene radova koristi formula za izmjenu cijene odnosno formula klizne skale (1). Ovom se formulom
ra¢una koeficijent kojim se mnozi bazna cijena Cyradi izratuna Cy, promijenjene cijene radova prema trzi$nim uvjetima u trenutku n u
kojem se ra¢una razlika u cijeni (3).

Agnq Apnz Apnj
Rt ay, =t ap =
Agz Aoh

Kpn = Qg + a; =
(1) 01
pri cemu je:

2) a[]‘l"al +a2 +‘+a} — 1
3) Cen = kpnc{}

gdje su:

Ay; - bazni podaci o elementima cijene radova koji se koriste za izracun promijenjene cijene,

Aqpi - podaci o elementima cijene radova koji se koriste za izracun promijenjene cijene u trenutku n u kojem se racuna
razlika u cijeni,

ag - nepromjenyjivi udio u cijeni rada

aj, ..o - promjenjivi udjeli pojedinih elemenata u cijeni rada,

Cy, - trzisna cijena radova u trenutku n.

Ukoliko ne postoje unaprijed ugovorom definirani koeficijenti i izvor indeksa odnosno cijena elemenata, potrebno je izraditi analizu
cijena kako bi naknadni izra¢un koeficijenata koristenih formula bio dovoljno to¢an. Analiza cijena se radi u svrhu utvrdivanja udjela
pojedinih elemenata u cijeni rada koja je imala znacajan porast, a sve to potkrijepljeno obvezuju¢im ponudama, placenim racunima,
transakcijskim potvrdama banke, drugim knjigovodstvenim ispravama i ostalim odgovaraju¢im dokazima.

Kod izrade retrospektivne analize bez pocetnih podataka o cijenama elemenata koji utjecu na izmjenu cijene radova prilikom
dokumentiranja potrebno je uzeti u obzir kompleksne trgovacke odnose izvodaca s dobavlja¢ima radi ¢ega ponekad placena cijena
materijala ukljuuje i druge vrste kompenzacije koje umanjuju trZi$nu cijenu materijala.

Radi definiranja pocetnog udjela elemenata od kojih se sastoji cijena potrebno je priloZiti podatke za sve elemente cijena (cijene
materijala, radnika, strojeva, kao i vrijednost indirektnih troskova), a analizom je potrebno utvrditi sve elemente formule u nastavku:

[4] CD=D{]+IU=MD+RD+SQ+I{)

(5) My =my X Cpor + My X Cpoz + ++ M X Cyox
(k — broj vrsta materijala)

(6) Ry =11 X Crogy + 72 X Croz + -+ 1 X Gy
(1 - broj razlicitih kvalifikacija radnika)

(7)  So =51 X Cs01 + 52 X Cs02 + -+ 5 X Csom
(m - broj razlicitih strojeva)

gdje je:

Cy - ugovorena/bazna cijena radova, D — bazni direktni troskovi, Iy — bazni indirektni troskovi

My, Ry, Sp, — bazna cijena materijala, rada radnika i strojnog rada

My, 13, 8y — kolicina pojedine vrste materijala, rada radnika i strojnog rada

Cmok € rob € somy — bazna cijena pojedinog elementa (vrste materijala, rada radnika i strojnog rada).

Dokumentarnom metodom se utvrduje stvarna promjena cijena u odnosu na bazne na temelju dokaza o stvarnoj promjeni cijena
elemenata. Ovom se metodom analizira svaki element cijene radova u trenutku n u kojem se ra¢una razlika u cijeni. Postupak je isti kao
kod indeksne metode, samo §to se promjena cijene radova ne dokazuje indeksima ve¢ dokazanim stvarnim cijenama temeljem obvezujucih
ponuda, placenih racuna, transakcijskih potvrda banke, drugim knjigovodstvenim ispravama i ostalim odgovaraju¢im dokazima. Stoga se u
formuli za kliznu skalu za Ag; i Ay,; ne koriste indeksi ve¢ cijene elemenata. Usporedbom elementa cijene iz ugovora i istog elementa cijene
u promatranom razdoblju dobije se promjena cijene elementa.



Ovom metodom se cijena radova prema trzi$nim uvjetima u trenutku n u kojem se ra¢una razlika u cijeni (Cy,) se ra¢una tako da se u
analiziranoj i dokumentiranoj analizi cijene umjesto baznih cijena elemenata primjene vazece trzisne cijene elemenata prema formulama:

(8) Cin = Din + Itn = M + Ren + Sen + I

(9) My, = my X Cppny + My X Cypnz + o m; X Cmink
(10) Rin = 71 X Crpn1 12 X Crpna + 50 oo + 15 X Crpmy

(11) Stn = $1 X Cstn1 + 52 X Csenz + - oo + 51 X Csemm

gdje je:

Cyy - trzisna cijena radova u trenutku n, Dy, — direktni troskovi prema trZisnim uvjetima u trenutku
n, Iy, - indirektni troskovi prema trzisnim uvjetima u trenutku n

M, Ry, Stn» — cijena materijala, rada radnika i strojnog rada prema trzisnim uvjetima u trenutku n
mj, 1y, s}, - kolicina pojedine vrste materijala, rada radnika i strojnog rada

Cmtnlo Crenb CStamy — jedinicna cijena pojedinog elementa (vrste materijala, rada radnika i strojnog rada) prema trzisnim
uvjetima u trenutku n

Koristenjem ove metode moze se doci do formule za kliznu skalu, za koju su bazni udjeli elemenata cijena u cijeni radova odredeni
analizom cijena, uz uvjet da se za koeficijenti u formuli (1) zamijene sljede¢im izrazima:

(12) a; = m; X Cmpi ili i =17 X Crpy ili i = 5; X Cepi
e Apni C [ A C. i . A c
(13} tni — i lll Lk — rint 111 Lyl — sl
Api Cmoi Api Croi Api Ceni

pri éemu su ¢,,0; Crys Copj bazne cijene elemenata, a Cpp Crrnp €SNI cijene elemenata u trenutku 1 u kojem se ra¢una razlika u
cijeni.

Metoda koja za Ay;i Ap; u formuli (1) i koristi indekse cijena elemenata cijene radova naziva se indeksna metoda. Za koristenje ove
metode potrebno je koristiti pouzdan i neovisan izvor koji prati kretanje cijena.

Kombinirana metoda je metoda kod koje se nakon utvrdivanja udjela elemenata bazne cijene radova, kod izracuna Crp, cijene radova
prema tr7i$nim uvjetima u trenutku n u kojem se ra¢una razlika u cijeni, mogu kombinirati podaci o cijenama i podaci o indeksima cijena,
uz uvjet konzistentnosti proracuna.

Za elemente cijena za koje ce se koristiti indeksi, dijelovi formule (1) ¢e se zamijeniti odgovaraju¢im formulama u nastavku:

(14) Apni _ im.tni lll Apni _ irtni lll Apni — ’:stni
Agj lmoi Agj Lroi Agi Lsoi

pri ¢emu su iy, 105 Isp; bazni indeksi cijena elemenata, a 7,05 Ireni Isrn; indeksi cijena elemenata u trenutku n u kojem se ra¢una
razlika u cijeni.

U slucaju da je za element cijene radova raspoloziv podatak o indeksu cijene samo dijela elementa (npr. sirovine), potrebno je odrediti
udio cijene elementa koji se odnosi na predmetni indeks, stoga ¢e se cijena tog elementa ra¢unati prema formuli:

Apni c L
(15) 2mi— &n_ (g 4 1 py

Api Co Lo

gdje je a udio elementa u jedini¢noj cijeni koji ne ovisi o raspolozivom indeksu, a b udio elementa u jedini¢noj cijeni koji ovisi o

raspoloZivom indeksu.

Povecana cijena radova u trenutku n (C,) ra¢una se prema formulama:

(16) Cn= Co+A4cn

(17) A= Cen —Co X By

(18) B, = 1+py

2 <P, >,
za 0 u slu¢aju smanjenja cijena elemenata, odnosno ~° u slucaju povecanja cijena,
gdje je:
Acy - razlika u cijeni radova u trenutku n viSe od ugovorenog postotka p,, do kojeg je cijena radova nepromjenjiva,
Cy - ugovorena cijena radova,

Pu — ugovoreni postotak do kojeg je cijena radova nepromjenjiva (u slucaju primjene clanaka 627. i 629. ZOO je to 10 %),



Cy, - trzi$na cijena radova u trenutku n u kojem se ra¢una razlika u cijeni.

C
~n < PH,ACH

U slucaju smanjenja cijena za Ce biti negativan, stoga ¢e C,, biti manji od Cj. U slucaju povecanja cijena za
Ctn
D

¢e biti pozitivan, stoga ¢e C,, biti ve¢i od Cp.

Ctﬂ. < P Ctn > P

Ukoliko je 0 u slu¢aju povecanja ili G u slu¢aju smanjenja cijena elemenata, Ac, =0 jer do
promjene cijene nece doci.

2. Primjena metodologije je fleksibilna iz razloga $to gradevinski projekti mogu biti bitno razli¢itog karaktera, stoga je metode izracuna
povecanja cijene potrebno prilagoditi svakom gradevinskom projektu i primijeniti iste s inZenjerskim pristupom analizirajuci cijene radova
prema pravilima struke, gradevinskim normama (postoje¢im, iskustvenim, stranim) i u skladu s vaze¢im pravilnicima i zakonima.
Primjena metode bi u praksi trebala biti suradnja svih sudionika u gradnji s ciljem dobivanja realnih promjena gradevinskih cijena.

3. Postupak priznavanja nastale razlike u cijenama radova radi povecanja cijena gradevinskih materijala i proizvoda se pokrece
temeljem zahtjeva izvodaca radova, uz osiguranje revizorskog traga kojim se opravdava trazena izmjena cijene.

4. Postupak priznavanja nastale razlike u cijenama radova radi smanjenja cijena gradevinskih materijala i proizvoda se pokreée
temeljem zahtjeva narucitelja, uz osiguranje revizorskog traga kojim se opravdava traZena izmjena cijene.

5. Analizu po odabranoj metodologiji, javni narucitelj mozZe povjeriti primarno ve¢ ugovorenom nadzornom inZenjeru, voditelju
projekta i projektantu ili podredno u slu¢aju opravdane potrebe stalnom sudskom vjestaku.

6. Obracun razlike moze se raditi u mjese¢nim razdobljima, uzimajuci u obzir da se promijenjene cijene C, primjenjuju na koli¢ine
radova koje su izvedene u razdoblju za koje su izra¢unate. Ukoliko je doslo do nekoliko povecanja cijena tijekom jednog razdoblja, cijene se
primjenjuju prema udjelu pojedine koli¢ine u predmetnom razdoblju.

7. Postupak je potrebno provoditi uvazavajuci vazece propise i pravila struke u suradnji sa svim sudionicima gradnje s ciljem dobivanja
realnih promjena cijena.

Ministar
prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine
Ivan Paladina, v. r.
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