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PRIJEDLOG
Temeljem &lanka 27. Statuta Grada Cakovca (Sl. gl. Grada Cakovca 09/09,
2/13) i nagelne suglasnosti za izgradnju oporabilista otpada ,Totovec* Fonda za
zadtitu okoliga i energetsku ucinkovitost KLASE: 351-04/12-02/131 od 4. travnja
2013., Gradsko vije¢e Grada Gakovca na svojoj __. sjednici, odrzanoj
2013., donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju izgradnje oporabili§ta otpada Totovec - l. faza

Prima se na znanje da Fond za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost
naéelno osigurava sredstva u visini 100% opravdanih troskova za izradu projektne
dokumentacije (glavi i izvedbeni projekt) i sredstva u visini do 80% prihvatljivih
trodkova za izgradnju oporabilista otpada Totovec — |. etapa (7 faza iz lokcijske
dozvole) &ija je procijenjena vrijednosti cca 39 milijuna kuna.

Utvrduje se da ¢e Grad Gakovec u Proradunu za 2013. i projekciji Proracuna
23 2014. i 2015. osigurati preostalih 20% sredstava za izgradnju oporabilisa otpada
Totovec — |. etapu (7 faza iz lokacijske dozvole) jer ¢e prikupljati sredstva iz stavke
investicije u zastitu okolisa iz strukture cijene postupanja s otpadom.

Nakon &to se steknu svi preduvjeti potrebni za dobivanje 100% sredstava za
izradu projektne dokumentacije (glavi i izvedbeni projekt) kao i za dobivanje 80%
sredstava za izgradnju oporabilista otpada Totovec — |. etapa, ovlaséuje se
gradonacelnik Grada Cakovca potpisati ugovor sa Fondom za zastitu okoli$a i
energetsku ucinkovitost 0 koristenju sredstava za sufinanciranje  izgradnje
oporabili$ta otpada Totovec.

Iv.

U cijelosti se stavlja van snage Odluka Gradskog vije¢a Grada Cakovca Klasa:
021-05/11-01/111, Urbroj: 2109/2-02-11-06 od 07.07.2011., kojom je usvojen
Poslovni plan za investiciju sanacije odlagalita Totovec — |. faza — sanacija
odlagali§ta Totovec — poveéanje investicije, Il. faza — oporabilidte otpada Totovec
(reciklazno dvoriste, sortirnica i kompostirnica) GKP Cakom* d.o.o. iz lipnja 2011.

V.

Usvaja se Poslovni plan za investiciju sanacije odlagalista Totovec — |. faza -
sanacija odlagalista Totovec, Il. faza — oporabilite otpada Totovec GKP ,Cakom*
d.o.o. iz travnja 2013.



Vi.

Od Medimurske zupanije zatraZiti ¢e se mislienje vezano za podrsku projektu
izgradnje oporabili$ta otpada Totovec.

VIl.

Ovlaséuje se GKP ,Cakom* d.o.0. iz Gakovca, Mihovljanska bb, OIB:
14001865632, naruditi glavni i izvedbeni projekt za izgradnju oporabili§ta otpada
Totovec, provesti postupak javne nabave za izgradnju oporabilista otpada Totovec
(za nabavu robe i radova), te poduzimati sve druge potrebne radnje vezane uz
realizaciju projekta izgradnje oporabili§ta otpada Totovec.

VIl

U cijelosti se stavlja van snage odluka Gradskog vije¢a Grada Cakovca Klasa:
021-05/12-01/78, Urbroj: 2109/2-02-12-06 od dana 08. svibnja 2012.g., kojom se
raspisuje natjetaj za cjelovito i trajno zbrinjavanje komunalnog i ostalih otpada
postupkom koji ¢e garantirati maksimalno selektiranje novo skuplienog otpada te
daljnju sanaciju i rekultivizaciju postojece deponije, itd.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu 0smog dana od dana objave u Sluzbenom
glasniku Grada Cakovca.

KLASA: 021-05/13-01/79
leRBROJ: 2109/2-02-13-08
Cakovec, 2013.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Gordan Vrbanec, ing. el. v.r.
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UrudZbeni broj Pril.

Vrij.

POSLOVNI PLAN ZA INVESTICIJU

SANACIJE ODLAGALISTA TOTOVEC
1 FAZA — SANACIJA ODLAGALISTA TOTOVEC

Il FAZA IZGRADNJA OPORABILISTA OTPADA TOTOVEC

Investitor:

Sufinancira:

GKP «Cakom» d.o.o.
Mihovljanska bb

Cakovec

Fond za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost

Ksaver 208
Zagreb

1

Grad Cakovec

Kralja Tomislava 15

Cakovec

Vrijednost ulaganja:

Faza radova Ukupno planirano | Izvedeno Za izvesti
[FAZA 55.289.837,95| 40.718.438,20 | 14.571.399,75
I FAZA 1DIO 41.793.714,38 2.859.339,38 | 38.934.375,00
UKUPNO 97.083.552,33 | 43.577.777,58 | 53.505.774,75
II FAZA OSTALO 30.712.202,46 NIJE DIO OVOG POSLOVNOG PLANA
UKUPNO 127.795.754,80
Udjeli financiranja:
Faza radova Za izvesti Vlastiti udio — | Tudi udio —
Grad Cakovec | Fond ZO
[FAZA 14.571.399,75 9.528.931,88 5.042.467,87
ITFAZA 1 DIO 38.934.375,00 7.786.875,00 | 31.147.500,00
UKUPNOIill FAZA 53.505.774,75| 17.315.806,88 | 36.189.967,87

travanj 2013.



SAZETAK PROJEKTA

1. PODUZETNIK
INVESTITOR

1. GKP «Cakom» D.0.O., Mihovljanska bb, Cakovec
2. Vlasnik: Grad Cakovec, u 100 % iznosu
3. Uprava - direktor: Snjezana TkalCec Avirovi¢ mag.iur.
4. Nadzorni odbor: sastoji se od 5 ¢lanova
5. Osobni identifikacijski broj (OIB):14001865632
6. Maticni broj: 1092740
7. Sifra djelatnosti: 3811
- skupljanje i prijevoz otpada, skladistenje otpada, obrada otpada,
uporaba otpada, - recikliranje otpada, termic¢ka obrada otpada,
zbrinjavanje otpada i postupanje s posebnim kategorijama
otpada
8. Poslovna banka: Privredna banka d.d., Zagreb
Raiffeisen bank Austria d.d., Zagreb
Hypo Alpe Adria banka d.d., Zagreb
Zagrebacka banka d.d., Zagreb
Erste &Steiermirkische bank d.d., Zagreb
9. Telefon: 040/372-400, telefax: 040/395-391,
e-mail: cakom@cakom.hr

2. PROJEKT

1.Naziv projekta: - I faza — sanacija odlagalista Totovec
- II faza — izgradnja oporabilista otpada Totovec
. Lokacija uprave : GKP «Cakom», Mihovljanska bb,
Cakovec,
Lokacija projekta: Odlagaliste Totovec bb, Totovec,
. Narav investicije: Izgradnja oporabilista
4. Cilj investicije: Izgradnja oporabilita radi obrade (mehanicke,
bioloske) iskoristivog otpada sa podru¢ja Medimurske Zupanije
5. Terminski plan:
- pocetak projekta 01.04.2013.
- zavrSetak projekta I faza 31.12.2018. ; Il faza: 31.12.2014.
- gospodarski vijek 20 godina
6. Valuta izrade projekta: kune
7. Cijene: stalne

o

(98]

3. VISINA
ULAGANJA

53.505.774,75
0,00
53.505.774,75

1. Osnovna sredstva:
2. Obrtna sredstva:
3. Ukupna ulaganja:

4.1ZVOR
FINANCIRANJA

1. Vlastita sredstva:
2. Sredstva Fonda :
3. Ukupno:

17.315.806,38
36.189.967,87
53.505.774,75

5. POKAZATELJ
POSLOVNIH
REZULTATA (za 16

93.036.800

21.036.800

16 radnika
3,38 %

1. Ukupni tekuéi prihod oporabilista:
2. Neto dobit:

3. Novo zapo§ljavanje:

4. Pokazatelji rentabilnosti:

godina)




1. UVODNA NAPOMENA

Tijekom 2003. godine GKP ,,Cakom® d.0.0., je zajedno s Gradom Cakovcem krenuo promisljati
0 potrebi sanacije starog odlagalista u Totovcu. Sastavljen je Poslovni plan sanacije deponije u Totovcu
te je upuéen Gradskom poglavarstvu Grada Cakovca radi davanja misljenja i Gradskom Vijecu radi
usvajanja. Gradsko poglavarstvo Grada Cakovca se pozmvno otitovalo o poslovnom planu i njegovoj
dI’ung varijanti na str. 6 kao kona¢noj varijanti te je Gradsko vije¢e grada Cakovca isti usvojilo na
svojoj 23. sjednici odrzanoj dana 23.12.2003. godine. Poslovni plan sanacije deponije u Totovcu,
usvojen od strane Gradskog vijea dana 23.12.2003. godine procjenjivao je vrijednost investicije
sanacije odlagalista u Totovcu na iznos od 40.000.000,00 kuna i bio je osnova svih aktivnosti na
sanaciji odlagaliSta otpada Totovec te sklapanja Ugovora o koriStenju sredstava Fonda za neposredno
sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacxje odlagalista komunalnog otpada Totovec od
30.06.2004. godine izmedu Fonda za zaStitu okolisa i energetsku ucinkovitost i Grada Cakoveca.
Paralelnim izvodenjem radova na sanaciji odlagaliSta otpada u Totovcu i prihvatom otpada radi
odlaganja na odlagaliSte razvijala se potreba o promiSljanju nad postupcima obrade otpada. Zbog
navedenog, GKP ,,Cakom* d.0.0. je pri Ministarstvu zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva
ishodio Rjesenje klasa UP/I 351-03/05-02/00137, Ur. broj : 531-8-3-2-HB-06-9 dana 01.03.2006.
godine kojim je prihvacena studija utjecaja na okoli§ za II. fazu sanacije odlagaliSta ,,Totovec™
Izgradnja reciklaznog dvoriSta, postrojenja za mehaniko-bioloSku obradu komunalnog otpada i
postrojenja za kompostiranje bioloskog otpada u Gradu Cakoveu. Potom je Gradsko poglavarstvo Grada
Cakovca svojim zakljudkom sa 14. sjednice odrzane dana 13.07.2006. godine zaduZzilo GKP ,Cakom*
d.o.o. da pristupi daljnjim poslovima realizacije projekta II. faze sanacije odlagalista otpada Totovec.

Ured drzavne uprave u Medimurskoj Zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
graditeljstvo izdala je 19.01.2007. godine lokacijsku dozvolu klasa: UP/I-350-05/06-01/207 Ur. broj.:
2109-05-02-07-08 za zahvat na izgradnji oporabiliSta otpada Totovec. Bududi da nisu rijeSeni
imovinsko pravni odnosi za jednu &esticu u vlasnistvu RH, a koja je trebala u¢i u obuhvat zahvata,
usprkos produljenju, predmetna lokacijska dozvola je istekla. Unutar roka vazenja te lokacijske dozvole
GKP ,,Cakom* d.o.0. je Gradskom vijeéu Grada Cakovca uputio na razmatranje u lipnju 2011. godine
Poslovni plan za investiciju sanacije odlagalista Totovec — I. faza sanacije odlagaliSta Totovec —
povecanje investicije, Il faza — oporabilisSte otpada Totovec (reciklazno dvoriSte, sortirnica i
kompostirnica ). Taj drugi poslovni plan je podrazumijevao aktualizaciju ¢injenica na I. fazi sanacije
odlagalista Totovec, osobito u svjetlu spoznaje da je zbog povefanja obuhvata zahvata doSlo do
povecanja financijske vrijednosti projekta s prvotno planiranih 40.000.000,00 kn za 23.000.000,00 kn
(dakle na ukupno 63.000.000,00 kn), a podrazumijevao je i stvaranje planske osnove za pocetak
izvodenja radova na izgradnji sadrzaja iz II. faze — izgradnje oporabili$ta otpada (reciklaznog dvorista,
sortirnice i kompostirnice) u procijenjenoj vrijednosti za taj drugi dio projekta u iznosu od
28.200.000,00 kn. Poslovni plan za investiciju sanacije odlagalita Totovec — I. faza — sanacija
odlagaliSta Totovec - poveéanje investicije, II. faza — oporabiliste otpada Totovec (reciklazno dvoriste,
sortirica i kompostirnica) Gradsko vijeée Grada Cakovca usvojilo je na svojoj 14. sjednici dana
07.07.2011. godine. Obzirom da je u meduvremenu reguliran otkup ranije spomenute Cestice u
vlasni$tvu RH, a stara je sortirnica izgorjela u poZaru nekoliko dana nakon usvajanja drugog poslovnog
plana (drugim poslovnim planom bila je ukljucena u projekt kao odradeni dio investicije jer je bila ve¢
sagradena po lokacijskoj dozvoli klasa : UP/I-350-05/06-01/20 ur. Broj: 2109-05-02-07-08 od
19.01.2007.godine), pa je sortirnica ponovno izradena, istekla je prvobitno izdana lokacijska dozvola i
izraden je novi idejni projekt izgradnje oporabilista, izdana je nova lokacijska dozvola u ozujku 2013.
godine, situacija u pogledu gospodarenja otpadom u RH se promijenila te je Fond za zaStitu okoliSa 1
energetsku u¢inkovitost iskazao nacelnu suglasnost za sufinanciranje II. faze — izgradnje oporabilista pa
je GKP ,,Cakom“ d.0.0. izradio ovaj novi — treéi i aktualizirani Poslovni plan za investiciju sanacije
odlagalista Totovec I. faza — sanacije odlagalista Totovec i II. faza — izgradnja oporabilista Totovec.

GKP ,,CAKOM* d.0.0. je ovaj Poslovni plan izradio na nagin da plan obuhvaéa sadasnje stanje
investicije I i II faze. Kako I faza sanacije odlagali$ta nije zavrSena, a za izvrSenje obiju faza koriste se
isti izvori sredstava, izraden je poslovni plan sa obrazloZenjem obiju faza. Poslovni plan sadrZi podatke
o trenutnom stanju izvrSenih radnji I faze i II faze kao i planirane buduce radnje na I fazi Sanacija



odlagalista Totovec i II fazi Izgradnja oporabilista otpada Totovec, $to se nalazi u tocki 2. Podaci o
predmetu poslovnog plana i u tocki 3. u kojoj se opisuje Lokacija, u tocki 4. su opisani Tehnolosko —
tehniCki elementi ulaganja, 5. Trzi$na opravdanost, 6. Financijski elementi poduhvata, a tocka 7. su
Pokazatelji u¢inkovitosti i financijski tok projekta koji su izradeni samo za dio II faze projekta.

2. PODACI O PREDMETU POSLOVNOG PLANA

2.1. PODACI O INVESTITORU

GKP «CAKOM» d.o.0. Mihovljanska bb Cakovec, je gradsko komunalno poduzeée osnovano
01.06.1995. te registrirano kod Trgovackog suda u Varazdinu 08.10.1996. godine pod brojem T-96/456-
2. Vrijednost poduzeéa je 4.973.000,00 kuna i u 100 % je vlasnistvu Grada Cakovca.

GKP «Cakom» zaposljava 170 djelatnika zadovoljavajuée strukture u skladu sa djelatnosti, te
je opremljen sa sredstvima za rad u skladu sa potrebama svojih djelatnosti. Uz sadasnje stanje
poslovanja trziSta nema potrebe za znacajnije novo zapo$ljavanje ili novu nabavu opreme, javljaju se
jedino potrebe za zamjenom stare opreme i zamjena kadrova zbog odlazaka iz poduzeca.

2.2. PREDMET POSLOVANJA I POSLOVNA USPJESNOST
2.2.1. PREDMET POSLOVANJA
Poduzede se bavi djelatnostima:

- pogrebne i pratece djelatnosti

- odvodnja i pro¢i§¢avanje otpadnih voda

- odrZzavanje &istoce

- odlaganje komunalnog otpada

- trZznice na malo

- trgovina na malo sjemenjem, gnojivom, ku¢nim ljubimcima i hranom za kuéne ljubimce i suvenirima

- odrZzavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova

- uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja

- odrZavanje i popravak motornih vozila

- popravak predmeta za osobnu uporabu i ku¢anstvo

- odrzavanje javnih zelenih povr§ina

- kupnja i prodaja robe

- obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i inozemnom trzistu

- gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem

- organiziranje i odrZavanje sajmova i izlozbi

- uredenje i odrZavanje cesta i prometnica, zelenih povr§ina i prometne signalizacije, pauk sluzba, promet u
mirovanju te uredenje, odrZavanje i naplata parkirali§ta

- poslovanje nekretninama

- djelatnosti pakiranje

- naplata raGuna

- raCunovodstveni i knjigovodstveni poslovi

- skupljanje i prijevoz otpada, skladistenje otpada, obrada otpada, uporaba otpada, recikliranje otpada,
termicka obrada otpada, zbrinjavanje otpada i postupanje s posebnim kategorijama otpada

- proizvodnja komposta

- odrZavanje javne rasvjete

- proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom

U sklopu redovne djelatnosti GKP ,,Cakom® d.0.0. obavlja odvoz i zbrinjavanje komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Grada Cakovea, Opcine Senkovec, Strahoninec, Nedelidée, Orehovica
i zbrinjavanje otpada iz Grada Preloga, Grada Mursko Sredis¢e, Opcine Gori¢an, Sv. Marija, D.
Vidovec, D. Dubrava, Donji Kraljevec, Kotoriba, Selnica, Mala Subotica, Sveti Martin, VratiSinec,
Domasinec i Podturen.

GKP ,,Cakom*“ d.0.0. obavlja pogrebne usluge i odrzavanje groblja na grobljima Cakovec,
Ivanovec, Sandorovec (podru&je Grada Cakovca). Djelatnost odrzavanje javnih i zelenih povrsina



obavlja na podru¢ju Grada Cakovca, vodi poslove organizacije i odrzavanja trznice i sajmista u Gradu
Cakovcu te prodaju cvijeéa u 2 cvjecarnice na Groblju Cakovec. GKP ,,Cakom“ d.o.o. vodi brigu o
naplati i kontroli javnih parkirali§ta pod naplatom na parkiralistima u Gradu Cakovcu i to na 31
parkiralitu ( 1.213 parkirnih mjesta), te na 7 parkirali§ta u stambenim zonama Grada Cakovca. Obavlja
poslove odrzavanja i organizacije funkcioniranja u objektima u vlasni§tvu Grada Cakovca biviem

objektu Visokogradnje i Romskom centru G. KurSanec.

2.2.2. POSLOVNA USPJESNOST

Skraéena bilanca na dan 31.12.2012.

AKTIVA 2011. 2012.
1. Dugotrajna imovina 10.199.802 9.489.650
a) nematerijalna imovina 1.296.414 1.057.446
b) materijalna imovina 8.903.388 8.432.204
c) financijska imovina 0 0
d) potraZivanja 0 0
2. Kratkotrajna imovina 11.063.027 10.982.027
a) zalihe 956.148 1.071.578
b) potraZivanja 8.031.960 9.365.957
c) financijska imovina 0 0
d) novac na radunu i u blagajni 2.074.919 544.492
3. Plaéeni troSkovi buduéeg razdoblja 174.943 137.372
i nedospjela naplata prihoda
21.437.772 20.609.049
4. UKUPNA AKTIVA
PASIVA
1. Kapital i rezerve 6.156.006 6.591.606
a) upisani kapital 4.973.000 4.793.000
b) rezerve 1.592.106 1.592.106
¢) zadrZana dobit 1.628.618 -409.100
d) dobit poslovne godine -2.037.718 435.600
2. Dugoroéne obveze 2.587.500 1.687.500
3. Kratkoro¢ne obveze 10.633.384 8.579.581
a)Obveze prema bankarskim institucijama 900.000 900.000
b) Obveze za predujmove 88.846 120.165
c) obaveze prema dobavljagima 6.097.856 4.505.467
d) obveze prema zaposlenima 851.986 799.418
€) obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe 845.898 682.035
f) ostale kratkoroéne obveze 1.848.798 1.572.496
4. Odgodeno placanje trofkova i 2.060.882 3.750.362
prihod buduéeg razdoblja
21.437.772 20.609.049
5. UKUPNA PASIVA
Racun dobiti i gubitka za 01.01. - 31.12.2012.
Opis 2011. 2012.
Poslovni prihodi 36.471.477 33.383.062
Financijski prihodi 463.008 339.577
Izvanredni — ostali prihodi 915.087 0
Ukupno prihodi 37.849.572 33.722.639
Materijalni troskovi 14.138.281 10.489.387
- tro8kovi sirovina i materijala 5.767.505 4.492.274
- tro§kovi prodane robe 1.173.422 1.099.272
- ostali vanjski trogkovi 7.197.354 4.897.841
TroSkovi osoblja 13.225.724 12.824.626
Amortizacija 2.593.728 2.397.704
Vrijednost uskladivanja kratkotrajne imovine 1.165.105 1.590.013
Ostali tro§kovi 5.356.089 5.181.117




Ostali poslovni rashodi 297.951 509.338
Promjena vrijednosti zaliha nedovrene proizvodnje -99.931 -71.363
Poslovni rashod 36.676.947 32.920.822
Financijski rashod 52.259 187.758
Izvanredni — ostali rashodi 3.065.457 385
Ukupni rashod 39.794.663 33.108.965
Dobit prije oporezivanja -1.945.091 613.674
Porez na dobit 92.627 178.074
Dobit nakon oporezivanja -2.037.718 435.600

2.2.3. OPIS POSLOVANJA I DJELATNOSTI U PROJEKTU
2.2.3.1. DJELATNOST ODLAGANJA OTPADA

Na odlagalistu za neopasni otpad Totovec obavljaju se poslovi zbrinjavanja otpada — odlaganje
neopasnog otpada. Odlagaliste je ogradeni prostor na koji se otpad doprema vozilima GKP «Cakom»
d.o.o. i drugih koncesionara sa podru¢ja Medimurske Zupanije. Prijem i kontrola otpada radi se od 6 —
21 sata. Otpad se nakon istovara razastire, zbija, kompaktira i prekriva radi spreavanja raznoSenja
otpada, Sirenja prasine i neugodnih mirisa. Na odlagaliStu postoji zidana garaza za kompaktor koji vrsi
razastiranje i zbijanje/kompaktiranje otpada, kontejner garderobni, uredski kontejner, kolna vaga
nosivosti 50 t, stupna trafostanica, sanitarne plohe za odlaganje otpada, rasvjeta odlagaliSta, bazeni za
oborinske i procjedne vode. Odlagaliste je ogradeno ogradom visine 2 m uz koju je posaden pojas
visokog zelenila.

Ured drzavne uprave u Medimurskoj zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
graditeljstvo izdala je 9. rujna 2004. gradevinsku dozvolu za sanaciju i kona¢no zatvaranje odlagaliSta
komunalnog otpada Totovec u Totovcu. Klasa: Up/I-361-03/04-01/197, Ur. broj:2109-05-03-04-08.

Kako je tijekom sanacije odlagaliSta i izgradnje ploha za odlaganje otpada pronadeno vise
starog otpada nego se prvotno planiralo, odlagaliste je u nekoliko navrata moralo biti proSireno. Zbog
toga je zahvat izaSao iz granica predvidenih gradevinskom dozvolom (od 9. rujna 2004.), te se
poduzimaju koraci da se pripremi dokumentacija temeljem koje e se zatraziti izmjena i dopuna
lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta.

Temeljem gradevinske dozvole provedeno je javno nadmetanje i sklopljen je ugovor br.
75/2005 od 03.02.2005. sa izvoditeljem Tegra d.d. Cakovec, Medimurje graditeljstvo d.o.o. Cakovec i
Team d.d. Cakovec za izvodenje radova na sanaciji odlagalista u vrijednosti od 32.231.265,08 kn ( bez
PDV-a). Dana 03.02.2005. sklopljen je Dodatak I Ugovora br. 75/2005., a 29.05.2009. sklopljen je
Dodatak II Ugovora br. 75/2005. kojim je ugovoreno izvodenje dodatnih radova koji nisu ugovoreni
osnovnim ugovorom u iznosu od 3.027.607,77 kn. Zbog potrebe za novim dodatnim i naknadnim
radovima sklopljen je 05.09.2011. Dodatak III Ugovora br. 75/2005 u vrijednosti od 74.900,00 kn.
Ukupan iznos ugovorenih radova po ugovoru i tri dodatka tako iznosi 35.333.772,85 kn. Prekidom
radova 31.05.2012. izvrSeni su gradevinski radovi u vrijednosti od 34.889.455,42 k.

Fond za zastitu okoliSa i energetsku u¢inkovitost uputio je 22. ozujka 2011. dopis u kojem je
utvrdio da su na pojedinim stavkama izvedenih radova na Sanaciji odlagalista Totovec povecane
koli¢ine u odnosu na ugovorene koli¢ine radova. Nakon toga je utvrdeno da na projektu postoji
neuskladenost dokumentacije gradenja s prostornim planovima te da dokumentaciju treba uskladiti iz
pocetka. Narucen je elaborat o ocijeni potrebe procjene izrade studije utjecaja na okolis, te je planirano
ishodenje izmjene lokacijske i izmjene gradevinske dozvole. Planira se sa izvodatem radova Tegra
d.o.o. raskinuti ugovor i provesti novi postupak javne nabave za preostale radove na dovrSenju I faze
sanacije odlagalista Totovec. Fond je istovremeno obustavio sva plac¢anja do ishodenja gore navedenih
dozvola.

Raskidom ugovora sa Tegra d.o.0., Cakovec odekuje se i zahtjev Tegre d.0.0. za platanje
ugovorene premije na ostvarenu redukciju otpada jer je ostvarena redukcija starog otpada veca od
ugovorene redukcije, a koja je ugovorena u iznosu od 55 %. Zahtjev koji je Tegra ispostavila zaklju¢no
sa radovima od svibnja 2012. godine iznosi 1.154.446,00 kn.

Do kraja radova I faze Sanacija odlagalista Totovec potrebno je provesti otvoreni postupak
javnog nadmetanja i na osnovu postupka ugovoriti naknadne i dodatne gradevinske radove u planiranoj



vrijednosti od 12.936.255,48 kn. Tako bi ukupna Ugovorena vrijednost gradevinskih radova na I fazi
sanacije odlagalista iznosila oko 48.000.000,00 kn.

Ukupnom situacijom prema Gradu br. 82. od 31.12.2012. izvrSeni su gradevinski radovi u
iznosu od 34.889.455,42 kn odnosno izvr$eno je cca 72,95 % gradevinskih radova.

Prema ugovoru sa Fondom za zastitu okolisa izgradena je ploha za odlaganje otpada koji sadrzi
kruto vezani azbest. Ploha je financirana sa 100 % iznosa od Fonda za zastitu okolisa i energetsku
ucinkovitost i njena vrijednost jest 289.837,95 kn. Plohu za odlaganje otpada koji sadrzi kruto vezani
azbest Fond za zatitu okoli$a i energetsku uéinkovitost predao je u vlasnistvo GKP ,,Cakom*“ d.o.o.

Osim navedenih gradevinskih radova financirani su i drugi radovi u vezi investicije:
projektiranje, otkup zemljiSta, prikljucci vode, struje, izrada pristupnog puta, nabava opreme, nadzor
nad radovima za koje je do 31.12.2012. utrofeno 4.384.698,83 kn. Do zavrSetka projekta planira se
utrositi jo§ oko 1.635.144,27 kn. Ukupni troSak izvodenja I faze sanacije odlagaliSta iznosio bi
55.289.837,95 kn

Do sada su izvr$eni slijedeéi radovi:

a) Pripremni:

- asfaltiranje pristupnog makadamskog puta

- priklju¢ak na vodovodnu mrezu

- prikljucak na elektri¢nu mrezu

- dobava i ugradnja vage

- izrada platoa za pranje kotada

- dobava i ugradnja separatora taloga, ulja i masti

- nabava PC-a i software-a za pracenje koli¢ina otpada i ispis primljenih listova — rauna

b) Sanacija starog otpada:

- iskop i prosijavanje starog otpada (98 %)

- sortiranje starog i novog otpada (98 %)

- izdvajanje otpada &ija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti i plasman preradivadima (98 %)

- izdvajanje opasnog otpada ukoliko se pojavi pomijesan s ostalim otpadom i plasman
obradivacima opasnog otpada

- prijevoz i kompaktiranje otpada u tijelu odlagalista (98 %)

¢) Izrada sanitarne kazete

- iskop dijela starog otpada do $ljunka kako bi se oslobodio prostor za novu sanitarnu kazetu
(98%)

- dovoz inertnih materijala i zasipavanje gradevne jame do 1 m iznad najviSe kote podzemne vode
(90 %)

- dobava materijala za donji brtveni sloj

- izgradnja geosintetskog glinenog tepiha (GCL-a)

- dobava materijala i prekrivanje dna i bokova kazete PEHD folijom

- dobava materijala i prekrivanje dna i bokova kazete geo tekstilom 1000 g/m?

- dobava §ljunka i izrada drenaznog sloja

- dobava materijala i ugradnja na drenazni sloj geo tekstila 400 g/m?

- izrada bazena za procjedne vode

- izrada bazena za oborinske vode

- izrada procjedne i oborinske kanalizacije

- dobava i ugradnja separatora taloga, ulja i masti.

d) ploha za odlaganje otpada koji sadrzi kruto vezani azbest

- iskop, dovoz inertnih materijala i priprema podloge za donji brtveni sloj

- dobava materijala za donji brtveni sloj

- izgradnja geosintetskog glinenog tepiha (GCL-a)

- dobava materijala i prekrivanje dna i bokova kazete PEHD folijom

- dobava materijala i prekrivanje dna i bokova kazete geo tekstilom 1000 g/m?

- dobava §ljunka i izrada drenaznog sloja

- dobava materijala i ugradnja na drenazni sloj geo tekstila 400 g/m?

- izrada procjedne i oborinske kanalizacije

Financijsko stanje izvedenih radova, radova potrebnih za izvesti i ukupnih radova sa 31.03.2013. je
slijedece:



RADOVI IZVEDENO ZA 1ZVESTI UKUPNI RADOVI

Tijelo odlagalista 24.068.919,50 12.057.631,50 36.126.551,00
Oborinska kanalizacija 1.940.849,81 0,00 1.940.849,81
Procjedna kanalizacija 1.023.166,82 0,00 1.023.166,82
Hidrantska mreZa 456.654,15 0,00 456.654,15
Uredenje okolisa 1.591.062,58 641.811,38 2.232.873,96
Ulazno — izlazni plato 347.341,12 163.000,00 510.341,12
Elektroinstalacije 195.821,72 73.812,60 269.634,32
Aneks ugovora 2.500.152,03 0,00 2.500.152,03
Razlika u cijeni 2.765.487,69 0,00 2.765.487,69
21325?0 gradevinski 34.889.455,42 12.936.255,48 47.825.710,90
Ostali radovi 4.384.698,83 1.635.144,27 6.019.843,10
Premija na redukciju 1.154.446,00 0,00 1.154.446,00
Kazeta za azbest 289.837,95 0,00 289.837,95
Sveukupno 1 faza 40.718.438,20 14.571.399,75 55.289.837,95
sanacije

Gradevinski radovi potrebni za dovrSenje I faze sanacije odlagalista bi se izvodili slijede¢om godiSnjom
dinamikom: Do kraja 2014. godine izveli bi se svi radovi osim radova na gornjem prekrivnom sloju koji
bi se izveli 2018.godine. Od 2015. do 2017. godine radovi na sanaciji odlagalista bi mirovali, a
odlagaliste bi se punilo sa novim otpadom. 2018. bi se cjelokupna I faza sanacije zakljucila pokrivanjem
cjelokupnog otpada i zavrSetkom I faze sanacije odlagaliSta Totovec. Dinamika radova po godinama bi
bila slijedeca:

GODINA IZNOS GRADEVINSKIH IZNOS OSTALIH IZNOS UKUPNIH
RADOVA RADOVA RADOVA
2014. 5.157.655,48 652.000,00 5.809.655,48
2018. 7.778.600,00 983.144,27 8.761.744,27
UKUPNO 12.936.255,48 1.635.144,27 14.571.399,75

Ured drzavne uprave u Medimurskoj Zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
graditeljstvo izdala je privremenu dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanje komunalnog i
neopasnog otpada te privremenog skladistenja i obrade neopasnog otpada Klasa: UP/I-351-02/11-03/1,
Ur.broj: 2109/1-11-11-05 od 25.03.2011. kojom se GKP «CAKOM» d.o.0. iz Cakovca, Mihovljanska
bb dozvoljava obavljanje djelatnosti skupljanja komunalnog i neopasnog otpada. te privremeno
skladistenje i obrada neopasnog otpada. Ista je istekla 25.03.2013. te je GKP Cakom u postupku
ishodenja nove dozvole.

Ured drzavne uprave u Medimurskoj Zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
graditeljstvo izdala je privremenu dozvolu za obavljanje djelatnosti odlaganja komunalnog i neopasnog
otpada Klasa: UP/I-351-02/09-03/2, Ur.broj: 2109/1-11-10-06 od 10.03.2010. kojom se GKP
«CAKOM» d.o.0. iz Cakovca, Mihovljanska bb dozvoljava obavljanje djelatnosti odlaganja
komunalnog i neopasnog otpada do 10.03.2014.

2.2.3.2. DJELATNOST OBRADE OTPADA I KOMPOSTIRANJA OTPADA

Republika Hrvatska se kroz strategiju Gospodarenja otpadom opredijelila za odrzivi razvoj, a
kroz Plan gospodarenja otpadom odredila dinamiku rjeSavanja problema i nositelje aktivnosti. Sukladno
Strategiji i Planu u Medimurskoj Zupaniji se provode aktivnosti u okviru raspoloZivih sredstava.
Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom — CSGO, je daleko odmakla u segmentu edukacije
korisnika, odvojenom skupljanju otpada, nacinu naplate prema koli¢ini preuzetog otpada. Da bi se
CSGO mogao zaokruziti u jednu jedinstvenu funkcionalnu cjelinu potrebno je izgraditi infrastrukturu za
prijem i oporabu otpada. Sve je to izuzetno vazno primijeniti i izgraditi prije pocetka rada RCGO
Piskornica.



Cilj je zavrsiti uspostavu CSGO na podruéju Grada Cakovcea, a uz odobrenje nadleznih tijela i
za podrugje Medimurske Zupanije. Obzirom da su ostali preduvjeti ve¢ osigurani preostala je jo$
izgradnja Oporabilita otpada Totovec u kojem bi se prihvaéao sav komunalni otpad s podrucja grada
Cakovea i pruzanja usluga GKP ,,Cakom* d.o.0., a uz suglasnost Medimurske Zupanije i s podrugja
Medimurske Zupanije i podvrgao bi se obradi (sortiranje komunalnog otpada, acrobno kompostiranje
biorazgradivog otpada). Kroz obradu otpada na oporabilistu postiéi ée se izdvajanje otpada za
materijalnu oporabu (60% i viSe), izdvajanje otpada za energetsku oporabu (20% i vise), odnosno
smanjivanje koli¢ine otpada preostalog za odlaganje (20% i manje). Takoder ée se izdvojiti opasni
otpad iz toka komunalnog i neopasnog otpada i predati na oporabu ovlastenim oporabiteljima.

Ministarstvo zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva izdalo je 01.ozujka 2006.
Rjesenje Klasa: UP/I 351-03/05-02/00137, Ur. broj: 531-8-3-2-HB-06-9 kojim se prihvaéa Studija
utjecaja na okoli§ za II fazu sanacije odlagalista ,, Totovec™ — Izgradnja reciklaznog dvorista, postrojenja
za mehanicko-biolosku obradu komunalnog otpada i postrojenja za kompostiranje bioloskog otpada u
Gradu Cakoveu.

Gradsko poglavarstvo grada Cakovca na svojoj 14. sjednici odrZanoj 13. srpnja 2006. donijelo
je zakljuak kojim se zaduzuje GKP ,,Cakom* d.o.0., Cakovec da kao ovladteni nositelj aktivnosti na
provodenju sanacije odlagalista u Totovcu pristupi daljnjim poslovima izgradnje II faze Sanacije
odlagalista Totovec.

Ured drZavne uprave u Medimurskoj Zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okoliga i
graditeljstvo izdala je 19. sije¢nja 2007. lokacijsku dozvolu Klasa: UP/I-350-05/06-01/207, Ur. broj:
2109-05-02-07-08 za zahvat na izgradnji oporabilista otpada Totovec.

Za potrebe sortiranja, preSanja i baliranja iskoristivog otpada koji su gradani selektirali
izgradena je 2008. godine manja hala — ,,Privremeno montazno spremiste za reciklazu komunalnog
otpada®. Izgradnja i djelomi¢no opremanje financirano je sredstvima Fonda za zaStitu okolia i
energetsku ucinkovitost u iznosu od 831.971,25 kn, a djelomiéno je opremljena sredstvima GKP
,Cakom* d.o.o.

Gradsko vijece je na svojoj 29. sjednici odrzanoj 19. lipnja 2008. donijelo odluku kojom
ovladéuje GKP ,,Cakom* d.0.0., da kao nositelj investicije izgradnje II faze odlagalista u Totovcu,
provede izgradnju u skladu s lokacijskom i gradevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom te da
se navedena investicija financira iz sredstava Gradskog proratuna koja se ubiru s osnova naknade za
sanaciju odlagaliSta i sredstava Fonda zastite okolisa i drugih izvora.

Za potrebe daljnjih postupaka oko Sanacije odlagalista i izgradnje potrebnih objekata u lipnju
2011. izraden je Poslovni plan za investiciju sanacije odlagaliita Totovec I faza - sanacija odlagalista
Totovec — povecanje investicije i II faza — oporabiliste otpada Totovec koji je usvojen na 14. sjednici
odrzanoj 07. srpnja 2011. Odlukom Gradskog vije¢a Grada Cakovca.

Dana 11.07.2011. godine na objektu Sortirnice u Totoveu dogodio se pozar u kojem je
sortirnica u cijelosti izgorjela, zajedno sa kompletnom opremom u kojoj su bili ukljudeni utovariva i
teleskopski utovarivag, brojalica za ambalazni otpad i vise strojeva za sortiranje i preSanje. Materijalna
Steta nastala uslijed navedenog pozara, procijenjena je na iznos od 3.378.716,23 kune. Zbog potrebe
nastavka poslovanja hitno je nabavljena nova sortirnica kao i potrebna oprema.

Na prostoru namijenjenom za djelatnost reciklaznog dvorista, mehani¢ko - bioloske obrade
komunalnog otpada i kompostiranja biologkog otpada nalazi se manja sortirnica u hali dimenzija 24x12
m. U navedenom prostoru vrie se poslovi obrade (sortiranja, presanja i baliranja) otpada koji su gradani
selektirali u svojim domaginstvima. Nakon dopreme u sortirnici se stavlja u usipni ko8, diZe na sortirnu
traku gdje se rucno sortira. Nakon sortiranja otpadni materijal se balira te takav sprema za otpremu i
prodaju.

Sortirnica osim hale za rad koristi slijede¢u opremu: usipni ko$, 2 komada podizne trake
(elevator) , sortirna traka duljine 4 metara (konvejer), automatska presa balirka potiska 50 t, presa
balirka potiska 40 t, vaga za vaganje bala i valjkasti transporteri. Za prijenos i manipulaciju bala koristi
se laki utovariva¢ sa vilicama za utovar i teleskopski utovarivag.

Osim objekta male sortirnice nabavljen je za potrebe okretanja kompostnih hrpa okretad
komposta. Ukupna dosada$nja ulaganja u Djelatnost obrade i kompostiranja otpada prema 2.
privremenoj situaciji od 30.11.2012. iznosila su 2.859.339,38 kn. Navedeni izvedeni dio objekta iz
Opisa ulaganja i daljnji postupak totka 1.4. ovog plana odnosi se na stavke 1.00 Mehani¢ka obrada
otpada — mala sortirnica, na stavku 5.04. okretad komposta i na djelomi¢no na stavku 16.00. ostali
troskovi.



Kako zbog nerijesenih imovinsko-pravnih odnosa lokacijska dozvola od 19. sijecnja 2007., niti
nakon produljenja od 2 godine, nije mogla biti iskoristena, zatrazeno je izdavanje nove lokacijske
dozvole. Obzirom na izmjene u idejnom projektu od Ministarstva zastite prirode i okolisa zatrazeno je
provodenje postupka procjene o potrebi izrade ocjene utjecaja zahvata na okolis. RjeSenjem Klasa:
UP/I 351-03/12-08/24 Ur. broj: 517-06-2-1-1-12-4 od 11. srpnja 2012. zahtjev se odbacuje uz
obrazloZenje da se za predmetni zahvat u prostoru ne provodi postupak procjene utjecaja na okolis.
Sluzba za provodenje dokumenata prostornog uredenja i izdavanje akata o gradnji Grada Cakovca je 27.
oZujka 2013 godine izdala novu lokacijsku dozvolu Klasa: UP/I-350-05/12-01/36, Ur. broj: 2109/2-06-
13-15.

3. LOKACIJA

Lokacija uprave GKP «Cakomy d.o.0. je u Mihovljanskoj bb u Cakovcu sjeverno od gradskog
groblja. Svoju djelatnost obavlja na podruéju Grada Cakovca — odvoz otpada, odrzavanje groblja,
naplata parkiranja, vodenje trznica i sajmista i odrZavanje javnih i zelenih povrSina. Djelatnost
skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada obavlja se osim u Gradu Cakovcu i u drugim jedinicama
lokalne samouprave po ugovorima o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti, odrzavanja &istoée
i odlaganja komunalnog otpada koji su sklopljeni kako slijedi:

- sa Op¢inom Strahoninec do 30.06.2017.
- sa Opéinom Senkovec do 31.12.2015.
- sa Opéinom Nedelisée do 31.05.2017.
- sa Op¢inom Orehovica do 01.04.2022.

Lokacija odlagalita otpada kao i novog oporabilista otpada Totovec nalazi se na podrucju
Mjesnog odbora Totovec, Grad Cakovec, 9 km od centralne lokacije GKP «Cakomy, Mihovljanska bb.

PovrSina raspoloZivog zemljista je u travnju 2013.g. bila 13,96 ha, od kojih 8,47 ha otpada na I
fazu sanacije odlagalista, za drugu fazu predvideno Jje 3,03 ha, za cestu predvideno je 0,89 ha, a za sada
slobodno ostaje 1,57 ha. Trenutno je, prema geodetskoj izmjeri od 31.12.2012., odloZeno 230.000 m’
otpada. Ukupan planirani kapacitet odlagalista je 350.000 m’, tako da je raspoloziv preostali kapacitet
za odlaganje 120.000,00 m?

Nakon spajanja estica oporabiliste bi se nalazilo na kat. gestici 454 k.o. Totovec.

4. TEHNOLOSKO - TEHNICKI ELEMENTI ULAGANJA
4.1. Opis ulaganja i daljnjih postupaka

Glavne aktivnosti u provedbi projekta su izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i
izvedbeni projekt), izrada i ocjena Studije utjecaja na okolis, rjeSavanje imovinsko pravnih odnosa,
ishodenje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta, provodenje javnog nadmetanja i odabir

izvodaca radova, gradevinski i montazni radovi, tehni&ki pregled i pustanje u rad.

Gradevinsko — montazni radovi i nabava opreme su podijeljeni u 15 faza:

1.00 POGON ZA RAZVRSTAVANJE (SORTIRANJE) I SKLADISTE NEOPASNOG

OTPADA I POSEBNIH KATEGORIJA OTPADA; SPREMNIK ZA UKAPLJENI

NAFTNI PLIN
1.01  Izrada studije utjecaja na okoli sortirnice i kompostirnice u Totovcu 49.000,00
1.02  Telefonski priklju¢ak 6.306,00
1.03  Provedba geotehnickih istraznih radova 19.800,00
1.04  Montazna hala 399.840,00
1.05  Poslovni kontejner s garderobom 31.875,00
1.06  Poslovni kontejner sa uredskom i sanitarnom opremom 33.320,00
1.07  Usipno grotlo 22.695,00
1.08  Transporter podizni 5500 x 1200 mm 30.090,00
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1.09  Transporter podizni 6000 x 1200 mm 38.505,00
1.10  Transporter sortirni 27.370,00
1.11  Transporteri valjkasti 3 komada 20.655,00
1.12 Horizontalna presa - balirka 201.280,00
1.13  Automatska presa balirka 615.910,00
1.14  Plinski kaloriferi 2 komada 44.895,00
1.15  Mijesalice zraka 2 komada 8.231,40
1.16  Rabljeni Caterpillar utovarivad 281.847,90
1.17  Rabljeni Caterpillar teleskopski utovarivaé 425.313,07
1.18  Uredaj za brojenje boca 146.038,50
1.19  Protuprovalni i vatrodojavni sustav 33.549,97
1.20  Linija sa Cetiri zvu¢nika 3.000,00
121 Klima 22.020,00
1.00 UKUPNO: 2.461.541.84
2.00 VAGA-PORTIRNICA, PRAONICA PODVOZJA; RECIKLAZNO DVORISTE;:
PARKIRALISTE S NADSTRESNICOM
2.01 Kolniulaz kompl. 1,00
2.02  PjeSacki ulaz kompl. 1,00
2.03  Kolna vaga dimenzija 18x3m nosivosti 50 t kom 2,00
2.04  Uredaj za pranje kotaca kompl. 1,00
2.05  Vagarska kudica, portirnica kompl. 1,00
2.06  Parkiraliste s nadstresnicom; cca. 24 parkirna mjesta  kompl. 1,00
2.07  Rampa za pristup rolkontejnerima kompl. 1,00
2.08  Nadstre$nica nad rampom i rolkontejner. kompl 1,00
2.09  Rolkontejneri za odvojene frakcije otpada kom 22,00
2.00 UKUPNO: 5.090.000,00
3.00 SKIADISTE OPASNOG OTPADA
3.01  Skladiste opasnog otpada kompl. 1,00
3.02  Oprema skladista opasnog otpada kompl. 1,00
3.00 UKUPNO: 610.000,00
400 POGON ZA PRERADU KOMUNALNOG I NEQOPASNOG PROIZVODNOG
OTPADA KAPACITETA DO 10 th SA SKLADISTENJEM 1
PRETOVARNOM STANICOM
4.01  Hala sortirnice dimenzija cca 100,30x22,00 m kompl. 1,00
4.02  Usipni ko§ za prihvat i doziranje otpada cca 50m? kom 1,00
4.03  Konvejer sa ¢eliénim lopaticama 1600x8500 mm kom 1,00
4.04  Otvarac vreca i kutija 1200x1600x3200mm kom 1,00
4.05  Konvejer za doziranje otpada u rotaciono sito kom 1,00
4.06  Trofrakcijsko rotaciono sito kom 1,00
4.07  Rolo preskontejner za prihvat prosijanog otpada kom 5,00
4.08  Orebrena transportna traka do linije za sortiranje kom 1,00
4.09  Tipska linijska sortirnica komunalnog otpada kom 8,00
4.10  Transportna glatka sortirna traka duljine cca 30 m kom 1,00
4.11  Boks za prihvat i doziranje sortiranog otpada kom 8,00
412 Odvaja¢ magneti¢nih metala kom 1,00
4.13  Odvaja¢ nemagneti¢nih metala kom 1,00
4.14  Rolkontejner za prihvat otpada za odlaganje kom 2,00
4.15  Prihvatno-dozirna traka sortiranog otpada 18xIm kom 2,00
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4.16  Dozirna traka sortiranog otpada u pre3u-balirku kom 2,00

4.17  Presa-balirka s automatskim vezanjem potiska 50t kom 2,00
4.18  Teleskopski manipulator bala kom 1,00
4.19  Oprema za prihvat i obradu otpadne vode kompl. 1,00
420  Ventilacijsko-filtersko postrojenje kompl. 1,00
421  Uredsko-sanitarni dio u monolitnoj izvedbi pausal 1,00
422 Gl. razvodni ormar, upravljagki pult, el. instalacije kompl. 1,00
4.23  Hardware i software za upravljanje i kontrolu kompl. 1,00
4.24  Tehnicka, atestna,ispitna i sigurnosna dokument. kompl. 1,00
4.00 UKUPNO: 17.548.278.00

5.00 _POGON ZA KOMBINIRANU MEHANICKO BIOLOSKU I MEHANICKO
FIZIKALNU OBRADU OTPADA

5.01  Podloga kompostirnice dimenzija cca 1700 m? kompl. 1,00
5.02  Nadstresnica kompostirnice cca. 1700 m? kompl. 1,00
5.03  Oprema za prihvat i obradu procjedne vode kompl. 1,00
5.04  Okreta¢ komposta kom 1,00
5.05  Utovarivad kom 1,00
5.00 UKUPNO: 10.886.097.00

6.00 POGON ZA BIOLOSKU OBRADU S LINIJOM ZA SORTIRANJE I PAKIRANJE
KOMPOSTA 1 DRUGIH POBOLJSIVACA TLA — prva dilatacija

6.01  Podloga kompostirnice dimenzija cca 3000 m? kompl. 1,00
6.02  Nadstresnica kompostirnice cca. 3000 m? kompl. 1,00
6.00 UKUPNO: 9.000.000,00

7.00 _POGON ZA BIOLOSKU OBRADU S LINIJOM ZA SORTIRANJE I PAKIRANJE
KOMPOSTA I DRUGIH POBOLJSIVACA TLA — druga dilatacija

7.01  Podloga kompostirnice dimenzija cca 3000 m? kompl. 1,00
7.02  Nadstresnica kompostirnice cca. 3000 m? kompl. 1,00
7.03  Oprema za prihvat i obradu procjedne vode kompl. 1,00
7.00 UKUPNO: 9.000.000,00

8.00 SOLARNA ELEKTRANA NA KROVU POGONA ZA RAZVRSTAVANJE
(SORTIRANJE) I SKLLADISTE NEOPASNOG OTPADA I POSEBNIH KATEGORIJA
OTPADA

8.01  Solarna elektrana za pogon postrojenja kompl 1
8.00 UKUPNO: 365.000,00

9.00 SOLARNA ELEKTRANA NA NADSTRESNICI VAGE, RECIKLAZNOG DVORISTA I

PARKIRALISTA
9.01  Solarna elektrana za pogon postrojenja kompl 1
9.00 UKUPNO: 2.795.000.00

10.00 SOLARNA ELEKTRANA NA KROVU SKLADISTA OPASNOG OTPADA

10.01 Solarna elektrana za pogon postrojenja kompl 1
10.00 UKUPNO: 365.000,00
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11.00 SOLARNA ELEKTRANA NA KROVU POGONA ZA PRERADU KOMUNALNOG I
NEOPASNOG OTPADA KAPACITETA DO 10 t/h SA SKLADISTENJEM I PRETOVARNOM
STANICOM

11.01 Solarna elektrana za pogon postrojenja kompl 1
11.00 UKUPNO: 2.650.000,00

12.00 SOLARNA ELEKTRANA NA KROVU POGONA ZA KOMBINIRANU MEHANICKO
BIOLOSKU I MEHANICKO FIZIKALNU OBRADU OTPADA

12.01 Solarna elektrana za pogon postrojenja kompl 1
12.00 UKUPNO: 2.150.000,00

13.00 SOLARNA ELEKTRANA NA PRVOJ DILATACIJI POGONA ZA
BIOLOSKU OBRADU S LINIJOM ZA SORTIRANJE I PAKIRANJE KOMPOSTA 1
DRUGIH POBOLJSIVACA TLA

13.01 Solarna elektrana za pogon postrojenja kompl 1
13.00 UKUPNO: 3.800.000.00

14.00 SOLARNA ELEKTRANA NA DRUGOJ DILATACIJI POGONA ZA
BIOLOSKU OBRADU S LINIJOM ZA SORTIRANJE I PAKIRANJE KOMPOSTA I
DRUGIH POBOLJSIVACA TLA

14.01 Solarna elektrana za pogon postrojenja kompl 1
14.00 UKUPNO: 3.800.000,00

15.00 VJETROELEKTRANA

15.01 Vjetroelektrana za pogon postrojenja kompl 1
15.00 UKUPNO: 200.000,00

16.00 OSTALI TROSKOVI

16.01 Pristupna cesta kompl. 1.200.000,00
16.02 Prikljucak na vodovodnu mrezu kompl. 250.000,00
16.03 Prikljucak struje 160 kW kompl. 200.000,00
16.04 Izmicanje dalekovoda kompl. 135.000,00
16.00 UKUPNO: 1.785.000.00
REKAPITULACIJA

1.0 Pogon za razvrstavanje (sortiranje) i skladiSte neopasnog

otpada i posebnih kategorija otpada 2.461.541,84
2.00 Vaga-portirnica, praonica podvozja; reciklazno dvoriste;

parkiraliSte s nadstreSnicom 5.090.000,00
3.00 SkladiSte opasnog otpada 610.000,00

4.00 Pogon za preradu komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada
kapaciteta do 10 t/h sa skladiStenjem i pretovarnom stanicom 17.548.278,00

5.00 Pogon za kombiniranu mehanicko biolosku i mehanic¢ko
fizikalnu obradu otpada 10.886.097,00

6.00 Pogon za bioloSku obradu s linijom za sortiranje i pakiranje
komposta i drugih poboljSivaca tla prva dilatacija 9.000.000,00

13



7.00 Pogon za biolosku obradu s linijom za sortiranje i pakiranje
komposta i drugih poboljSivaca tla — druga dilatacija 9.000.000,00

8.00 Solarna elektrana na krovu pogona za razvrstavanje
(sortiranje) i skladiSte neopasnog otpada i posebnih

kategorija otpada 365.000,00
9.00 Solarna elektrana na nadstre$nici vage, reciklaznog

dvorista i parkiralista 2.795.000,00
10.00 Solarna elektrana na krovu skladista opasnog otpada 365.000,00

11.00 Solarna elektrana na krovu pogona za preradu komunalnog
i neopasnog otpada kapaciteta do 10 t/h sa skladiStenjem
i pretovarnom stanicom 2.650.000,00

12.00 Solarna elektrana na krovu pogona za kombiniranu mehanicko
biolosku i mehanicko fizikalnu obradu otpada 2.150.000,00

13.00 Solarna elektrana na prvoj dilataciji pogona za bioloSku obradu
s linijom za sortiranje i pakiranje komposta i drugih poboljSivaca
tla 3.800.000,00

14.00 Solarna elektrana na drugoj dilataciji pogona za biolosku obradu
s linijom za sortiranje i pakiranje komposta i drugih poboljSivaca

tla 3.800.000,00
15.00 Vjetroelektrana 200.000,00
16.00 Ostali troskovi 1.785.000,00
UKUPNO 72.505.916.84

4.2. Opis izvrsenih radova

- ishodene su: lokacijska dozvola,

- otkupljeno je potrebno zemljiste

- izradena je i odobrena studija utjecaja na okoli$

- nabavljen je laki utovarivac i teleskopski manipulator bala

- izradena je pristupna cesta

- izgradena je sortirnica i skladiste ambalaznog otpada (1.00 iz opisa ulaganja)
- nabavljen je okreta¢ komposta (5.04 iz opisa ulaganja)

4.3. Opis radova koji se planiraju izvesti 2013.- 2014. iz sredstava koje sufinancira fond za
zaStitu okolisa i energetsku ucinkovitost

Fondu za zastitu okoliSa i energetsku uéinkovitost predstavljen je planirani troskovnik
postrojenja za obradu mijeSanog komunalnog otpada za koji je Fond uputio nacelnu suglasnost za
ostvarivanje sredstava Fonda. TroSkovnik sadrzi slijedece radove:

2.00 Vaga-portirnica, praonica podvozja; reciklazno dvoriste;
parkiraliSte s nadstreSnicom 5.090.000,00

3.00 Skladiste opasnog otpada 610.000,00

4.00 Pogon za preradu komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada
kapaciteta do 10 t/h sa skladiStenjem i pretovarnom stanicom 17.548.278,00

14



5.00 Pogon za kombiniranu mehanicko biolosku i mehanicko
fizikalnu obradu otpada

11.00 Solarna elektrana na krovu pogona za preradu komunalnog
i neopasnog otpada kapaciteta do 10 t/h sa skladiStenjem
i pretovarnom stanicom

12.00 Solarna elektrana na krovu pogona za kombiniranu mehanicko
biolosku i mehanicko fizikalnu obradu otpada

10.886.097,00

2.650.000,00

2.150.000.00

UKUPNO PLANIRANI RADOVI 2013-2014.
4.4. Struktura i broj postojecih zaposlenih na postojecem oporabiliStu
- 1 poslovoda— SSS

- 2strojara —KV
- 12 radnika — NKV

4.5. Struktura, broj i dinamika novo zaposlenih
- 1 voditelj — VSS
- 1 poslovoda — SSS
- 2strojara —KV
- 12 radnika— KV ili NKV

Druga zaposljavanja se ne planiraju.
Dinamika zapo$ljavanja: nakon zavrSetka izgradnje oporabilista.

5. TRZISNA OPRAVDANOST

5.1. Trziste nabave

38.934.375,00

Tijekom funkcioniranja oporabilista potrebna je pogonska energija (el. energija), gorivo i
rezervni dijelovi za strojeve za rad opreme, odnosno oprema (zastitna odjeca) za zaposlene. Drugih
vecih potreba za ulaznim materijalima, odnosno nabavom obrtnih sredstava na odlagaliStu nece biti
buduci se posluje sa prikupljenim otpadom iz podruéja Medimurske zupanije. U slucaju eventualnog
povecanja trziSta na druga podru¢ja van Medimurske Zupanije pretpostavlja se da Ce cijena ulaznog

materijala i dalje biti besplatna i u budu¢em razdoblju.

5.2. Trziste prodaje

_ Usluga odvoza, obrade i odlaganja otpada obavlja se na podrucju slijedecih gradova i opcina:
Grad Cakovec, Op¢ina Nedelisce, Opcina Senkovec, Opcina Strahoninec, Opéina Orehovica.

U tablici se nalazi podatak o trenutno odvojenim i skupljenim koli¢inama te planiranim

koli¢inama otpada sa navedenog podrudja.

Redni . Godisnja koli¢ina Godisnja
broj Virsta otpada Jed. mjere postojejeéa (2012) | koli¢ina plfjmska
1. papir t 45 700
2. Polimeri t 473,2 810
3. Metali t 37,7 40
4. Viseslojna ambalaza t 100,9 132
5. Staklo t 162,7 200
6. EPS - stiropor t 13,1 20
7. lampasi t 84,9 150
UKUPNO t 917,5 2.055
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5.3. Procjena ostvarenja prihoda — trzista

5.3.1. Prihod iz cijene usluge postupanja s otpadom:

Investicije u zastitu okoliSa

Gradonalelnik Grada Cakovca je na prijedlog GKP «Cakom» d.o.0., 29. oZujka 2012. dao
prethodnu suglasnost ¢ime je odobrio cjenik postupanja s otpadom. U strukturu cijene uvrsten je dio
koji se odnosi na «investicije u zastitu okolia». Navedena stavka je oslobodena placanja poreza na
dodanu vrijednost jer je ista namjenski prihod Grada Cakovca za potrebe praéenja investicija u zastitu
okoli3a. Prema planu poslovanja GKP Cakom d.o.o0. za 2013. godinu utvrdeni su slijedeéi primici po
osnovu ove stavke prihoda:

a) Domadinstva i poslovni prostori
Grad
- domaéinstva - pausal 300 x 6,50 x 12 23.400,00
zgrade — kontejneri 600 x 6,50 x 12 46.800,00
o zgrade — posude 1700 x 6,50 x 12 132.600,00
= individualno stanovanje - posude 3000 x 6,50 x 12 234.000,00
> - poslovni prostori — posuda 120 lit 400 x 6,50 x 12 31.200,00
=) - posuda 240 lit 50 x 13,00 x 12 7.800,00
i: - pausal 400 x 6,50 x 12 31.200,00
© M.O.
- domatinstva — pausal 100 x 6,50 x 12 7.800,00
- posude 2900 x 6,50 x 12 226.200,00
- poslovni prostori — posude 90 x 6,50 x 12 7.020,00
- pausal 30 x 650 x 12 2.340,00
Senkovec
- domadinstva — pausal 20 x 650 x 12 1.560,00
- posuda 800 x 6,50 x 12 62.400,00
- poslovni prostori — posuda 40 x 6,50 x 12 3.120,00
- pausal 20 x 6,50 x 12 1.560,00
Nedelisce
- domacinstva - paugal 80 x 6,50 x 12 6.240,00
—posuda 120 lit 2850 x 6,50 x 12 222.300,00
=l . .
- poslovni prostori:
z -posuda 120 lit 100 x 6,50 x 12 7.800,00
- -posuda 240 lit 20 x 13,00 x 12 3.120,00
Q -posuda 1100 lit 30 x 58,50 x 12 21.060,00
o - pausal 20 x 6,50 x 12 1.560,00
°© Strahoninec
- domadinstva — pausal 20 x 6,50 x 12 1.560,00
— posuda 680 x 6,50 x 12 53.040,00
- poslovni prostori - posuda 240 lit 30 x 6,50 x 12 2.340,00
- pausal 10 x 650 x 12 780,00
Orehovica
- domadinstva — pausal 60 x 6,50 x 12 4.680,00
- domacinstva - posuda 680 x 6,50 x 12 53.040,00
- poslovni prostori — posuda 20 x 6,50 x 12 1.560,00
- pausal 10 x 6,50 x 12 780,00
UK UPNO DOMACINSTVA I POSLOVNI PROSTORI 1.198.860,00
2 otpad skupljen sa javnih i zelenih povr§ina 13,5t x250,00 x 12 40.500,00
g
e = komunalni otpad (van akomovih koncesija) 650tx250,00 x 12 1.950.000,00
-
-z L .
< neopasni proizvodni otpad 130 tx 250,00 x 12 390.000,00
;
o prekrivka 130 tx 100,00x 12 156.000,00
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inertni otpad

500 tx50,00x 12

300.000,00

UKUPNO OSTALI KORISNICI

2.836.500,00

SVEUKUPNO INVESTICIJE U ZASTITU OKOLISA

4.035.360,00

Prihod oporabiliSta od dijela cijene odvojenog skuplianja sadrZzanog u uplatnicama gradana i

poslovnih prostora iznosio bi:

Grad
- domacinstva - pausal 300 x 7,50 x 12 27.000,00
zgrade — kontejneri 600 x 7,50 x 12 54.000,00
o zgrade — posuda 1700 x 7,50 x 12 153.000,00
= individualno stanovanje -posuda 3000 x 7,50 x 12 270.000,00
> - poslovni prostori — posuda — 120 lit 400 x 15,00 x 12 72.000,00
=} posuda — 240 lit 50 x 15,00 x 12 9.000,00
i - paugal 400 x 15,00 x 12 72.000,00
© M.O.
- domacinstva — pausal 100 x 7,50 x 12 9.000,00
- posuda 2900 x 7,50 x 12 261.000,00
- poslovni prostori - posuda 90 x 15,00 x 12 16.200,00
- pausal 30 x 1500 x 12 5.400,00
Senkovec
- domacinstva — pausal 20 x 7,50 x 12 1.800,00
- posuda 800 x 7,50 x 12 72.000,00
- poslovni prostori — posuda 40 x 15,00 x 12 7.200,00
- pausal 20 x 15,00 x 12 3.600,00
Nedelisce
- domacinstva — pausal 80 x 7,50 x 12 7.200,00
- posuda 120 lit 2850 x 7,50 x 12 256.500,00
- poslovni prostori - pausal 20 x 1500 x 12 3.600,00
= -posuda 120 lit 100 x 15,00 x 12 18.000,00
z. -posuda 240 lit 20 x 15,00 x 12 3.600,00
— - posuda 1100 lit 30 x 1500 x 12 5.400,00
© Strahoninec
A - domacinstva— pausal 20 x 7,50 x 12 1.800,00
@] - posuda 680 x 7,50 x 12 61.200,00
- poslovni prostori - pausal 10 x 15,00 x 12 1.800,00
- posuda 240 lit 30 x 15,00 x 12 5.400,00
Orehovica
- domacinstva - pausal 60 x 750 x 12 5.400,00
- domacinstva — posuda 680 x 7,50 x 12 61.200,00
- poslovni prostori - posuda 10 x 1500 x 12 1.800,00
- pausal 20 x 1500 x 12 3.600,00
Ostale op¢ine
- poslovni prostori 10 x 1500 x 12 1.800,00
UKUPNO 1.471.500,00

5.3.2. Prihod od prodaje odvojenog otpada

Temeljem dosadasnjih koli¢ina odvojenog otpada, koji se odvaja na kuénom pragu, i trenutnih

trziSnih cijena odvojenog otpada izradena je tabela planiranog godisnjeg prihoda od prodaje odvojenog

otpada:
Vrsta otpada Jed. Godisnja Prodajna cijena u Vrijednost
mjere koli¢ina kn
papir t 700 500,00 350.000,00
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staklo t 200 0,00 0,00
metalna ambalaza t 40 950,00 38.000,00
tetrapak t 132 225,00 29.700,00
plastika — transparentna folija t 60 1.500,00 90.000,00
plastika — Sarena folija t 100 600,00 60.000,00
Plastika — razna krupna t
plastika 70 100,00 7.000,00
Plastika - lampasi t 150 0,50 750,00
Plastika — HD-PE kanistri t

30 800,00 24.000,00
stiropor 20 0,00 0,00
MijeSana plastika 550 1,00 550,00
UKUPNO t 2.055 600.000,00

5.3.3. Prihod od biorazgradivog otpada

Ovaj prihod trenutno &ini prihod od otpada koji dolazi na oporabiliSte sa svrhom biorazgradnje i
prodaje komposta u rinfuzi utovarom na kamion. Moguce je u postupku biorazgradnje ostvarivati i vece
prihode od prodaje komposta u vre¢ama, ali je za navedeno potrebno postrojenje za vaganje i pakiranje.

Vrsta otpada Jed. GodiSnja | Prodajna Vrijednost
mjere koli¢ina | cijena u kn

Lisée, trava i drugi otpad biljnog porijekla

koji ne treba dodatno usitnjavati. m? 6800 35,00 238.000,00
Granje, panjevi, gajbe, palete i drugi otpad

biljnog porijekla koji treba usitnjavati. m’ 1200 70,00 84.000,00
Dobro dehidriranih muljevi (sipki materijali) m’ 100 105,00 10.500,00
Slabo dehidrirani muljevi (polutekudi i m? 2300 140,00 322.000,00
tekudi) m’ 4100 140,00x0,80 459.200,00
Prodani kompost m? 400 64,00 25.600,00

UKUPNO

1.139.300,00

5.3.4. Prihod od razlike primljenog i odlozenog otpada (prihod postupka selekcije)

Trenutno je na odlagalidtu odlozeno cca 230.000 m® komunalnog otpada. Na odlagalistu je od 2002.

godine zbrinuto otpada:

Godina m’ t
2002. 62.749 30.946
2003. 64.893 36.711
2004, 61.036 36.791
2005. 52.287 34.110
2006. 51.406 30.978
2007. 57.721 36.168
2008. 54.101 29.184
2009. 52.577 33.131
2010. 55.782 35.222
2011. 61.717 32.659
2012. 56.947 31.695
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Sa izvoditeljima radova (Tegra, Team, Medimurje graditeljstvo) ugovoren je stupanj redukcije

postojeceg (starog) otpada od 55 % i stupanj redukcije novog otpada od 61 %.

Temeljem ovih baznih podataka predvida se slijedece stanje otpada na odlagalistu:

_ Ul‘c.upan ot[-)ad Ukupan ot;.)ad koji se % Ostatak otpada
Godina koji se zaprima zaprima dukeii m’
um ut redukcije

Dosadanji
OdloZeni otpad 230.000 61 230.000
2013. 50.000 31.000 61 20.000
2014. 50.000 31.000 61 20.000
2015. 50.000 31.000 61 20.000
2016. 50.000 31.000 61 20.000
2017. 50.000 31.000 61 20.000
2018. 50.000 31.000 61 20.000
Ukupno 530.000 186.000 350.000
Preostalo 300.000 186.000 120.000

Bududi je ukupan kapacitet odlagalista 350.000 m>, znadi da bi se na odlagalistu jos moglo zbrinuti cca.
300.000 m’ rasutog komunalnog otpada koji bi uz redukciju od 61 % iskoristio preostalih 120.000 m’
do punog kapaciteta odlagalista. Redukciju otpada vrsio je izvoditelj radova Tegra d.o.o. Raskidom
ugovora aktivnosti na redukciji ¢e obavljati djelatnici zaposleni na odlagaliStu i oporabiliStu tijekom
2013. i 2014. dok ¢e se nakon izgradnje postrojenja redukcija postizati u novom postrojenju. Nakon
postavljanja postrojenja za sortiranje otpada prihod od razlike u cijeni primljenog otpada i odloZenog
otpada bi se dijelio izmedu pogona koji bi vr$io sortiranje otpada (Sortirnica) i pogona koji bi obavljao
zbrinjavanje otpada (Odlagaliste). Uz pretpostavku da ¢e se 30 % otpada izdvojiti za reciklazu, a
daljnjih 31 % zbiti dolazi se do slijedeceg prihoda pogona za selekciju:

Ukupan otpad

Prihod od razlike u cijeni

Godina | Kkoji se zaprima Cljena‘ Prihod ukupan % selekcije prikupljenog i selektiranog
odlaganja
ut otpada
2015. 31.000 280,00 8.680.000 30 2.604.000,00
2016. 31.000 280,00 8.680.000 30 2.604.000,00
2017. 31.000 280,00 8.680.000 30 2.604.000,00
2018. 31.000 280,00 8.680.000 30 2.604.000,00
Ukupno 124.000 34.720.000 10.416.000,00
5.3.1-4. Rekapitulacija ocekivanih prihoda
Prihod
Za investiciju Tekuéi prihod oporabilista
Godina .
Investicije u Sredstva Dio cijene Prodaja Prodaja bio O.d r?zllke. Ukupno
v . R . . primljenog i
zaftitu Fonda (iu odvojenog odvojenog razgradivog !
okolisa Gradu CK) skupljanja otpada otpada selektiranog
otpada

STANJE 1.194.961 5.135.865 6.330.826

2013. 3.026.520 3.026.520

2.875.118
2014. 4.035.360 2.167.350 - 40.225.328
31.147.500

2015. 4.035.360 1.471.500 600.000 1.139.300 2.604.000 9.850.160

2016. 4.035.360 1.471.500 600.000 1.139.300 2.604.000 9.850.160

2017. 4.035.360 1.471.500 600.000 1.139.300 2.604.000 9.850.160

2018. 4.035.360 1.471.500 600.000 1.139.300 2.604.000 9.850.160
Ukupne 24.398.281 41.325.833 5.886.000 2.400.000 4.557.200 10.416.000 88.983.314
Ukupno INVESTICUA 65.724.114 TEKUCI PRIHODI 23.259.200 88.983.314
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6. FINANCIJSKI ELEMENTI PODUHVATA
6.1. INVESTICIJSKI RADOVI dinamika ulaganja

ZavrSetak aktivnosti vezanih uz pripremne dokumentacijske poslove prema predvidanjima bi
trebao zavrsiti tijekom 2013. godine. Pogetkom 2014. godine zapoceli bi gradevinsko montazni radovi
koji bi se zavrsili tijekom 2014. godine. Sa zavrsetkom gradevinsko — montaznih radova krenulo bi se i
u nabavu opreme. Prema predvidenom planirana je slijedeéa dinamika radova i ulaganja:

Radovi Godina
ULOZENO 2014 2015-2018 UKUPNO
Ukupno 2.859.339,38 | 38.934.375,00 | 30.712.202,46 | 72.505.916,84

6.2. Investicije u obrtna sredstva

Potrebe za obrtnim sredstvima u fazi investicije i investicijske izgradnje se ne pojavljuju.
Potreba za obrtnim sredstvima Ce biti nakon zavrietka investicije u procesu poslovanja.

6.3. Tekudi prihodi i troSkovi poslovanja — godisnje
6.3.1. Prihodi poslovanja

Gradonalelnik Grada Cakovca je na prijedlog GKP «Cakom» d.o0.0., 29. ozujka 2012. dao
prethodnu suglasnost ¢ime je odobrio cjenik postupanja s otpadom.

U strukturi cijene uvrsten je dio koji se odnosi na prihod oporabilista od dijela cijene odvojenog
skupljanja sadrZanog u uplatnicama gradana i poslovnih prostora. Osim toga prihod oporabiliSta Cini 1
prihod od prodaje odvojeno skupljenog otpada i prihod od biorazgradivog otpada. Nakon dovrietka
izgradnje oporabilista 2014. godine prihod djelatnosti oporabilista ¢e se uveati za prihod ostvaren od
razlike u cijeni primljenog i odloZzenog otpada.

Navedeni prihodi iznose:
1. Prihod oporabilista od dijela cijene odvojenog skupljanja

sadrzanog u uplatnicama gradana i poslovnih prostora 1.471.500,00

2. Prihod od prodaje odvojeno skupljenog otpada 600.000,00
3. Prihod od biorazgradivog otpada 1.139.300,00
4. Prihod od razlike u cijeni primljenog i odloZeno otpada (od 2015.) 2.604.000,00
Ukupno 5.814.800,00

6.3.2. Troskovi poslovanja

- bruto plada - 30 djelatnika x 7.000 x 12 2.500.000,00
- troSkovi materijala 140.000,00
- odrZavanje opreme — popravci 220.000,00
- usluge obrade otpada 500.000,00
- amortizacija 400.000,00
- gorivo, struja 300.000,00
- ostali troSkovi (HTZ, potro3ni materijal, osiguranja, ISO standard ) 200.000,00
- «Cakom-a»  (raSunovodstvene usluge, pravne, administrativne) 240.000,00

Ukupno 4.500.000,00
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Ovakav odnos prihoda i tro§kova poslovanja osigurava pozitivno poslovanje oporabilista te
ostvarenje dobiti. Planirana razlika bi od zavrSetka izgradnje oporabilista (2015.) iznosila oko
1.314.800,00 kn ili 29,2 %.

6.4. Proracun amortizacije

- ulaganje u osnovna sredstva 39.000.000,00 kn
- amortizacijska stopa 20 godina = 5,00 %
- godiSnje ~ 1.950.000,00 kn

Ulaganje u izgradnju oporabilista je ostvareno putem donacije Grada iz sredstava namijenjenih
investicijama u zastitu okoliSa. Donacija je prihod Cakoma. Navedeni prihod se knjizi u poslovnim
knjigama u razdoblju knjizenja troSenja tih sredstava (odnosno u razdoblju knjizenja troskova
amortizacije na ta sredstva). Njihovo troSenje tako nema utjecaja na dobit poduzeéa, jer se trosak
amortizacije knjiZi istovremeno sa prihodom od donacije.

6.5.  Izvori financiranja izgradnje oporabilista
6.5.1. Prihod iz cijene usluge odvoza i odlaganja otpada — stavka ,,investicije u zastitu okolia“

Od navedene stavke godi$nje se ostvaruje priliv u iznosu od 4.035.360,00 kn. Uz pretpostavku
nepromijenjenih cijena, te ostanka stavke ,,mvestlclje u zastitu okolisa“ u cijeni postupanja sa otpadom
navedenom stavkom bi se financirala I i II faza sanacije odlagaliita otpada Totovec. U slijedecem
razdoblju od 6 godina ostvario bi se slijede¢i priliv od sredstava namijenjenih za investiciju u zatitu
okolisa:

Godina Iznos
STANIJE 1.194.961,20
04.2013.-12.2013. 3.026.520,00
01.2014.-12.2018. 20.176.800,00
UKUPNO 24.398.281,80

6.5.2.  Prihod iz sredstava Fonda za zastitu okoliSa i energetsku uéinkovitost

Temeljem poslovnog plana sanacije odlagaliSta Fond za zaStitu okoliSa i energetsku
ucinkovitost sklopio j Jje 30. lipnja 2004. sa Gradom Cakovcem ugovor o koriStenju sredstava Fonda za
neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagalista komunalnog otpada
Totovec. 21. prosinca 2005. Sklopljen je 1. dodatak ovom ugovoru gdje se Fond obavezao sudjelovati u
realizaciji programa sanacije odlagalista u iznosu od 45 % planiranih sredstava (18.000.000,00 kn) do
31. prosinca 2009. godine. 26.01.2010. sklopljen je 2. Dodatak ugovoru gdje se rok financiranja pomice
do 31.12.2011. 06.02.2012. sklopljen je 3. Dodatak ugovoru gdje je se rok financiranja pomite do
31.12.2013.

Fond je do sada doznacio 12.957.532,13 kn, po obradunima za 4 kvartal 2010. 1 1., 2., 3., i 4.
kvartal 2011., te 1. i 2. Kvartal 2012. Fond duguje 2.875.117,93 kn. Iz ovog slijedi da bi Fond do
ugovorenog iznosa sufinanciranja trebao doznaciti 2.167.349,94 kn ovisno o dinamici radova. Kako je
ugovoreni rok financiranja 31.12.2013. potrebno ¢e biti sa Fondom produZiti rok sufinanciranja.

Grad Cakovec je od primljenih sredstava Fonda zadrzao 2.851. 522,53 kn te kompenzirao sa drugim
obavezama 2.284.342,62 kn $to zna¢i da Grad Cakovec sa danom 31.03.2013. raspolaze sa
5.135.865,15 kn.

Ukupan iznos ostvarenih i o¢ekivanih priliva od Fonda iznosi:

1. Sredstva primljena od Fonda u Gradu 5.135.865,15
2. Dug Fonda po poslanim obra¢unima 2.875.117,93
3. Sufinanciranje Fonda do ugovorenog iznosa 2.167.349,94

Ukupno 10.178.333,02
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Fond za zatitu okolida i energetsku uginkovitost obustavio je sva placanja do ishodenja
izmijenjene lokacijske i gradevinske dozvole i nastavka radova na I fazi sanacije odlagalista Totovec.

Dana 04.04.2013. Fond za zastitu okoli3a i energetsku u¢inkovitost donio je natelnu suglasnost
za ostvarivanje sredstava fonda u visini 100 % za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni
projekt) i sredstva u visini do 80 % prihvatljivih troskova za izgradnju oporabilista otpada Totovec — 1.
Etapa (7 faza iz lokacijske dozvole) Cija je procijenjena vrijednost cca 39 miliona kuna. Nakon §to ée
Gradsko vijece Grada Cakovca ishoditi Zakljudak o osiguranju preostalih sredstava investicije (20 % za
izgradnju objekata), Ministarstvo zastite okoli§a i prirode i Medimurska Zupanija izraditi misljenje
vezano uz podrsku projektu Oporabilista, te nakon §to ¢e se za navedenu investiciju ishoditi suglasnost
Upravnog odbora fonda i Suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Fond ée sa Gradom Cakovcem sklopiti
odgovaraju¢i Ugovor o ostvarivanju sredstava Fonda. Na vrijednost od 38.934.375,00 kn 80 % udio
Fonda bi iznosilo 31.147.500,00 kn.
6.5.3. Tekuca dobit oporabili§ta
Prema analizi teku¢ih prihoda i troSkova u togci 6.3. vidljivo je da bi se od 2015. godine na
oporabiliStu ostvarivala tekuca dobit od cca. 1.314.800,00 kn.

Buduéi da u Medimurskoj Zupaniji postoji samo jedno Odlagaliste za neopasni otpad Totovec,

ostvarenje ovih ugovorenih i planiranih prihoda je realno, s time da postoje moguénosti da se koli¢ina
zaprimljenog, selektiranog i odloZenog otpada jo§ i povecava.

6.6. Projekcija planiranih prihoda rashoda — ulaganja po godinama sa izvorima financiranja

Ukupno Visak —
Prihod namijenjen Sredstva fonda planirana o L . Ukupno manjak
Godina za investicije u (o¢ekivana iu sredstva (P;lan'liafx‘n Plalllﬁarfll it Planirana raspoloZivih
zadtitu okolisa Gradu CK) radovi 1 taza aza ulaganja sredstava za
investiciju
stanje 1.194.961 5.135.865 6.330.826 1.154.446 1.154.446 +5.176.380
2013. 3.026.520 3.026.520 +8.202.900
2.875.118
2014. 4.035.360 2.167.350 40.225.328 5.809.655 38.934.375 44.744.030 + 3.684.198
31.147.500
2015. 4.035.360 4.035.360 +7.719.558
2016. 4.035.360 4.035.360 +11.754.918
2017. 4.035.360 4.035.360 +15.790.278
2018. 4.035.360 4.035.360 8.761.744 8.761.744 |+ 11.063.894
Ukup. 24.398.281 41.325.833 65.724.114 15.725.845 38.934.375 54.660.220 +11.063.894
U skladu sa projekcijom plana prihoda i rashoda utvrdene su slijedeée vrijednosti investicije:
PRIHODI 2015-2018. 2019.-2030. Ukupno 2015.-
(4 godine) (12 godina) 2030.
(16 godina)
Prihodi GKP Cakom d.0.0. za investiciju
24.398.281 0,00 24.398.281
Prihod od Fonda zastite okolisa
41.325.833 0,00 41.325.833
Teku¢i prihodi iz poslovanja GKP Cakom
d.o.o. 23.259.200 69.777.600 93.036.800
UKUPNO PRIHOD 88.983.314 69.777.600 158.760.914
RASHODI
Tekuéi tro§kovi oporabilista 18.000.000 54.000.000 72.000.000
Investicija I faza + premija na redukciju 15.725.845 15.725.845
Investicija II faza 38.934.375 38.934.375
Kamata 0 0
UKUPNO RASHOD 72.660.220 54.000.000 126.660.220
OSTATAK +16.323.094 +15.777.600 +32.100.694

22




7. POKAZATELJI UCINKOVITOSTI I FINANCIJISKI TOK PROJEKTA OPORABILISTA

GODISNJE 2014.-2030.
Ukupni prihod oporabilista 5.814.800 93.036.800
Tekuéi troSak oporabilista 4.500.000 72.000.000
Neto prihod oporabilista 1.314.800 21.036.800
Prihod od investicije 65.724.114
Visina investicije I faza + premija na redukciju 15.725.845
Visina investicije II faza - oporabiliste 38.934.375
Visina ukupne investicije za izvesti 54.660.220
Kamata 0
Ukupno za investiciju + kamatu 54.660.220
Visak sredstava od investicije +11.063.894
Neto dobit — visak sredstava +32.100.694

Na temelju planiranih vrijednosti utvrdeni su slijedec¢i godisnji pokazatelji u¢inkovitosti

7.1. STATICKI POKAZATELJI

7.1.1. Rentabilnost ukupno uloZenih sredstava

= neto dobit oporabilista = 1.314.800 x100 = 3,38 %
visina investicije oporabilista 38.934.375

Pokazatelj rentabilnosti iznosi 3,38 % i pokazuje da se na 100 kuna uloZenih sredstava u ovaj
projekt ostvaruje 3,38 kuna godi$nje dobiti.
7.1.2. Obrtaj ukupno uloZenih sredstava

=___ ukupni prihod oporabilista = 5.814.800 = (,1493
visina investicije oporabilista 38.934.375

Pokazatelj koeficijenta obrtaja iznosi 0,1493. Pokazatelj govori da se sa jednom kunom
uloZenih sredstava ostvaruje 0,15 kn prihoda godisnje.

7.1.3. Reprodukcijska sposobnost

= neto dobit + amortizacija oporabilista = 1.314.800 +1.950.000 x100= 8,39
visina investicije oporabilista 38.934.375

Pokazatelj reprodukcijske sposobnosti iznosi 8,39. Pokazatelj daje podatak da se sa 100 kuna
uloZenih sredstava ostvaruje 8,39 kn dobiti i amortizacije koje predstavljaju sredstva namijenjena za
povrat investicije.

7.1.4. Rentabilnost prometa

= neto dobit oporabilista = 1.314.800  x100 = 22,61
Ukupan prihod oporabilista 5.814.800

Pokazatelj rentabilnosti prometa iznosi 22,61 % i pokazuje da se na 100 kuna ukupnih
prihoda ovog projekta ostvaruje 22,61 kn neto dobiti.
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7.1.5. Rentabilnost vlastitih sredstava

= neto dobit =_1.314.800 x100= 16,88 %
Vlastiti kapital 7.786.875

Pokazatelj rentabilnosti vlastitih sredstava iznosi 16,88 % i pokazuje da se na 100 kuna
vlastitih uloZenih sredstava u ovaj projekt ostvaruje 16,88 kuna godiSnje dobiti. Ovaj pokazatelj je
izuzetno povoljan u usporedbi sa sli¢nim ,.komercijalnim* ulaganjima.

7.1.6. Odnos tudih i vlastitih izvora

= tuda sredstva oporabiliSta = _31.147.500 = 80 %
ukupne investicija oporabilista 38.934.375

Odobrena ugovorena tuda sredstva iznose 80 % od ukupne investicije. Kako ova sredstva
predstavljaju bespovratna sredstva ovaj pokazatelj je prihvatljiv.

7.2. DINAMICNI POKAZATELJI

7.2.1. METODA POVRATA ULOZENIH SREDSTAVA

Razdoblje povrata investiranih sredstava je vrijeme potrebno da prihod od projekta pokrije
investirane tro§kove.

Investicija (iz tab. 6.6) Tekuce poslovanje

Vrijeme llelfpno Ukupno Razlika Vi§akk— manjak

trajanja planirana Planirana sredstava za Prihodi Troskovi Dobit uxupno.

sredstva . . . raspoloZivih
ulaganja investiciju

sredstva
stanje 6.330.826 1.154.446 +5.176.380 +5.176.380
2013. 3.026.520 +3.026.520 + 8.202.900
2014. 40.225.328 44.744.030 - 4.518.702 +3.684.198
2015. 4.035.360 +4.035.360 5.814.000 4.500.000 +1.314.000 +9.033.558
2016. 4.035.360 +4.035.360 5.814.000 4.500.000 +1.314.000 +14.382.918
2017. 4.035.360 +4.035.360 5.814.000 4.500.000 +1.314.000 +19.732.278
2018. 4.035.360 8.761.744 -4.726.384 5.814.000 4.500.000 +1.314.000 +16.319.894
Ukup. 65.724.114 54.660.220 | +11.063.894 | 23.256.000 18.000.000 +5.256.000 +16.319.894

Zahvaljujuéi dosad prikupljenim (akumuliranim) sredstvima namijenjenim investicijama u zaStitu
okolisa kao i sufinanciranju Fonda za zastitu okolisa i energetsku uéinkovitost, kroz cijelo razdoblje
financiranja investicije i povrata investicije ostvaruje se visak raspoloZivih sredstava. Takvi raspoloZivi
i bespovratni izvori financiranja i likvidnost projekta ne zahtijevaju kreditno zaduZenje.

7.2.2. METODA NETO SADASNJE VRIJEDNOSTI

Ova metoda izraCunava ukupan efekt investicije kroz ¢itav ekonomski vijek. Tehnikom
diskontiranja se budu¢i efekt svodi na sada$nju vrijednost, tj. na vrijednost iz podetka ulaganja.
Primijenjena diskonta stopa je 5 % koja odgovara kamatnoj stopi na visegodi$nje orocene depozite u
bankama. Kako su tijekom cijelog razdoblja financiranja investicije i povrata investicije osigurana
bespovratna financijska sredstva i kako ne dolazi do kreditnog zaduZzenja, a sredstva pristizu na radun
ovisno o planiranoj potrebi financiranja investicije, ova metoda nije posebno obradivana jer predvida
usporedbu efekata kada na pocdetku investiranog perioda raspolaZzemo ukupnim financijskim sredstvima
za potrebnu investiciju.
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7.2.3. METODA INTERNE STOPE RENTABILNOSTI

Interna stopa rentabilnosti je ona diskontna stopa kod koje je neto sadasnja vrijednost projekta
(bez kamata) jednaka nuli. Pokazatelj rentabilnost ukupno uloZenih sredstava iznosi 3,38 % i odnosi se
na rentabilnost ukupno uloZenih sredstava. Ovaj pokazatelj s obzirom na moguénosti drugih financijskih
ulaganja nije dovoljan.

Pokazatelj rentabilnosti vlastitih sredstava iznosi 16,88 % i ovaj iznos je izuzetno pozitivan i
prihvatljiv uz usporedbu sli¢nih ulaganja na trZiStu (kamatna stopa na visegodisnje oroéene depozite u
bankama).

OCJENA LIKVIDNOSTI PROJEKTA

Na osnovi neto primitaka financijskog toka, kao i metode povrata ulozenih sredstava vidljivo je
da projekt u cijelom periodu rada ostvaruje pozitivan poslovni rezultat, a time i pozitivnu razliku u
ostvarenju likvidnih sredstava za pokri¢e poslovanja i investicije.

8. ZAKLJUCAK

Svrha je financijske analize upotrijebiti prognoze financijskog toka projekta za izralun
rentabilnosti ulaganja, odnosno utvrditi u kojoj je mjeri projekt financijski isplativ za ulagade. Analiza
treba pokazati i da li ¢e svi buduéi primici biti dovoljni za pokrivanje buduéih izdataka. Rentabilnost
ulaganja iskazuje se kao odnos dobiti i ulozenih sredstava.

Temeljem cjelokupnog poslovnog plana i izraduna pokazatelja moZe se zakljugiti da su ulaganja u
II fazu Izgradnje oporabilista otpada Totovec opravdana sa stanovista ekonomskog poslovanja. Svi
pokazatelji iz analize su pozitivni, ali nizi od ,,zeljenih®, ,,isplativih® pokazatelja gdje stopa rentabilnosti
mora biti ve€a od sli¢nih ulaganja (kamate na visegodi$nje oroéene depozite u bankama).

Kod infrastrukturnih projekata Gesto se pokazuje da projekt nije ﬁnanci_]skl isplativ. Zbog toga se
kod tih projekata traZe drugagiji izvori i dinamika financiranja ukljucujuéi i ulaganje bespovratnih
sredstava. Za proizvodna ulaganja stopa rentabilnosti je obi¢no veéa od 10 %, dok kod infrastrukturnih
projekata stope su obi¢no niZe, Sak i negativne. Kod infrastrukturnih projekata ekonomska analiza
ocjenjuje i doprinos investicijskog projekta gospodarskoj dobrobiti ili kvaliteti Zivota neke regije. Svrha
izgradnje infrastrukturnih projekata je u podizanju razine gospodarstva neke zajednice i svrha je
opravdana ako je ukupna korist od gradnje veca od uloZenih resursa. Ovaj projekt je upravo ovako
»Skolski“ postavljen. U financiranje je uklju¢en Fond za zastitu okolia i energetsku u¢inkovitost sa 80
% bespovratnih sredstva, a dobrobit §ire zajednice je velika i u ekoloskom i u ekonomskom pogledu.

U ekonomskom pogledu ¢e nakon zavretka odlaganja na odlagalistu Totovec, a zbog odluke o
zatvaranju OdlagaliSta za neopasni otpad Totovec, te prijevoza otpada na Regionalni centar za
gospodarenje otpadom ,,PiSkornica“, opravdanost ove investicije biti jo3 i veéa buduéi ¢e odlaganje na
RCGO ,Piskornica“ biti vjerojatno skuplje nego §to je sada na odlagalistu Totovec. Izdvajanjem
korisnog otpada prikupljenog od korisnika — gradana ée se uvelike smanjiti otpad koji ¢e se morati
zbrinuti na RCGO ,,Piskornica®, a time ¢e se smanjiti i tro¥kovi odlaganja otpada za poslovanje GKP
Cakom d.0.0., a posredno ¢e se i korisnicima gradanima i gospodarstvu Grada Cakovca, odnosno
Medimurja omogucm prihvatljivija cijena usluge postupanja s otpadom.

Opravdanost sa drustvenog i ekoloskog stanovista — sanacija odlagalista koja predstavlja jednu
od ekoloski kriti¢nih tocki, zbog opasnosti za zagadenje zraka i vode se ne mogu financijski izmjeriti,
ali smo svi svjesni da je ova ekoloska opravdanost puno vaZnija od ekonomske.

Kvalitetni izvori financiranja kojima je u potpunosti zatvorena ovim Poslovnim planom
planirana investicija I faza Sanacija odlagalista Totovec i Il faza Izgradnja oporabilista otpada Totovec,
te je ostvaren visak raspolozivih sredstava, omoguéuje da se ve¢ od 2015. godine zapoéne sa slijedeéim
investicijskim radovima kao i da se pokusaju osigurati i novi izvori financiranja.

Izradili: GKP «CAKOM» d.o.0.

Matija Madar, dipl. ogc. @ Direktor
Sasa/Avirovié, dipl i%/grad Snjeiana Tkal¢ec Avirovi¢, mag.iur.
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UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
Primljeno: T iljk GRAD CAKOVEC
|asifikacijska osnaka Org. jed. Gradonaéelnikov stru¢ni kolegij
AR — b Gradsko vijeée
| UrudzBeni Brej Pril. | V.

PREDMET: nacelna suglasnost Fonda za zastitu okoliSa i energetsku ucinkovitost
sufinanciranju izgradnje oporabilista otpada Totovec, usvajanje novog Poslovnog
plana za investiciju sanacije odlagalista Totovec — I Jaza — sanacija odlagalista
Totovec, Il faza — izgradnja oporabilista otpada Totovec GKP , Cakom* d.o.o. iz
travnja 2013.g. i prateca problematika

Dana 04. travnja 2013.g. Grad Cakovec zaprimio je dopis Fonda za zagtitu
okoliSa i energetsku uéinkovitost Klasa: 351-04/12-02/131, Urbroj: 563-03-01/02-13-
4 od 04. travnja 2013.g., kojim dopisom je dana nadelna suglasnost za ostvarivanje
sredstava Fonda u visini 100% za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni
projekt) i sredstva u visini do 80% prihvatljivih tro§kova za izgradnju oporabilista
otpada Totovec — 1. etapu (7 faza iz lokacijske dozvole), ¢ija je procijenjena
vrijednost cca 39 milijuna kuna.

Projekt izgradnje oporabiliSta kao II. faza sanacije odlagalista otpada Totovec
inace je dio Poslovnog plana za investiciju sanacije odlagalista Totovec — I. faza —
sanacija odlagaliSta Totovec — povecanje investicije, II. faza — oporabiliste otpada
Totovec (reciklazno dvoriste, sortirnica i kompostirnica) GKP ,,Cakom® d.o.o0. iz
lipnja 2011.g., koji Poslovni plan je Gradsko vije¢e Grada Cakovca usvojilo na svojoj
14. sjednici odrzanoj 07.07.2011.g. Medutim, ve¢ dana 11.07.2011.g. doslo je do
poZara na sortirnici otpada, zbog &ega je bilo potrebno kompletno izgraditi novu
sortirnicu i nabaviti novu opremu i kompletno postrojenje, a uslijed ¢ega je nuZno
doslo do odstupanja od plana financiranja iz spomenutog Poslovnog plana. Osim toga,
s obzirom na pristiglu nacelnu suglasnost Fonda da ¢e Fond financirati sa 100%
iznosa izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) za izgradnju
oporabilista, te sa 80% sufinancirati izgradnju oporabﬂlsta otpada Totovec kao pilot-
projekt i to 1 etapy radova (7 faza iz lokacijske dozvole) &ija se vrijednost procjenjuje
na cca 39.000. OO{? 00 kn, potrebno je sufinanciranje Fonda uklopiti u Poslovni plan,
odnosno kox;gpletno revidirati dio Poslovnog plana koji se odnosi na oporabiliste, iz
razloga §to se mijenjao i sam projekt. Stoga je GKP ,,Cakom* d.o.o. izradio I’LQVI

i plan kop obuhvaca, odnosno aktualizira sve te jzmjene. Povecala se i sama
\ yrabiliSta sa prvotno plamramh s




Poslovnog plana iz 2011.g. na cca 39.000.000,00 kn i to samo za I. etapu. Novi
Poslovni plan, dakle daje pregled udjela financiranja: od ukupnog iznosa predvidenog
za izvesti u prvoj financijskoj etapi, dakle od 38.934.375,00 kn planira se da Fond
sufinacira investiciju sa 80%, Sto predstavlja iznos od 31.147.500,00 kn, a 20% je
vlastiti udio Grada Cakovca, §to predstavlja iznos od 7.786.875,00 kn, a koji iznos ¢e
Grad Cakovec osigurati u Proradunu za 2013. g. 1 projekciji Prorauna za 2014.g. i
2015.g., jer ¢e prikupiti sredstva iz stavke investicije u zastitu okolisa iz strukture
cijene postupanja s otpadom. Planom je objasnjeno da su gradevinsko — montaZni
radovi i nabava opreme podijeljeni u 15 faza iz lokacijske dozvole, ¢ija je ukupna
vrijednost 72.505.916,84, no sada bi se u ovoj prvoj financijskoj etapi, tijekom 2013.-
2014.g. iz sredstava koje sufinancira Fond za zastitu okoli3a i energetsku u€inkovitost
izvodili sljede¢i radovi i nabavila sljedeéa oprema: faza 2. iz lokacijske dozvole -
Vaga-portirnica, praonica podvozja; reciklazno dvoriste; parkiraliste s nadstre$nicom
vrijednosti 5.090.000,00 kn, faza 3. iz lokacijske dozvole — Skladiste opasnog otpada
vrijednosti 610.000,00 kn, faza 4. iz lokacijske dozvole — Pogon za preradu
komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada kapaciteta 10 t/h sa skladiStenjem i
pretovarnom stanicom vrijednosti 17.548.278,00 kn, faza 5. iz lokacijske dozvole —
Pogon za kombiniranu mehani¢ko biolosku i mehani¢ko fizikalnu obradu otpada
vrijednosti 10.886.097,00 kn, faza 11. iz lokacijske dozvole — Solarna elektrana na
krovu pogona za preradu komunalnog I neopasnog otpada kapaciteta 10 t/h sa
skladi$tenjem i pretovarnom stanicom vrijednosti 2.650.000,00 kn te faza 12. iz
lokacijske dozvole — Solarna elektrana na krovu pogona za kombiniranu mehani¢ko
biolosku i mehanic¢ko fizikalnu obradu otpada vrijednosti 2.150.000,00 kn, odnosno
sveukupno radovi u vrijednosti od 38.934.375,00 kn. U toj prvoj etapi bi se u sklopu
projekta kao 1. faza iz lokacijske dozvole “legalizirao” pogon za razvrstavanje
(sortiranje) 1 skladiSte neopasnog otpada i posebnih kategorija otpada, tj. mala
sortirnica koja je nanovo sagradena nakon poZara sa prateéom opremom i
postrojenjem, a postoji moguénost da bi Fond priznao i iznos koji se potrosio na
otkup potrebnog zemljista koje je u$lo u zahvat u prostoru: formiranje gradevinske
Cestice za izgradnju oporabilista.

Poslovnim planom zaklju¢juje se da su ulaganja u II. fazu sanacije odlagalista
Totovec — izgradnju oporabilista otpada Totovec opravdana sa stanovista ekonomskog
poslovanja, a nakon zatvaranja odlagalita otpada Totovec, kada ée se otpad prevoziti
na RCGO Piskornica, opravdanost ove investicije ¢e biti jo§ i veéa, buduéi ée
odlaganje na regionalnom odlagalistu biti vjerojatno skuplje nego §to je sada na
odlagalistu Totovec. Sortiranjem prikupljenog otpada na sortirnici ée se uvelike
smanjiti otpad koji ¢e se morati zbrinuti na regionalnom odlagalistu, a time ée se
smanjiti i troskovi odlaganja otpada za poslovanje GKP Cakom d.0.0. Moguéi su
temeljem ove investicije i manji troskovi zbrinjavanja otpada za gradane i privredu
Medimurske Zupanije. Opravdanost sa drustvenog i ekoloskog stanovista — sanacija
odlagaliSta koja predstavlja jednu od ekologki kriti¢nih tocki, zbog opasnosti za
zagadenje zraka i vode se ne mogu financijski izmjeriti, ali smo svi svjesni da je ova
ekoloska opravdanost puno vaznija od ekonomske.

Osim izmjena u dijelu Poslovnog plana koji se odnosi na oporabiliste,
potrebno je bilo aktualizirati i dio koji se odnosi na I. fazu sanacije — odlagaliste
otpada Totovec. Poslovnim planom iz 2011.g. povecana je vrijednost investicije sa



pocetno planiranih 40.000.000,00 kn na 58.000.000,00 kn. Medutim, tijekom 2011. i
2012.g. odraden je jo$ dio radova na sanaciji koji su bili ugovoreni sa izvoda¢em
radova, drustvom Tegra d.o.0. iz Cakovca, Mihovljanska 70, te je trenutno u tijeku
primopredaja izvrSenih radova, tako da se sada mogu preciznije planirati radovi koje
jo§ treba izvesti. Procjenjuje se da na I. fazi sanacije do njenog dovrietka treba izvesti
jos§ radove u visini od 14.571.399,75 kn, ¢ime bi onda ukupna vrijednost te investicije,
s ve¢ izvedenih 40.718.438,20 kn iznosila ukupno 55.289.837,95 kn. GKP ,,Cakom*
d.o.o. je kao obveznik provodenja postupaka javne nabave duzan provesti novi
postupak javne nabave za odabir izvodaca radova za preostale radove, kao i uskladiti
dokumentaciju gradenja, pa se pretpostavlja da ¢e se to sve poredati do kraja godine,
zbog Cega vjerojatno tijekom 2013g. viSe nece biti radova na sanaciji odlagalista, veé
¢e radovi na dovrSetku sanacije s novoodabranim izvoda¢em vjerojatno krenuti s
pocetkom 2014.g.

PriloZeni Poslovni plan za investiciju sanacije odlagali§ta Totovec — I faza —
sanacija odlagalista Totovec, II. faza — izgradnja oporabilista otpada Totovec iz
travnja 2013.g. sadrzi aktualizirane podatke o trenutnom stanju izvrSenih radova na
odlagali$tu i planirane buduée radnje do dovrSetka sanacije, kao i poveéanu vrijednost
investicije II. faze — oporabiliste otpada Totovec u odnosu na Poslovni plan iz 2011.
godine. S obzirom da novi Poslovni plan u cijelosti aktualizira, tj. revidira Poslovni
plan iz 2011.g., predlaze se da se stavi van snage odluka Gradskog vije¢a Grada
Cakovca od 07.07.2011.g., kojom je usvojen Poslovni plan iz 2011.g., te da se usvoji
novi, sada aktualni Poslovni plan iz travnja 2013.g.

Dana 10.04.2013.g. Nadzorni odbor GKP ,,Cakom*“ d.0.0. je na svojoj 23.
sjednici donio odluku da daje suglasnost na novi Poslovni plan, kao i da se isti
podnese Gradskom vije¢u Grada Cakovca na usvajanje.

Ukoliko Gradsko vijeée Grada Cakovca usvoji novi Poslovni plan i ukoliko
odlu¢i poduprijeti takvu investiciju, Grad Cakovec ¢e trebati sa Fondom za zagtitu
okolisa i energetsku uc€inkovitost zakljuéiti ugovor o koristenju sredstava Fonda za
sufinanciranje izgradnje oporabili§ta otpada Totovec, po sistemu kao $to je veé
zaklju€en ugovor za sufinanciranje Fonda za sanaciju odlagali§ta komunalnog otpada
»lotovec od 30.06.2004.g. S tim u vezi predlaze se Gradskom vije¢u da ovlasti
gradonadelnika Grada Cakovca za potpisivanje spomenutog ugovora s Fondom.

Uvodno spomenutim dopisom Fonda od 04. travnja 2013.g. navedeno je i da
treba ishoditi Zakljucak Gradskog vijeca o osiguranju preostalih sredstava investicije
(20% za izgradnju objekta), s obzirom da Fond sudjeluje sa 80%, kao i da treba
dostaviti miSljenje Ministarstva zastite okoliSa i prirode i misljenje Medimurske
Zupanije vezano za podrSku projektu izgradnje oporabilista, te iste dostaviti Fondu.
Grad Cakovec ¢e u Proratunu za 2013.g. i u projekciji Proratuna za 2014.g i 2015.g.,
kao §to je ve¢ gore spomenuto, osigurati preostalih 20% sredstava potrebnih za
izgradnju oporabilista otpada Totovec, jer ¢e ih prikupiti u Proraunu iz stavke
investicije u zastitu okoliSa iz strukture cijene postupanja s otpadom. Od Ministarstva
je misljenje o podrici projektu ve¢ zatraZeno prilikom dostavljanja lokacijske
dozvole, dopisom od 28.03.2013.g., pa je potrebno jo§ samo zatraziti misljenje od
Medimurske Zupanije vezano za podrSku projektu izgradnje oporabilita otpada
Totovec, stoga se predlaze i donoSenje zakljucka kojim ée se utvrditi da Grad
Cakovec ima osiguranih preostalih 20% sredstava za izgradnju oporabili§ta otpada



Totovec, kao i1 da se od Medimurske Zupanije zatraZzi mi$ljenje vezano za podrsku
projektu izgradnje oporabilista otpada Totovec.

Nadalje, smatramo da Grad Cakovec treba ovlastiti svoje gradsko komunalno
poduzeée, GKP ,,Cakom* d.o.0., kao Zakljutkom Gradskog poglavarstva Grada
Cakovca Klasa: 021-05/06-01/15, Urbroj: 2109/2-05-06-03 od 13. srpnja 2006.g.
ovlastenog nositelja aktivnosti na II. fazi sanacije odlagalista otpada Totovec, da
naru¢i glavni i izvedbeni projekt za izgradnju oporabilista otpada Totovec, kao i da
provede postupak javne nabave za izgradnju oporabilista Totovec (za nabavu robe i
radova), kao i da poduzima sve druge potrebne radnje vezane uz realizaciju projekta
izgradnje oporabilista otpada Totovec.

Osim toga, Gradsko vijeée Grada Cakovca donijelo je na svojoj 19. sjednici
odrZanoj dana 08. svibnja 2012.g. odluku kojom se raspisuje natjeaj za cjelovito i
trajno zbrinjavanje komunalnog i ostalih otpada postupkom koji ée garantirati
maksimalno selektiranje novo skupljenog otpada te daljnju sanaciju i rekultivizaciju
postojece deponije itd. Temeljem navedene odluke natje¢aj do sada, koliko je nama
poznato, nije raspisan, a osim toga, smatramo da za raspisivanje istog viSe nema ni
potrebe, obzirom je projektom izgradnje oporabilista, a koji je podrZan od strane
Fonda, odreden postupak i tehnologija obrade i/ili zbrinjavanja otpada i to mehanicko-
bioloska obrada otpada, koja garantira maksimalno selektiranje novo skupljenog
otpada. S obzirom na navedeno, smatramo citiranu odluku Gradskog vije¢a suvisnom,
pa predlazemo da se ista stavi van snage.

S obzirom na sve navedeno, predla’emo da Gradsko vije¢e Grada Cakovca
donese sljededi:

ZAKLJUCAK

I

“Prima se na znanje da Fond za zaStitu okoliSa i energetsku uéinkovitost
nadelno osigurava sredstva u visini 100% opravdanih trofkova za izradu
projektne dokumentacije (glavi i izvedbeni projekt) i sredstva u visini do 80%
prihvatljivih troSkova za izgradnju oporabilista otpada Totovec — L. etapa (7 faza
iz lokcijske dozvole) ¢ija je procijenjena vrijednosti cca 39 milijuna kuna.

IL.

Utvrduje se da ¢e Grad Cakovec u Proradunu za 2013.g. i projekciji
Proracuna za 2014.g. i 2015.g. osigurati preostalih 20% sredstava za izgradnju
oporabiliSa otpada Totovec — 1. etapu (7 faza iz lokacijske dozvole), jer ée
prikupljati sredstva iz stavke investicije u zaStitu okolifa iz strukture cijene
postupanja s otpadom.

I11.

Nakon §to se steknu svi preduvjeti potrebni za dobivanje 100% sredstava
za izradu projektne dokumentacije (glavi i izvedbeni projekt) kao i za dobivanje



80% sredstava za izgradnju oporabili§ta otpada Totovec — I. etapa, ovlaScuje se
gradonacdelnik Grada Cakovea potpisati ugovor sa Fondom za zaStitu okoliSa i
energetsku udinkovitost o koriStenju sredstava za sufinanciranje izgradnje
oporabilista otpada Totovec.

IV.

U cijelosti se stavlja van snage odluka Gradskog vijeéa Grada Cakovca
klasa: 021-05/11-01/111, Urbroj: 2109/2-02-11-06 od 07.07.2011.g., kojom je
usvojen Poslovni plan za investiciju sanacije odlagaliSta Totovec — I. faza —
sanacija odlagaliSta Totovec — poveéanje investicije, II. faza — oporablhste
otpada Totovec (reciklazno dvoriste, sortirnica i kompostirnica) GKP ,,Cakom
d.o.o0. iz lipnja 2011.g.

V.

Usvaja se Poslovni plan za investiciju sanacije odlagaliSta Totovec — 1.
faza — sanacija odlagalista Totovec, II. faza — oporabiliSte otpada Totovec GKP
»Cakom* d.o.0. iz travnja 2013.g.

VL.

Od Medimurske Zupanije zatraZiti ¢e se miSljenje vezano za podriku
projektu izgradnje oporabiliSta otpada Totovec.

VIL

Ovlaséuje se GKP ,,éakom“ d.o.o0. iz Cakovea, Mihovljanska bb, OIB:
14001865632, naruditi glavni i izvedbeni projekt za izgradnju oporabiliSta
otpada Totovec, provesti postupak javmne nabave za izgradnju oporabiliSta
otpada Totovec (za nabavu robe i radova), te poduzimati sve druge potrebne
radnje vezane uz realizaciju projekta izgradnje oporabiliSta otpada Totovec.

VIIL

U cijelosti se stavlja van snage odluka Gradskog vije¢a Grada Cakovca
Klasa: 021-05/12-01/78, Urbroj: 2109/2-02-12-06 od dana 08. svibnja 2012.g.,
kojom se raspisuje natjelaj za cjelovito i trajno zbrinjavanje komunalnog i
ostalih otpada postupkom koji ée garantirati maksimalno selektiranje novo
skupljenog otpada te daljnju sanaciju i rekultivizaciju postojece deponije, itd.*

Prilozi:
- dopis Fonda za zastitu okoli$a i energetsku u¢inkovitost Klasa: 351-04/12-02/131,
Urbroj: 563-03-01/02-13-4 od 04. travnja 2013.g.,



- Poslovni plan za investiciju sanacije odlagaliSta Totovec — I. faza — sanacua
odlagalista Totovec, II. faza — oporabiliste otpada Totovec GKP ,Cakom® d.o.0. iz

travnja 2013.g., 5
- odluka Nadzornog odbora GKP ,,Cakom* d.o.0. od 10.04.2013.g.

S postovanjem,

Direktor
GKP ,,CAKOM* d.o.0.
Snjezana Tkaléec Avirovi¢, mag. iur.
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PREDMET: Izgradnja oporabili$ta otpada ,, Totovec”
- nacelna suglasnost, daje se

Dana 03. travnja 2013. gaimc ‘Upravni odhr Fonda usvojih je Nacrt prijedloga
Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i naéinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zastitu
okolifa i energetsku ucinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahzjeva za
dodjeljivanje sredstava ranaa kojim je definirano da korisnici sredstava Fonda za pripremu
projekata, programa i drugi vnosti u cilju uspastave cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom mogu ostvariti sredstva“Fonda do 100% opravdanih troskova, a za izgradnju
objekata za gospodarenje otpadom do 80% opravdanih troskova ukupne vrijednosti ulagan;a

Ovime dajemo nadelnu suglasnost za ostvarivanje sredstava Fonda u visini 100% za
izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) i sredstva u visini do 80%
_prihvatljivih tro¥kova za izgradnju oporabiliita otpada Totovec — 1. etapu (7 faza iz lokacijske
dozvole) &ija je procijenjena vrijednost cca 39 miliona kuna.

Grad Cakovec treba ishoditi Zakljugak Gradskog vijeéa o os1gurangu preostalih
sredstava investicije (20% za izgradnju objekata). Takoder potrebno je dostaviti misljenje
Ministarstva zaStite okolia i prirode i misljenje Medimurske Zupanije vezano za podrsku
projektu Oporabilista, te iste dostaviti Fondu. ,

Za navedenu investiciji potrebno je ishoditi suglasnost Upravnog odbora Fonda i
Suglasnost Vlade Republike Hrvatske, buduéi investicija prelazi iznos od 5 miliona kuna.

Nakon 3to se steknu svi preduvjeti, i Izmjena i dopuna Pravilnika stupi na snagu, Fond
i Grad Cakovec (Komunalno drustvo ,,Cakom® d.o. 0.) sklopm ée odgovarajuéi ugovor o
ostvarivanju sredstava Fonda.

S postovanjem, s
| /" _ DIREKTOR
Dinko Poli¢, dipl.ing.grad.
Na znanje:
CAKOM d.o.0.

Snjezana Avirovié, direktorica
fax: 040 395 391



REPUBLIKA H ATSKA
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UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
Primljeno: 11 -0k- 2013
. Klasifikacijska oznaka Org. jed.
GKP “"CAKOM” d.o.0.
Cakovec Urudzbeni broj Pril. | Vrij.
Mihovljanska bb

Nas broj: 82/13

Cakovec, 10.04.2013.

Na temelju Clanka 20. Izjave GKP “CAKOM” d.0.0. Cakovec (protiSceni tekst
od 03.09.2009.), te ¢lanka 13. Poslovnika o radu Nadzornog odbora GKP “CAKOM”
d.o.o. od 17.07.2009., Nadzorni odbor na svojoj 23. sjednici odrZzanoj dana
10.04.2013. godine donio je sljedeéu

ODLUKU

1. a) Daje se suglasnost na Poslovni plan za investiciju sanacije odlagalista
Totovec — I faza — sanacija odlagalista Totovec - povecanje investicije, II.
faza — Oporabiliste otpada Totovec ,

b) Gradskom vije¢u Grada Cakovca podnijeti ¢e se na usvajanje Poslovni plan

za investiciju sanacije odlagaliSta Totovec — I faza — sanacija odlagalista
Totovec - povecanje investicije, II. faza — OporabiliSte otpada Totovec.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

GKP “CAKOM " d.0.0.
KNadzornog odbora
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KLASA: 021-05/12-01/60
URBROJ: 2109/2-02-12-06
Cakovec, 8. svibnja 2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Gordan Vrbanec, ing. el.

33.

Temeljem Clanka 22. Zakona o socijalnoj skrbi
(»Narodne novine«, broj 33/12) i ¢lanka 23. Statuta
Grada Cakovca (»Sluzbeni glasnik Grada Cakovcag,
broj 9/09), Gradsko vijeée Grada Cakovca je na svo-
Jjoj 19. sjednici, odrzanoj 8. svibnja 2012. godine,
donijelo sljedeéu

ODLUKU

0 izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u socijalnoj zastiti
za 2012. godinu

Clanak 1.

U ¢lanku 2. Programa javnih potreba u socijalnoj
zaStiti za 2012. godinu (»SluZbeni glasnik Grada
Cakovca, broj 6/11 - u daljnjem tekstu: Programa),
postojeca tablica mijenja se sljedeéom:

L ~ Naziv. pom,o,c -

1 Pomoé za podmirenje tro§kova 400.000,00
stanovanja

2 Poqloc za podmirenje tros§kova 300.000,00
ogrjeva

3 Pomo.c rodl‘teljlma za preds- 600.000,00
kolski odgoj

4 Dodajme potpore za predskolski 120.000,00
odgoj

5. |Ostale socijalne pomoci 200.000,00

6. Sufmar'lcuvanje prehrane u 100.000,00
osnovnim §kolama

7 Jedn?kre_ltna pomo¢ socijalno 150.000,00
ugroZzenim osobama

. Dar roditeljima za rodenje 300.000,00
djeteta

9. | Sufinanciranje pudke kuhinje 150.000,00

UKUPNO 2.320.000,00

Clanak 2.

U c¢lanku 3. Programa, iznos: »2.280.000,00«,
zamjenjuje se iznosom: »2.320.000,00«.

Clanak 3.

Ostale odredbe Programa javnih potreba u socijal-
on zastiti za 2012. godinu (»Sluzbeni glasnik Grada
Cakovcay, broj 6/11), ostaju na snazi.

Clanak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u socijalnoj zastiti za 2012. godinu,
stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Sluz-
benom glasniku Grada Cakovca«.

KLASA: 021-05/12-01/65
URBROJ: 2109/2-02-12-06
Cakovec, 8. svibnja 2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Gordan Vrbanec, ing. el.

34.

Temeljem &lanka 23. Statuta Grada Cakovca (»Sluz-
beni glasnik Grada Cakovca«, broj 9/09), Gradsko
vije¢e Grada Cakovca, na svojoj 19. sjednici odrzanoj
8. svibnja 2012. godine, donijelo je sljedeéu

ODLUKU

Clanak 1.

Raspisuje se Natjecaj za cjelovito i trajno zbrinja-
vanje komunalnog i ostalih otpada postupkom koji ¢e
garantirati maksimalno selektiranje novo skupljenog
otpada te daljnju sanaciju i rekultivizaciju postojece
deponije.

Clanak 2.

Projekt mora osigurati obradu tekuceg otpada za
kapacitet do 100.000 stanovnika, kako bi se do sada
sakupljeni i sortirani otpad obradio, a koli¢ina §to
vi$e smanjila.

Projekt mora nuditi tehnologiju zasnovanu na
Zakonu o otpadu i EU direktivama.

Projekt mora sadrzavati moguée neposredne i
posredne efekte u iskori§tavanju otpada kao sirovine
u daljnjoj upoterebi kao i moguée zaposljavanje na
tom projektu i posrednim efektima.

Projekt mora sadrzavati potrebne prostorne i eko-
nomske efekte za podetak investicije.

Clanak 3.

Ponuda mora sadrZavati elemente i postupke koji
nece bazirati poslovanje sa ve¢om koli¢inom otpada od
onog koji se sada sakuplja. Tehnolo§ki postupci moraju
osigurati §to vedi stupanj iskori§tavanja prikupljenog
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otpada i dobivanja §to veéeg stupnja iskoristivosti
otpada uz §to manju cijenu po toni.

Ponuda mora sadrzavati izvore financiranja za
opremu i sva potrebna ulaganja i rokove za pocetak
ulaganja, zavrietak investicije i rokove koriStenja na
odredeno vrijeme.

Iz ponude mora biti vidljiva pozitivnost koristenja
postupka na zaStitu okolia i kratkoroéno i dugoroéno
postizanje pozitivnih efekata na ljude i okolis.

Clanak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Sluzbenom glasniku Grada Cakovca.

KLASA: 021-05/12-01/78
URBROJ: 2109/2-02-12-06
Cakovec, 8. svibnja 2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Gordan Vrbanec, ing. el.

35.

Temeljem ¢lanka 23. Statuta Grada Cakovea (»Sluz-
beni glasnik Grada Cakovca, broj 9/09), Gradsko
vijeée Grada Cakovca, na svojoj 19. sjednici odrzanoj
8. svibnja 2012. godine, donijelo je sljedeéu

ODLUKU

Clanak 1.

Raspisuje se Natjecaj za izradu projektne doku-
mentacije za raspisivanje medunarodnog natje¢aja
za izradu i financiranje kanalizacijskog sistema
Dravskog bazena.

Clanak 2.

Ponuda treba sadrZavati tender za medunarodni
natjecaj tako da ponuditelj osigura minimalno finan-
ciranje nepovratnih sredstava inozemnih fondova ili
izvora.

Ostatak financiranja mora se ponuditi sa povratnim
sredstvima na §to dulji rok uz §to manje troskove.

Clanak 3.

Ponuda iz ¢lanka 2. ove Odluke mora sadrzavati
rjeSenja planiranja, izgradnje i upotrebe sistema
ukljuéujuéi Grad Cakovec i Medimurske vode d.o.o.,
odnosno, drugi subjekt partnera, te se mora koncipi-
rati na rjeSenjima koja su predvidena u gradevinskoj
dozvoli uz primjenu najsuvremeniijih tehnologija
proc¢i§¢avanja otpadnih voda.

Ista mora nuditi moguénost ostvarenja projekta uz
model JPP i BI; bazirana na pozitivnim zakonskim
propisima Republike Hrvatske.

Clanak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Sluzbenom glasniku Grada Cakovcac.

KLASA: 021-05/12-01/79
URBROIJ: 2109/2-02-12-06
Cakovec, 8. svibnja 2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Gordan Vrbanec, ing. el.

36.

Temeljem ¢lanka 16. Zakona o komunalnom gospo-
darstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95,21/9
6, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11) i &lanka 23. Statuta Grada Cakovca (»Sluzbeni
glasnik Grada Cakovcac, broj 9/09), Gradsko vijece
Grada Cakovca je na svojoj 19. sjednici odrzanoj 8.
svibnja 2012. godine, donijelo sljedeéu

ODLUKU

0 izmjenama i dopunama
Odluke o uredenju i odrZavanju naselja

Clanak 1.

U Odluci o uredenju i odrZzavanju naselja (»Sluzbeni
glasnik Grada Cakovcax, broj 2/08, 11/09, 12/09 - pro-
¢iSceni tekst, 4/11 - u daljnjem tekstu: Odluka), rijedi:
»Upravni odjel za prostorno uredenje«, zamjenjuju
se rije¢ima: »Upravni odjel za prostorno uredenje i
gospodarstvo«, u odgovaraju¢em padeZu.

Clanak 2.
U ¢lanku 6. stavak 3. Odluke, mijenja se i glasi:

»Kada komunalni redari Grada Cakovca zapi-
snikom utvrde postojanje o§teéenja na postojeéim
gradevinama koja predstavljaju neposrednu opasnost
za zivot i zdravlje ljudi, okoli§, druge gradevine ili
stabilnost tla na okolnom zemlji§tu, o potrebi uklanja-
nja navedenih o§teéenja i potrebi poduzimanja hitnih
popravaka (radovi kojima se spredavaju posljedice za
zivot i zdravlje ljudi kao i veca oSteéenja nekretnine),
komunalni redar ¢e istovremeno obavijestiti vlasnika
predmetne gradevine i nadleZnu Upravu za inspekcijske
poslove, Sektor gradevinske inspekcije. U provedbi
inspekcijskog nadzora gradevinski inspektor rjeSenjem
nareduje vlasniku gradevine da otkloni o$tecenja na
postojecoj gradevini zbog kojih postoji opasnost za
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ODLUKU
o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Clanak 1.

- U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti (»Sluzbeni
glasnik Grada Cakovca«, broj 4/07, 14/08, 11/09,
12/09 i 10/10), u ¢lanku 19. stavku 4. rije¢i: »zahtjev
za pokretanje prekrSajnog postupka«, zamjenjuju se
rije¢ima: yoptuZni prijedlog«.

Clanak 2.

Ostale odredbe Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
(»Sluzbeni glasnik Grada Cakovcax, broj 4/07, 14/08,
11/09, 12/09 i 10/10), ostaju na snazi.

Clanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Sluzbenom glasniku Grada Cakovca«.

KLASA: 021-05/11-01/119
URBROJ: 2109/2-02-11-05
Cakovec, 7. srpnja 2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Gordan Vrbanec, ing. el.

67.

Temeljem ¢&lanka 23. Statuta Grada Cakovea
(»Sluzbeni glasnik Grada Cakovcax, broj 9/09), Grad-
sko vijeée Grada Cakovca je na svojoj 14. sjednici
odrZanoj 7. srpnja 2011. godine, donijelo sljedeéu

ODLUKU
Clanak 1.

Usvaja se Poslovni plan za investiciju sanacije
odlagalista Totovec - I. faza - sanacija odlagali$ta

Totovec - povecanje investicije, II. faza - oporabiste
otpada Totovec (reciklazno dvoriste, sortirnica i kompo-
stirnica) GKP »Cakom« d.o.0., iz lipnja 2011. godine.

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Sluzbenom glasniku Grada Cakovca«.

KLASA: 021-05/11-01/111
URBROJ: 2109/2-02-11-06

v

Cakovec, 7. srpnja 2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Gordan Vrbanec, ing. el.

68.

Temeljem ¢lanka 48. i 49. Zakona o predskolskom
odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97,
107/07) i €lanka 23. Statuta Grada Cakovca (»SluZbeni
glasnik Grada Cakovcac, broj 9/09), Gradsko vijece
Grada Cakovca je na svojoj 14. sjednici odrzanoj 7.
srpnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU

0 izmjenama i dopunama Odluke o nainu
sufinanciranja boravka djece s podrudja
Grada u predS§kolskim ustanovama

Clanak 1.

Clanak 5. Odluke o na&inu sufinanciranja boravka
djece s podruéja Grada u predskolskim ustanovama
»Sluzbeni glasnik Grada Cakovcag, broj 8/03, 8/05,
1/10, 2/10 - progisceni tekst), mijenja se i glasi:

»0d 1. rujna 2010., Grad Cakovec utvrduje iznos
ekonomske cijene u Dje¢jem vrtiéu Cakovec kako
slijedi:

a) Ekonomska cijena usluga

za 10 satni borava

za vrti¢ | 1.120,00 kn redoviti program 560,00

za vrtic¢ 864,00 kn |za 5,5 satni boravak |redoviti program 432,00 432,00

zavitic | 1.220,00 kn |za 10 satni boravak |0DO83¢eni program 560,00 | 660,00
za potencijalno darovitu djecu

za vrtié¢ 964,00 kn |za 5,5 satni boravak obogacen{.p rogram . 432,00 532,00
za potencijalno darovitu djecu

za vrtié 1.270,00 kn  |za 10 satni boravak |alternativni Montessori program 560,00 710,00

za vrti¢ 1.014,00 kn  |za 5,5 satni boravak |alternativni Montessori program 432,00 582,00

za vrti¢ | 1.270,00 kn |za 10 satni boravak |alternativni Waldorf program 560,00 710,00




