

REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

Primljeno: 22. 02. 2023.

Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Prij.	Vrij.

**UPRAVNI ODJEL ZA  
KOMUNALNO GOSPODARSTVO ,  
IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE  
NEKRETNINAMA**  
ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA  
I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Čakovec, 22. veljače 2023. godine

Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvršenju radova na rekonstrukciji i dogradnji vatrogasnog doma u Savskoj Vesi dana 28.09.2022.godine. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 681.496,16 eura ( bez PDV-a), tj. 851.870,20 € ( sa PDV-om).

Projekt se sufinancira iz „Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020“ iznosom od 550.562,39 € nepovratnih sredstava.

Početak radova na izgradnji bio je 15.10.2022. godine

Do sada su izvedene sve demontaže i rušenja u postojećem djelu građevine, izvedeni su i svi radovi na temeljenju postojećeg objekta kao i objekta u dogradnji, te zidarski radovi prizemlja i kata dogradnje. Također izvedeni su i betonski i armirano-betonski radovi na konstrukciji dograđenog i postojećeg djela. Od instalaterskih radova do sada su odrađeni radovi temeljne kanalizacije i vodovoda kao i priključak objekta na elektro-naponsku mrežu.

Trenutno je fokus izvoditelja radova usmjeren na zidarske i armirano betonske radove na postojećem objekt kao bi se u što skorije vrijeme mogli izvoditi radovi na krovu i krovopokrivački radovi nakon čega započinju i obrtnički radovi na oba objekta.

Usprkos vremenskim uvjetima do sada nije došlo do odstupanja od zadanog terminskog plana izvođenja radova.

Vrijednost do sada izvedenih radova iznosi 173.497,20 €

Izradio:

Roman Petrović

